

በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር
የመሥሪያ ስታቲስቲክስ ኢጅንሶ

የ1998 በጅት ዓመት የዘጠኝ ወራት
ዕቅድ ስፈጻጸም ግምገማ ሪፖርት

ሚያዝያ 1998

አዲስ አበባ

በገንዘብና ሲቪካዊ ልማት ሚኒስቴር

የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ሴጃንሲ

የ1998 በጃት ዓመት የዘጠኝ ወራት

ዕቅድ ስፎደደም ግምገማ ሪፖርት

ሚያዝያ 1998

አዲስ አበባ

ማውጫ

1.	መግቢያ.....	1
2.	የኢኮኖሚክ ስታቲስቲክስ	3
2.1	የተፈጥሮ ሃብትና ግብርና ስታቲስቲክስ ጥናት	3
2.2	የቤተሰብ በጀትና ዋጋዎች ስታቲስቲክስ ጥናት.....	7
2.3	የኢንዱስትሪ፣ ንግድ፣ ትራንስፖርትና መገናኛ ስታቲስቲክስ ጥናት	12
3.	የሥነ - ሕዝብ ስታቲስቲክስ.....	14
3.1	የማህበራዊ ስታቲስቲክስ ጥናት	14
3.2	የሕዝብና ቤት ቆጠራ የቅድመ ዝግጅት ዝግጅት ሥራዎች	17
4.	የ1998 በጀት ዓመት የፊዚካል ሥራ አፈጻጸም	24
5.	ሳምፕሊንግ ሜቶዶሎጂን በተመለከተ.....	26
6.	መረጃ ማቀነባበርን በተመለከተ	30
7.	የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን.....	31
8.	የሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ጽ/ቤት ዝግጅትን በተመለከተ	33
9.	የማስታወቂያና ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት	35
10.	የኦዲት አገልግሎት.....	37
11.	የሕግ አገልግሎት.....	38
12.	የፕላንና ፕሮግራም አገልግሎት.....	39
13.	የአስተዳደርና ፋይናንስ አገልግሎት	39
13.1	የሰው ኃይል ሁኔታ	39
13.2	የበጀት አጠቃቀም	41
13.3	አገልግሎት ነክ የሆኑ ጉዳዮች.....	45
14.	በዕቅድ አፈጻጸም ላይ ያጋጠሙ ችግሮች	47

የ1998 ዓ.ም የዘጠኝ ወራት
የዕቅድ አፈፃፀም ግምገማ ሪፖርት

1. መግቢያ

የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ በየጊዜው አዳዲስ የመረጃ አሰባሰብ ስልቶችን በመቀየስ፣ በመንደፍና በመቅረጽ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና የስነ-ህዝብ መረጃዎችን በመሰብሰብ፣ በማቀነባበር፣ በመተንተንና በሪፖርት በማውጣት ለተጠቃሚዎች በማሰራጨት ላይ ይገኛል። እነዚህ መረጃዎች እንደተገልጋዩ ፍላጎት ለዕቅድም ሆነ ለምርምር እንደዚሁም ለሌሎች ሥራዎች መነሻ በመሆን ከፍተኛ አስተዋፅኦ እያበረከቱ ሲሆን፣

በ1998 በጀት ዓመትም መ/ቤቱ በብሔራዊ ስታቲስቲክስ ፕሮግራምና የአምስት ዓመቱን የስትራቴጂክ ዕቅድ መሠረት በማድረግ ለማከናወን ያቀዳቸውን የስታቲስቲክስ ጥናቶች ከላይ የተገለፀውን አጠቃላይ መርህ መሠረት በማድረግና የመ/ቤቱን የማስፈጸም አቅም እንዲሁም የተመደበለትን በጀት ግምት ውስጥ በማስገባት ለማከናወን አቅዶ በመንቀሳቀስ ላይ ነው።

በዚህም መሰረት የመረጃ መሰብሰብ ተግባር በ1997 ዓ.ም ተጀምሮ የመረጃ ማቀነባበሩ ተግባር ወደ 1998 የተሸጋገሩ የበልግ ወቅት የግብርና ናሙና ጥናት፣ የሰፋፊና መካከለኛ የግልና የመንግስት እርሻዎች ጥናት፣ የአትክልት፣ ሥራ ሥርና የቋሚ ሰብሎች ጥናት፣ የ1996 የትላልቅና መካከለኛ ማምረቻ ኢንዱስትሪ ጥናት፣ የሰው ኃይል ጥናት እንዲሁም በውጭ ዕርዳታ የሚከናወኑ የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ደህንነት ጥናት፣ የቤተሰብ ገቢ ፍጆታና ወጪ ጥናት፣ የኤች.አይ.ቪ/ ኤድስ የባህሪ ቅኝት ጥናት ቀሪ ሥራዎችንና በርካታ አዳዲስ ጥናቶችን በማከናወን ላይ ይገኛል። እነዚህም ጥናቶች፣

- ሀ. የተፈጥሮ ሃብትና የግብርና ስታቲስቲክስ
 - የሰብል ምርት ትንበያ ጥናት
 - የሰብል ምርት ጥናት በመክር ወቅት
 - የሰፋፊ የግል፣ የመንግሥትና የድርጅት እርሻዎች ጥናት
 - የሰብል ምርት ጥናት በበልግ ወቅት
 - የቤት እንስሳት፣ የዶሮ ኃብትና ንብ የያዙ ቀፎዎች ጥናት /በገጠር/

ለ. የኢ.ንዱ.ስትሪ ስታቲስቲክስ

- የትላልቅና መካከለኛ ማምረቻ ኢ.ንዱ.ስትሪዎች ጥናት /በከተማ/
- ወቅታዊ የማምረቻ የንግድና የአገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ጥናት /በከተማ/
- የማምረቻ ኢ.ንዱ.ስትሪዎች የምርት መጠንና የአምራቾች ዋጋ ጥናት በየሩብ ዓመት /በከተማ/
- የኮንስትራክሽን ጥናት
- የማዕድንና ቁፋሮ ጥናት
- የአነስተኛ ኢ.ንዱ.ስትሪዎች ጥናት
- የውጪ ንግድ ስታቲስቲክስ መረጃ ማሰባሰብና ማጠናቀር
- የትራንስፖርትና መገናኛ ስታቲስቲክስ መረጃ ማሰባሰብና ማጠናቀር፤

ሐ. የቤተሰብ በጀትና የዋጋዎች ስታቲስቲክስ

- የግብርና ምርቶች የአምራቾች ዋጋ ጥናት /በገጠር/
- የዕቃዎችና የአገልግሎቶች የችርቻሮ ዋጋ ጥናት /በከተማ/
- የሽማቾች ዋጋ መመዘኛ ኢንዱክሶች ዝግጅት /በዋናው መ/ቤት/
- የዓለም አቀፍ የንፅፅር ፕሮግራም

መ. የማኅበራዊ ስታቲስቲክስ

- ተከታታይ የሥራ ስምሪት ጥናት

ሠ. የቆጠራ ካርታ ሥራ ማካሄድ ናቸው።

2. የኢኮኖሚ ስታቲስቲክስ

2.1 የተፈጥሮ ሃብትና የግብርና ስታቲስቲክስ

2.1.1 የሰብል ምርት ትንበያ ጥናትን በተመለከተ

- የ1998 ዓ.ም የሰብል ምርት ትንበያ ጥናት መረጃ የተሰበሰበባቸው መጠይቆች ዋናው መ/ቤት ደርሰው ለኤዲቲንግና ቪሪፊኬሽን ሠራተኞች ሥልጠና በመስጠት ቀደም ሲል የነበረውን አሰራር በማሻሻልና አዳዲስ አሰራሮች እንዲካተቱ በማድረግ የእርማትና የቪሪፊኬሽን ሠራተጠናቋል። በተጓዥደው የቪሪፊኬሽን ስራ የታዩ ግድፈቶችን በመለየት ለዋናው መክር ጥናት የሚሰበሰበውን የመረጃ ጥራት ከፍ ለማድረግና የእርምጃ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል የአሰራር መመሪያ ለቅ/ጽ/ቤቶች እንዲላክ በማድረግ ቀጣይ ሥራዎች ከአሁኑ በበለጠ በጥራት የሚሠሩበት ሁኔታ ተመቻችቷል።
- ለ1998 ዓ.ም የሰብል ምርት ትንበያ ጥናት ለቪሪፊኬሽን የሚያገለግል መመሪያና ኮድ ቡክም አሻሽሎ በማዘጋጀት ሥራ ላይ እንዲውል ተደርጓል።
- ከመስክ የመረጃ ማሰባሰብ ሥራ የተጠናቀቀለት የ1998 የሰብል ምርት ትንበያ ጥናት በሰብል የተሸፈነ መሬትና በሌላ የመሬት አጠቃቀም የተያዘ የመሬት ስፋት መረጃዎች በዞን፣ በክልልና በሀገር አቀፍ ደረጃ ተቀነባብሮና ተዘጋጅቶ ለየክልሉ የግብርናና የገጠር ልማት ቢሮዎችና የፋኦ የምግብ አቅርቦትና የሰብል ግምገማ ቡድን ለሚያካሄዱት የሰብል ምርት ግምገማ ሥራ በግብአትነት መጠቀም እንዲችሉ ተሰጥቷል።
- ከመስክ የመረጃ ማሰባሰብ ተግባር የተጠናቀቀለት የ1998 የሰብል ምርት ትንበያ ጥናት በኮምፒውተር በማቀነባበር ካለፉት ሁለት ዓመታት መረጃዎች ጋር በማነፃፀር ሪፖርቱ ተዘጋጅቶ ለተጠቃሚዎች እንዲሰራጭ ተደርጓል።
- በማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲን በክልል የግብርና ቢሮዎች አማካኝነት በየዓመቱ የሚወጡት የሰብል ምርት ትንበያ መረጃዎች መካከል ከፍተኛ ልዩነት በመፈጠሩ በመረጃ ተጠቃሚዎች ላይ ችግር ፈጥሯል። ይህንን

ችግር ለመቅረፍና የተጣጣመ መረጃ ለተጠቃሚዎች ለማቅረብ በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር መ/ቤት ስብሰቢነት የየክልሉ የመስተዳድር፣ የግብርና ቢሮ ኃላፊዎች የሚ.ሲ.ኤ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ስብሰባዎችን በማካሄድ በተወሰነ ደረጃ መግባባት ላይ በመድረሱ፣ ችግሩን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ዕልባት ለመስጠት ቀጣይ ውይይትና ግምገማ ለማድረግ የቴክኒካል ኮሚቴ ተቋቁሟል። የኤጀንሲው ባለሙያዎች በቴክኒክ ኮሚቴው ስብሰባ ላይ በመሳተፍና ተከታታይ ስብሰባ በማድረግ ውጤቱንና የውሳኔ ሃሳብ ለSteering ኮሚቴ ለማቅረብ ዝግጅት እየተደረገ ነው።

2.1.2 የእርሻ መሬት ስፋትና ምርት መጠን መረጃ በተመለከተ

- የ1997 ዓ.ም የበልግ ወቅት ጥናት መረጃ የኤዲቲንግ፣ ኮዲንግና የቪሪሬኬሽን ሥራ ተካሂዶ፤ የታረሰ መሬት ስፋትና ምርት መጠን የመረጃ ቅንብር፣ የትንተናና የሪፖርት ዝግጅቱ ሥራ ተከናውኖና ታትሞ ሪፖርቱ ለመረጃ ተጠቃሚዎች እንዲሠራጭ ተደርጓል። እንዲሁም ለ1998 በልግ ጥናት ተጨማሪ የማሻሻያ መጠይቅና መመሪያ ተዘጋጅቷል።
- የ1998 የመክር ወቅት በሰብል የተያዘ መሬት ስፋትና ምርት መጠን የኤዲቲንግ ኮዲንግ፣ ቪሪሬኬሽንና የዳታ ኢንትሪ ሥራ የተጠናቀቀ ሲሆን፣ የዳታ ክሊኒንግ ሥራም በአብዛኛው ተጠናቋል።

2.1.3 የመሬት አጠቃቀም

- የ1997 ዓ.ም የመክር ወቅት የመሬት አጠቃቀም /Land use/ ውጤት ስታቲስቲካል ሪፖርት ዝግጅት ተጠናቆና ታትሞ ለተጠቃሚዎች ተሠራጭቷል።
- የ1998 የመክር ወቅት የመሬት አጠቃቀም መረጃ እስከ ዳታ ኢንትሪ ድረስ ያለው የተጠናቀቀ ሲሆን፣ የዳታ ክሊኒንግ ሥራ በመከናወን ላይ ይገኛል።

2.1.4 የእርሻ ሥራ አጠቃላይ ሁኔታን በተመለከተ

- የ1997 ዓ.ም የመኸር ወቅት የእርሻ ሥራ አጠቃላይ ሁኔታ ጥናት ውጤት የሆነው የስታቲስቲካል ሪፖርት ዝግጅትና ሕትመት ሥራ ተጠናቆ ለተጠቃሚዎች እንዲሰራጭ ተደርጓል።
- ከመስክ የመረጃ መሰብሰብ ተግባር የተጠናቀቀለት የ1997 የበልግ ወቅት የእርሻ ሥራ አጠቃላይ ሁኔታ ጥናት በኮምፒውተር የማቀነባበሩ ሥራ ተካሄዶ፤ የትንተናና የስታቲስቲካል ሪፖርት ዝግጅቱ ሥራ ተጠናቆና ታትሞ ለመረጃ ተጠቃሚዎች ተሰራጭቷል።
- የ1998 የመኸር ወቅት የእርሻ ሥራ አጠቃላይ ሁኔታ መረጃ እስከ ዳታ ኢንትሪ ድረስ ያለው ሥራ ተጠናቆ፤ የዳታ ክሊኒንግ ሥራ በመካሄድ ላይ ይገኛል።

2.1.5 የቤት እንስሳት የዶሮ ሃብትና ንብ የያዙ ቀፎዎችን በተመለከተ

- የ1998 ዓ.ም የቤት እንስሳት ዶሮ ሃብትና ንብ የያዙ ቀፎዎች ጥናትን በተመለከተ ለመረጃ መሰብሰብ ተግባር የሚያገለግሉ የኤዲቲንግና ኮዲንግ መመሪያ ተዘጋጅቶ፤ ለሚመለከታቸው ባለሙያዎች ስልጠና ተሰጥቷል።
- በ1998 ዓ.ም የቤት እንስሳት ጥናት መረጃ ውጤት መስፈሪያ የሚያገለግል የ Tabulation Plan ተዘጋጅቶ ለሚመለከተው መምሪያ የተላለፈ ሲሆን፤ የሪፖርት ዝግጅቱም ተጠናቆ ለህትመት ተልኳል።

2.1.6 የሰፋፊና የመካከለኛ ንግድ እርሻዎች መረጃን በተመለከተ

በ1997 ዓ.ም የመረጃ ማሰባሰብ ተግባር የተጠናቀቀለት የሰፋፊና የመካከለኛ እርሻዎች ጥናት የኤዲቲንግ፣ ኮዲንግና ቪሪፊኬሽን የዳታ ኢንትሪና የመረጃ ቅንብሩ ሥራ ተጠናቆ፤ የሪፖርት ዝግጅቱ ሥራ በመካሄድ ላይ ይገኛል። እንዲሁም ለ1998 የሰፋፊና የመካከለኛ እርሻዎች ጥናት የሚያገለግል መጠይቅና መመሪያ ተዘጋጅቶ ለህትመት ተልኳል።

2.1.7 ሌሎች የተከናወኑ ተግባራት

- ለ1998 ዓ.ም ለቅድመ ማስጠንቀቂያ፣ ለመክር፣ ለበልግ ወቅትና ለቋሚ ሰብል ምርት ትንበያና ለግብርና ናሙና ጥናት ከመስክ መረጃ ለመሰብሰብ የሚያስችሉ አስፈላጊ የሆኑ ማሻሻያዎችንና አዳዲስ ቅጾችን ያካተቱ መጠይቆችና መመሪያዎች ተዘጋጅተው ሥራ ላይ ውለዋል።
- ለ1998 ዓ.ም የቅድመ ማስጠንቀቂያ፣ የሰብል ምርት ትንበያ፣ ለዋናው መክር ግብርና ናሙና ጥናት፣ ለቤት እንስሳት ጥናት ለበልግ ወቅት ጥናት ለሰፋፊና መካከለኛ እርሻዎችን ጥናት በሚመለከት ከነሐሴ አጋማሽ ጀምሮ ለ20 ቀናት በ25ቱም ቅ/ጽ/ቤቶች ለመረጃ ሰብሳቢዎችና ለመስክ ተቆጣጣሪዎች ስልጠና ተሰጥቷል።
- በ1998 ዓ.ም ለሚካሄደው የምግብ ዋስትና ጥናት ማዘጋጃ የሚያገለግል Tabulation Plan ዝግጅት የተጠናቀቀ ሲሆን፣ በግብርና ቆጠራ መረጃ ላይ መሠረት ያደረገ ለኢትዮጵያ ግብርና አትላስ ዝግጅት የሚያገለግል የትርጉም ሥራ ተካሄዷል።
- መ/ቤቱ በየዓመቱ ለሚያዘጋጀው የስታቲስቲክስ መጽሔት መምሪያውን የሚመለከት መረጃዎች ከሌሎች መ/ቤቶች፣ በማሰባሰብና በመምሪያው የሚገኙትንም የማጠናቀር ሥራ ተጠናቆ ለሚመለከታቸው ተላልፏል።
- የ1997 ዓ.ም የቋሚ ሰብል፣ አትክልትና ሥራ ሥር ተክሎች ልዩ ጥናት መረጃ የኤዲቲንግ፣ ኮዲንግና ቪሪሬኬሽን ሥራ ተጠናቆ፣ መረጃውን ወደ ኮምፒውተር የማስገባትና በማጽዳት፣ ውጤቱ በመገምገም ላይ ይገኛል።
- ከ10 የቆጠራ ቦታዎች ላይ ከሚሰበሰብ የታሪስ መሬት ስፋት መረጃ ግብዓትነት በሳተላይት ለሚደረገው ግምገማ መረጃዎች ከሦስት የቆጠራ ቦታዎች ተሰብስቦ የኤዲቲንግ፣ ኮዲንግና ቪሪሬኬሽን ሥራ ተጠናቆ፣ ውጤቱን ከFAO ባለሙያዎች ጋር ለማነፃፀር ዝግጅቱ ተጠናቋል።

- ለዋናው መክር ጥናት ኤዲቲንግ ኮዲንግና ቪሪፊኬሽን የሚያገለግሉ መመሪዎች ኤዲት ስፔሲፊኬሽንና Tabulation Plan ዝግጅት ተጠናቆ ለሚመለከተው ተሰጥቷል።
- ማ.ሰ.ኤ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሚያጠናው የ1998 የምግብ ዋስትና ጥናት የተጠናቀሩ መረጃዎችን ለተጠቃሚ ለማቅረብ የሚያስችሉ ንድፍ ሠንጠረዦች፣ (Tabulation Plan) የኤዲቲንግ ኮዲንግ መመሪያና የኮምፒውተር ኤዲት ስፔሲፊኬሽን ዝግጅት ሥራ ተጠናቆ ለሚመለከተው ክፍል ተላልፏል።

2.2 የቤተሰብ በጀትና የዋጋዎች ስታቲስቲክስ

2.2.1 የዋጋዎች ጥናትና የዋጋ ኢንዱክሽን በተመለከተ

ሀ. በገጠር የግብርና ውጤቶች የአምራቾች ዋጋ ጥናት

- የአምራቾች ዋጋ ጥናት የመረጃ አሰባሰብ መመሪያ በማዘጋጀት ለመረጃ ሰብሳቢዎችና ለመስክ ተቆጣጣሪዎች ስልጠና የተሰጠ ሲሆን፣ ለዕቅድ ዓመቱ የሚያገለግል መጠይቅም ታትሞ ለቅ/ጽ/ቤቶች እንዲሠራጭ ተደርጓል።
- ከሐምሌ ወር 1997 እስከ ታህሣሥ ወር 1998 ዓ.ም ያለው የአምራቾች ዋጋ ጥናት ተጠናቆና ታትሞ ለተጠቃሚዎች ተሠራጭቷል። እንዲሁም የጥርና የየካቲት ወር መረጃ ተዘጋጅቶ ለህትመት የተላከ ሲሆን፣ የመጋቢት ወር 1998 መረጃ በመቀነባበር ላይ ይገኛል።

ለ. ወርሃዊ የዕቃዎችና የአገልግሎቶች ዋጋ ጥናት

- ለጥናቱ የመረጃ አሰባሰብ መመሪያን በማዘጋጀት ለመረጃ ሰብሳቢዎችና ተቆጣጣሪዎች ስልጠና በመስጠት የመረጃ መሰብሰብ ተግባር በመካሄድ ላይ ይገኛል። እንዲሁም ለዕቅድ ዓመቱ የሚያገለግል መጠይቅ ተባዝቶ ለቅ/ጽ/ቤቶች ተሰራጭቷል።

- ከሐምሌ ወር 1997 ዓ.ም እስከ ጥር 1998 ዓ.ም ያለው ሪፖርቱ ተዘጋጅቶ ለተጠቃሚዎች ተሰራጭቷል። እንዲሁም የየካቲት ወር 1998 መረጃ ተቀናቃኝ ለህትመት የተላከ ሲሆን፣ የመጋቢት ወር 1998 መረጃ በመቀነባበር ላይ ይገኛል።

ሐ. ወርሃዊ የሽማግሌት ዋጋ መመዘኛ ጠቋሚ አሃዝ

- የሀገር አቀፍና የክልሎች

- የሀገር አቀፍና የክልሎች የሽማግሌት ዋጋ መመዘኛ ጠቋሚ አሃዝ ከሐምሌ ወር 1997 ዓ.ም እስከ የካቲት 1998 ዓ.ም ድረስ ያለው መረጃ በየወሩ ታትሞ ለተጠቃሚዎች እንዲደርስ ተደርጓል።

- የመጋቢት ወር 1998 ዓ.ም አሃዝ በመቀነባበር ላይ ይገኛል።

- የአዲስ አበባ ከተማ

- የአዲስ አበባ ከተማ የሽማግሌት ዋጋ መመዘኛ ጠቋሚ አሃዝ ከሐምሌ ወር 1997 ዓ.ም እስከ መጋቢት 1998 ዓ.ም ድረስ ያለው መረጃ በየወሩ እየተቀናቃኝ እየታተመ ለተጠቃሚዎች በወቅቱ ተሰራጭቷል።

መ. የዓለም አቀፍ ንጽጽር መርሃ -ግብር በአፍሪካ

ይህ ጥናት የአፍሪካ ሃገሮችን ገንዘብ የመግዛት አቅም ለማስላት የሚያስችል ጥናት ሲሆን፣ ከአፍሪካ ልማት ባንክ እና ከምሥራቅና ደቡብ አፍሪካ የንግድ ቀጠና (COMESA) ጋር በመተባበር በመ/ቤቱ የሚካሄድ ነው። በመሆኑም በዚህ ዘመን ወር ውስጥ የሚከተሉት ተግባራት ተከናውነዋል።

- የቅድመ ዝግጅት ሥራን በሚመለከት

- ለጥናቱ የሚያስፈልጉ ዶክመንቶችን የማሰባሰብ፣ የድርጅቶች መመዘገቢያ ቅጾችን፣ የመረጃ ማሰባሰቢያ መጠይቆችንና መመሪያዎችን የማሻሻልና

የእርምት ሥራ ተከናውኗል። የድርጅቶች መመዘገቢያ ቅጽ የመረጃ አሰባሰብ መመሪያና ለ12 ወራት መረጃዎችን ለማሰባሰብ የሚያስችል መጠይቆች እንዲባዙ ተደርጓል።

- ለቅ/ጽ/ቤቶች የመስክ ሠራተኞችና ባለሙያዎች በዋናው መ/ቤት ከታህሳስ 10-17/1998 ዓ.ም ድረስ ሥልጠና ተሰጥቷል። ለጥናቱ አስፈላጊ የሆኑ ግብዓቶችን ለማግኘት ደብዳቤ የመጻፍ ሥራ በሀገር ውስጥ ለሚገኙ ተቋማትና በውጭ ለሚገኙ ለአፍሪካ ልማት ባንክና ከምሥራቅና ደቡብ አፍሪካ የንግድ ቀጠና (COMESA) ባለሙያዎች ጋር የተከናወነ ሲሆን፤ ለጥናቱ አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶች ግዥ በመካሄድ ላይ ይገኛል። ጥናቱን ለማስተዋወቅ የሚያችል ጽሁፍ በማዘጋጀት የመገናኛ ብዙሃንን በመጠቀም መግለጫ ተሰጥቷል።

• መረጃ የማሰባሰብና የማቀነባበር ተግባራትን በሚመለከት

- በአገር አቀፍ ደረጃ AICP መረጃ መሰብሰብ የሚያስችሉ በደንበኝነት ለሚያዙ ድርጅቶች ምዝገባና መረጣ ከታህሳስ 20 -23/1998 ባለው ጊዜ ተካሄዷል።
- የዚህ ጥናት መረጃ የማሰባሰብ ተግባር ከሐምሌ 1997 እስከ ታህሳስ 1998 ዓ.ም ድረስ በአዲስ አበባ እንዲሁም ከጥር 1998 እስከ መጋቢት 1998 ድረስ በሁሉም ክልሎች ተጠናቋል።
- የዚህ ጥናት መረጃ በኮምፒውተር የማረምና የማስተካከል ሥራ ምንም እንኳን በአገር አቀፍ ደረጃ የሚከናወን ቢሆንም መረጃ የማጥራቱ ሥራ የመጨረሻ የሚሆነው የተሰበሰበው መረጃ ከሌሎች የአፍሪካ አገሮች መረጃ ጋር ተወዳድሮ አጥጋቢ ሲሆን ብቻ ነው። በመሆኑም ከሐምሌ ወር 1997 እስከ ታህሳስ ወር 1998 ዓ.ም ድረስ ያለው መረጃ ከ (COMESA) አገሮች መረጃ እንዲሁም ከሁሉም አገሮች መረጃ ጋር ተወዳድሮ መጠነኛ አለመጣጣም ለታየባቸው መረጃዎች በድጋሚ ማስተካከያ ተደርጎ ወደ አፍሪካ ልማት ባንክ ተልኳል።

- የየካቲት ወር 1998 የአዲስ አበባ ከተማ የዓለም አቀፍ ንጽጽር መርሃ ግብር መረጃ የዳታ ኤዲቲንግ ኮዲንግና ኢንትራ ሥራ ተካሄዶ የመረጃ ማቀነባበሩ ሥራ በመካሄድ ላይ ይገኛል።
- በICP Africa ዋጋ ጥናት መረጃ ላይ በመረጃ እርማት ወቅት የታዩ ችግሮችን በመስብሰብና ተጨማሪ መመሪያም በማዘጋጀት ከመስክ ሠራተኞች ጋር ውይይት በማድረግና ዶክመንት በመስጠት ግድፈቶች በቀጣይ ሥራ ወቅት እንዳይደገሙ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል።
- የዚህ ጥናት አካል የሆነው የመድሃኒት ዋጋ መረጃ የታህሳስና የየካቲት ወር ተሰባስቦና የእርማት ሥራ ተሠርቶ ለአፍሪካ ልማት ባንክ ተልኳል።
- የነዳጅ ዋጋ ንረት በኢኮኖሚ ያለው ተፅዕኖን በሚመለከት መረጃ የማሰባሰብ ተግባር ከህዳር 5 እስከ ታህሳስ 5 1998 ድረስ በአዲስ አበባ ከተማ ከሚገኙ ትላልቅ የነዳጅ ማደያ ድርጅቶች ተካሄዶ፣ መረጃው ኮምፒውተር ተቀነባብሮ ለአፍሪካ ልማት ባንክ ተልኳል።
- የገበያ መረጃ ስርዓትን በሚመለከት ከምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ቢሮ በቀረበ ጥያቄ መሠረት ለጥናቱ የሚሆን ፕሮጀክት በማዘጋጀትና በጀቱንም በማዕደቅ ለክልል የምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ቢሮዎች በመላክ በአማራ፣ በአሮሚያ፣ በትግራይና በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልሎች በተመረጡ 144 የመገበያየት ቦታዎች መረጃውን በየሳምንቱ የማሰባሰብ ተግባር በመካሄድ ላይ ይገኛል።


2.2.2 የቤተሰብ ገቢ ፍጆታና ወጪ ጥናትን በተመለከተ

- በቤተሰብ ገቢ ፍጆታና ወጪ ጥናት የቤተሰብ አባላት ከቤት ውጭ የተመገቧቸው ምግቦች መመዘን ባለመቻሉ በአዲስ አበባ ከተማ ከሚገኙ ምግብ ቤቶች ናሙና በመውሰድ በቁጥር የተመዘገበውን ከቤተሰብ ገቢ ፍጆታና ወጪ ጥናት ከተገኘው መረጃ ጋር በማቀናጀት ወደግራም ለመቀየር የሚያስችሉ አማካይ ማባገጥዎች ተዘጋጅተው ጥቅም ላይ ውለዋል። እንዲሁም ከቤት ውጭ የተወሰዱ የምግብና የመጠጥ መረጃዎች ወደ ካሎሪ ለመቀየር የሚያስችል የአሠራር ዘዴ

ተቀይሶ ጥቅም ላይ የዋለ ሲሆን፣ ሪፖርቱ የሚወጣበት የሠንጠረዥ ዝግጅቶች ተጠናቀው ለሚመለከተው አካል ተላልፏል።

- የጥናቱን መረጃ ይበልጥ ለማጥራት ሲባል የተሻሻሉ መመሪያዎችን በማዘጋጀት በሥራው ላይ ለሚሳተፉ ባለሙያዎች ሥልጠና በመስጠት ወደ ሥራው እንዲሠማሩ ተደርጓል። ከጥናቱ ጎን ለጎን የተጠናው የዕቃዎችና አገልግሎቶች የችርቻሮ ዋጋ መረጃ የማጥራት ሥራ የተካሄደ ሲሆን የመረጃ ጥራትን በኮምፒውተር ለመቆጣጠርና ለማረም የሚያስችል መመሪያ ኤዲት ስፔሽላይዥን ተዘጋጅቷል።
- ተአማኒነት የሚጎድላቸውን መረጃዎች ለመቆጣጠር እንዲቻል በቤተሰብ ገቢ ፍጆታና ወጪ አማካኝነት የተሰላውን አማካይ ዋጋ ጥናት የተገኘውን አማካይ ዋጋ በቤተሰብ ደረጃና በያንዳንዱ ዕቃ ደረጃ እንዲነጻጸር ተደርጓል።
- ከቤተሰብ ገቢ፣ ፍጆታና ወጪ ጥናት የተሰበሰቡ የመጠንና የዋጋ መረጃዎች መጣጣማቸውንና መቃረናቸውን ለመቆጣጠር ሲያገለግል የነበረው የአገር አቀፍ የዋጋ መረጃ ጠቀሜታው የጎላ ባለመሆኑ ለአያንዳንዱ ክልል የራሱ የዋጋ ጥናት መረጃ ለመጠቀም እንዲቻል የዋጋ መረጃዎቹን የጥራት ደረጃ የሚያስጠብቅ ሥራ ተካሄዷል።

2.2.3 የኢኮኖሚና ማህበራዊ ደህንነት ጥናት በተመለከተ



በ1996 በጀት ዓመት የመረጃ መሰብሰብ ተግባር የተጠናቀቀለት የኢኮኖሚና ማህበራዊ ደህንነት ጥናት የመረጃ ማቀነባበርና የሪፖርት ዝግጅቱ ተጠናቆና ታትሞ ለመረጃ ተጠቃሚዎች ተሰራጭቷል።

2.2.4 ልዩ ልዩ ሥራዎች

- በእንግዚዘኛ ተዘጋጅቶ የነበረውን በ 5 ዓመቱ የልማት ዕቅድ ውስጥ ለተንተተው የክትትል የግምገማ ስርዓት ሰነድ ወደ አማርኛ እንዲተረጎም ተደርጓል።

- መ/ቤቱ ለሚያዘጋጀው ዓመታዊ ስታቲስቲክስ መጽሔት የሚያገለግሉ ዘርፉን የሚመለከቱ መረጃዎች ከልዩ ልዩ መ/ቤቶች ተሰባስበውና ተቀንባብረው ለሚመለከተው አካል ተሰጥተዋል።

2.3 የኢንዱስትሪ፣ ንግድ ትራንስፖርት መገናኛ ስታቲስቲክስ

2.3.1 የኢንዱስትሪ ስታቲስቲክስ ጥናቶች በተመለከተ

ሀ. የትላልቅና መካከለኛ ማምረቻ ኢንዱስትሪዎች ጥናት

- በ1997 የዕቅድ ዘመን የመረጃ ማሰባሰብ ተግባር የተጠናቀቀለት የ1996 በጀት ዓመትን የሚመለከተው የትላልቅና መካከለኛ ማምረቻ ኢንዱስትሪዎች ጥናት ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ሪፖርቱ ለተጠቃሚዎች ተሰራጭቷል።
- ከጀንዋሪ 2005 እስከ ዲሰምበር 2005 ድረስ ያለው የManufacturing የአምራቾች ዋጋ ተሰብስቦ፣ ተጠናቅሮ፣ ኢንዴክስ ተሰልቶና ተተንትኖ መረጃ ተጠቃሚዎች አስተያየት እንዲሰጡበት ለሚመለከታቸው መ/ቤቶች ተልኳል።
- የ1997 የአራተኛ ሩብ ዓመት የማምረቻ ኢንዱስትሪዎች ወቅታዊ ጥናትና የ1998 የመጀመሪያና የሁለተኛ ሩብ ዓመት ጥናት ከመረጃ መሰብሰብ እስከ ሪፖርት ዝግጅት ድረስ ያለው ሥራ ተከናውኖ ሪፖርቱ ለተጠቃሚዎች ተሰራጭቷል።
- በ1998 ዓ.ም የመረጃ መሰብሰብ ተግባር ለሚካሄድለት የ1997 ዓ.ም የትላልቅና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች ጥናት የመጠይቅና መመሪያ ዝግጅት ተጠናቆ ለመረጃ ሰብሳቢዎች፣ ተቆጣጣሪዎችና ስታቲስቲሻያኖች ስልጠና ተሰጥቷል።

ለ. የአነስተኛ ማምረቻ ኢንዱስትሪዎች ጥናት

ለአነስተኛ ማምረቻ ኢንዱስትሪዎች ጥናት የመጠይቅና የማንዋሎች ዝግጅት ሥራ ተከናውኖ ለመረጃ ሰብሳቢዎችና ለተቆጣጣሪዎች እንዲሁም

ለስታቲስቲሽያኖች ሥልጠና ተሰጥቶና የመረጃ ማሰባሰብ ተግባር ተጠናቆ በቢሮ ደረጃ የኤዲቲንግ ሥራውን ለመጀመር ዝግጅት እየተደረገ ነው።

ሐ. የኢኮኖሚ ድርጅቶች ቆጠራ

በ1995 ዓ.ም ጥናቱ ለተካሄደለት የኢኮኖሚ ድርጅቶች ቆጠራ መረጃን ጥራት ለማሻሻልና ዳታ ቤዝ ለመፍጠር ከዓለም ባንክ ከተላኩ አማካሪ ጋር በመሆን በርካታ ሥራዎች ተከናውኗል።

መ. የንግድ ትራንስፖርት መገናኛና መጽሔት ፋይናንስ ስታቲስቲክስ

- ለትራንስፖርትና መገናኛ መጽሔት የሚሆኑ መረጃዎች ከየመ/ቤቶች የመሰብሰብ ሥራ ተጠናቆ የመጽሔት ዝግጅቱ ሥራ በመካሄድ ላይ ይገኛል።
- የዓመታዊ ስታቲስቲክስ መጽሔት ዝግጅት የሚሆኑ ሥራ የትራንስፖርትና መገናኛ መረጃዎች የመሰብሰብ ተግባር ተከናውኖ ለሚመለከተው ተላልፏል።
- ለአከፋፋይ ንግድ ጥናት የሚሆን የመጠይቅ ዝግጅት ሥራ፣ እንዲሁም የሙከራ ጥናት በሦስት ከተሞች ማለትም በአዲስ አበባ፣ ፍቺና ደብረብርሃን ተከናውኗል።
- የኢንፎርሜሽንና ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ አመልካች ላይ ጥናት ለማካሄድ የቅድመ ዝግጅት ሥራ በመከናወን ላይ ይገኛል።
- የውጭ ንግድ መረጃ ለጠየቁ መረጃ ተጠቃሚዎች አስፈላጊው መረጃ ተሰጥቷል።

ሠ. የኮንስትራክሽን ጥናት

በበጀት ዓመቱ ለሚካሄደው የኮንስትራክሽን ጥናት የመጠይቅ፣ የመመሪያና የፍራም ዝግጅት ተጠናቆ፣ በመረጃ መሰብሰብ ተግባር ላይ ለሚሳተፉ ባለሙያዎች አስፈላጊው ስልጠና ተሰጥቷል።

በዚህ ዓመት ለሚካሄዱ ጥናቶች በፍሬምነት የሚያገለግሉ የማምረቻ ኢንዱስትሪዎች፣ የግንባታ ሥራ ተቋራጮች፣ በድንጋይ አሸዋና ሌሎች ማዕድናትን በማምረት ሥራ ላይ የተሰማሩ ድርጅቶች ዝርዝር የማውጣት ሥራ ተከናውኗል።

3. የሥነ-ሕዝብና የማኅበዊ ስታቲስቲክስን በተመለከተ

3.1 የማህበራዊ ስታቲስቲክስን በተመለከተ

3.1.1 የሰው ኃይል ስታቲስቲክስ

በ1997 ዓ.ም የመረጃ ማሰባሰብ ተግባር የተጠናቀቀለት የሰው ኃይል ጥናትን በሚመለከት ለኤዲቲንግና ኮዲንግ መምሪያ ተዘጋጅቶ ሥልጠና ተሰጥቷል። የተሰበሰበው መረጃ የኤዲቲንግ፣ ኮዲንግና የማጥራት ሥራ ተጠናቆ ለህትመት የሚሆኑ ሠንጠረዦች ተመርጠው በመዘጋጀት ላይ ይገኛሉ።

3.1.2 ተከታታይ የሥራ ስምሪት ጥናትን በተመለከተ

- በ1998 ዓ.ም ለሚካሄደው ተከታታይ የሥራ ስምሪት ጥናት ደጋፊ የሚሆኑ ዶክመንቶች የማሰባሰብ ተግባር የተከናወነ ሲሆን፣ የሥራ መርሃ ግብር፣ የመረጃ ማሰባሰቢያ መጠይቆች፣ የመረጃ ሰብሳቢና የተቆጣጣሪዎች መመሪያዎችና የድርጅት ዋና ምርት/አገልግሎት ምደባና መለያ ኮድ መጽሐፍ ተዘጋጅተው ሥራ ላይ ውለዋል።
- የመስክ ሥራ አፈጻጸም መመሪያ ተዘጋጅቶ ለሚመለከተው ክፍል የተላላፊ ሲሆን፣ በተዘጋጁት መጠይቆች ላይ ከሚመለከታቸው መ/ቤቶች አስተያየት ተሰብስቦ፣ በመረጃ መሰብሰብ ተግባር ላይ ለሚሰማሩ ባለሙያዎችና የመስክ ሠራተኞች አስፈላጊው ስልጠና ተሰጥቷል።

3.1.3 የትምህርት ባህልና ስፖርት ስታቲስቲክስን በተመለከተ

- ለ1997 ዓ.ም ዓመታዊ ስታቲስቲክስ መጽሔት ዝግጅት የሚያስፈልጉ የትምህርት፣ የባህልና ስፖርት፣ የጤና፣ መረጃዎችን ለመሰብሰብ የሚያስችሉ መጠይቆችና ቅጾች ለሚመለከታቸው የክልልና የፌዴራል

መ/ቤቶች ተልከው መረጃዎች ተሞልተው የተመለሱ ሲሆን፤ ለተጠቃሚዎች በሚያመች ሁኔታ ተጠናቅረው ለሚመለከተው ክፍል ተላልፈዋል።

- በ1996 ዓ.ም ከክልል ተሞልተው የመጡ የትምህርት መጠይቆች ተፈትሸው የታዩ ጉድለቶች እንዲስተካከሉ ለማድረግ አንድ ጥራዝ ተዘጋጅቶ ለሚመለከታቸው የስታቲስቲክስ ቅ/ጽ/ቤቶች ተልኧል።
- ለዓመታዊ መጽሔት ዝግጅት መረጃዎች ከክልልና ከፌዴራል መ/ቤቶች ተሞልተው ሲመጡ ወደ ኮምፒውተር የሚገቡበትና የሚጠናቀሩበት እንዲሁም መጽሔት ታትሞ ሲወጣ ተጠቃሚዎችን የሚያረካ እንዲሆን የሚያስችል ሠንጠረዥ ተዘጋጅቷል።

3.1.4 የሕግና ደንብ ስታቲስቲክስ በተመለከተ

- ለ1997 ዓመታዊ መጽሔት ዝግጅት የመረጃ ማሰባሰቢያ ቅጾች ለስታቲስቲክስ ቅ/ጽ/ቤቶችና በአዲስ አበባ ውስጥ ለሚገኙ ለሚመለከታቸው ለፌዴራልና ለክልል ቢሮዎች ተልከው መረጃዎች ተሞልተው ከመጡ በኋላ ወደ ኮምፒውተር በማስገባትና በማቀነባበር ለሚመለከተው እንዲደርስ ተደርጓል።
- ህግና ደንብን በሚመለከተ የአሠራር ሥርዓትን በማሻሻል የሥራ መርሃ ግብር ተዘጋጅቷል።
- ከሁለተኛ ምንጭ የሚገኙ መረጃዎችን ይዘት ለማሻሻል ከመረጃ ሰጭ መ/ቤቶች ጋር ግንኙነት በመፍጠር ሊገኙ የሚችሉ መረጃዎችን ለማጥናት የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት ተጠናቋል።
- ለ1999 ዓ.ም በኢትዮጵያ ለሚካሄደው የህዝብና ቤቶች ቆጠራ የአካል ጉዳተኞችን መረጃ ለመሰብሰብ የሚያስችል መጠይቅ ለማዘጋጀት መካተት የሚገባቸውን ጉዳዮች ከተለያዩ ደኩመንቶች በማየትና የሌሎች አገሮችን ልምድ ግምት ውስጥ በማስገባት መካተት አለባቸው ተብሎ የታመነባቸውን መጠይቆች በማካተት ለማዘጋጀት የተሞከረ ሲሆን፤ ለዚህ ተግባር የሚውል የቆጣሪዎች መመሪያም ተዘጋጅቷል። እንዲሁም የወንጀልና የደህንነት

ጥናትን በሚመለከት አጭር መጠይቅና የቆጣሪዎች መመሪያ እንዲዘጋጅ ተደርጓል።

3.1.5 የጤናና አመጋገብ

- ቀደም ሲል የተዘጋጀውን የኤች. አይ. ቪ /ኤድስ የባህርይ ቅኝት ጥናት የኤዲቲንግና የኮዲንግ ማንዋል ግምገማ ተካሂዶ ለኤዲቲንግና ኮዲንግ ሠራተኞች ሥልጠና ተሰጥቷል።
- በባህርይ ቅኝት ጥናቱ በተካተቱ በአዲስ አበባ በሚገኙ 25 ት/ቤቶች ውስጥ የወንድና የሴት ተማሪዎች፣ የመምህራን፣ የቤተሰብ፣ የከባድ መኪናና የአገር አቋራጭ አውቶብስ ሾፌሮች፣ ከአርብቶ አደር፣ ከሴተኛ አዳሪ ሴቶችና፣ ከፖሊስ ሠራዊትና ከመከላከያ አባላት እንዲሁም ከፋብሪካ ሠራተኞች የተሰበሰበው መረጃ የኤዲቲንግና የቪሪልኬሽንና የዳታ ኢንትሪ ሥራ ተጠናቋል። ከላይ ከተዘረዘሩት የህብረተሰብ ክፍሎች ጥናት መካከል የሴትና የወንድ ተማሪዎች የጥናት ውጤትን በሚመለከት የኤዲት፣ ስፔስፊኬሽን የክሊኒንግና ሪፖርት ሠንጠረዦች የተጠናቀቁ ሲሆን የሌሎች ጥናቶች ከታቦሌሽን ፕላን እስከ ዳታ ክሊኒንግ ድረስ ያለው ተጠናቋል።
- የባህርይ ቅኝት ጥናትን በተመለከተ መረጃዎች ሊጠናቀሩበት የሚችሉ የሠንጠረዥ ዝግጅትና ከሚመለከታቸው ተቋማት /ከወረዳዎች ወይም ከጤና ተቋማት ተጨማሪ መረጃዎችን ለማሰባሰብ የሚያስፈልጉ የመሠረታዊ መረጃዎችን አይነት የመለየት ሥራ ተጠናቋል።
- በአዲስ አበባ ከተማ ሲኒማና ትያትር ቤቶች መረጃ ለመሰብሰብ የሚያስችል መጠይቅና የአሞላል መመሪያ ተዘጋጅቶ ለየድርጅቶቹ የተላከ ሲሆን፣ የመ/ቤቱ ባለሙያዎች በየድርጅቶቹ በመዘዋወር መረጃ በትክክል እንዲሞላ በማድረግ ሙያዊ እገዛ እያደረጉ ይገኛሉ።
- በጥናቱ በተካተቱ በ12 የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች መጠይቅ የኤዲቲንግና ኮዲንግ ሥራ ወደ ኮምፒውተር የማስገባት ሥራ ተከናውኗል።

- በየዓመቱ ለሚዘጋጀው ስታቲስቲክስ መጽሔት የሥነ ሕዝብና የጤና መረጃዎች ተዘጋጅተው ለሚመለከተው ተሰጥተዋል።

- በዓለም ጤና ድርጅት በHealth Net Work Matrix አማካይነት ለመ/ቤቱ የሚሰጠውን የሥራ ዝርዝሮችና የገንዘብ መጠን የዕርዳታ ዓይነት ለመለየት እንዲቻል ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ባለሙያዎች ጋር በመተባበር ፕሮፖዛል ተዘጋጅቶ ተልኳል።

3.1.6 ሌሎች ሥራዎች

- ቀደም ሲል በተዘጋጀው የሥራ ውጤት ማሻሻያ (Business Process Engineering) ዶክመንት ላይ አስተያየት ተዘጋጅቶ ለሚመለከተው ቀርቧል።
- ለተለያዩ መንግሥታዊና መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች የመረጃ መስጠትና መያዝ ዕገዛ የማድረግ ተግባር ተከናውኗል።
- በህዝብና ቤቶች ቆጠራ የሚካተቱ የሰው ሃይል ጥናት መጠይቆችና የመጠይቅ አሞላል መመሪያዎች ዝግጅት ላይ የመምሪያው ባለሙያዎች ተሳትፈዋል።

3.2 የሕዝብና ቤት ቆጠራ የቅድመ ቆጠራ ዝግጅት ሥራዎችን በተመለከተ

3.2.1 የቆጠራ ቦታ ካርታ ሥራ

- በአገራችን ለሦስተኛ ጊዜ በ1999 ዓ.ም ለሚካሄደው የሕዝብና ቤት ቆጠራ አመቺ ሁኔታን ለመፍጠር እንዲቻል አገሪቱን በቆጠራ ቦታዎች የመሸንሸኑ ሥራ በበጀት ዓመቱ ዘጠኝ ወራት ውስጥ ተጠናክሮ የተካሄደ ሲሆን፤ በዕቅድ ዘመኑ ዘጠነኛ ወራት ውስጥ ድረስ የ21,932 የቆጠራ ቦታ ካርታዎች ተሰርተዋል።

- ለቆጠራ ቦታ ካርታ ሥራ የሚያስፈልጉ የመነሻ ካርታዎች፣ የተለያዩ ቅጾችና የጽሕፈት መሣሪያዎችን በማደራጀት ወደ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች እንዲላኩ ተደርጓል። እንዲሁም ከየቦታው ለሚገኙ የቴክኒክ ጥያቄዎች ተገቢው ምላሽ

የተሰጠ ሲሆን በየቦታው የተጠናቀቁ የቆጠራ ቦታ ካርታዎችና ዶክመንቶች ርክክብ ተደርጓል።

- ለቆጠራ ቦታ ካርታ የመስክ ሥራ ላይ የተመደቡ ተሽከርካሪዎች ጋራሻ ገብተው በወቅቱ ተጠግነው እንዲወጡና ወደ መስክ እንዲሠማሩ አስፈላጊው ክትትል ተደርጓል።

- የቆጠራ ቦታ ካርታ ሥራው በተሰጠው መመሪያ መሠረት እየተከናወነ መሆኑን ለመቆጠጠርና ለመገምገም እንዲሁም በሠራተኞች መካከል ጥሩ የሥራ ዲስፕሊን መኖሩን ለማረጋገጥ በማስተባበሪያው ያሉ ክፍተቶች ባለሙያዎች በኩል ተደጋጋሚ የመስክ ጉብኝት ተደርጓል።

- የቆጠራ ካርታ ዲጂታይዜሽን ሥራ ለማፋጠን እንዲቻል የካርታ ሥራ ኤጀንሲ ባለሙያዎች አግባብነት ካለው የሥራ ዘርፍ የኤጀንሲውን ሠራተኞች በመመልመልና በማስተባበር በዲጂታይዜሽን ካርታ ሥራ ስልጠና እንዲያገኙ ተደርጓል።

- ከመስክ ተጠናቀው የተላኩ የቤተሰብ ምዝገባና የኮርዲኔቶች ዝርዝር በተዘጋጀው የዳታ ኢንትሪ ፕሮግራም መሠረት በኮምፒውተር የመቅረጽ ተግባርና በጂ.አይ.ሴስ በመታገዝ የቆጠራውን ውጤት ለተጠቃሚ ለማቅረብ የ8 ወረዳዎች ካርታ የቀጣይነት ዲጂታይዜሽን ተደርገዋል።

- የገጠርና የከተማ የቤተሰብ መመዝገቢያ ቅጾች፣ የድንበርና የውስጥ ገጽታዎች መመዝገቢያ ቅጽ እንዲሁም መረጃዎችን ኤዲትና ኮድ በማድረግ የ10 ወረዳዎች በኮምፒውተር የመቅረጽ ሥራዎችና ሌሎች ተዛማጅ ሥራዎች ተከናውነዋል።

- የትምህርት ሁኔታን በተመለከተ ካለፈው ቆጠራ ወዲህ በሥራ ላይ የዋለውን አዲሱን የትምህርት ፖሊሲ የትምህርት ደረጃዎች አከፋፈልና ዕውቅና የተሰጣቸው የግል ኮሌጆች ዝርዝር ከትምህርት ሚኒስቴር የተገኘ ሲሆን ቤቶችን በተመለከተ ደግሞ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለሥልጣንና ከኪራይ ቤቶች አስተዳደር በተገኘው መረጃ መሠረት ጥያቄዎችና የመልስ አማራጮች ዝርዝር የመጀመሪያ ደረጃ ረቂቅ ተዘጋጅቷል።

- የሕዝብና ቤት ቆጠራ ኮሚሽን እንደገና ለማቋቋም፣ በወጣው አዋጅ አንቀጽ 7 ተራ ቁጥር 5 መሠረት ኮሚሽኑ የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣትና የብሔረሰቦች ብዛትና ሥርጭትን ለማወቅ የሚያስችል በቆጠራ ወቅት የሚሰበሰበውን የብሔረሰቦች ዝርዝር ለማዘጋጀት እንዲቻል ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ጋር በመተባበር ሥራውን እየተካሄደ ያለ ሲሆን፣ እስካሁን ድረስ ከ3 ክልሎች ማለትም ከትግራይ፣ ከአፋርና አማራ በስተቀር የሌሎች ክልሎች ዝርዝር ደርሷል።

3.2.2 ሌሎች የሕዝብና ቤት ቆጠራ የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች በተመለከተ

- በ1999 ዓ.ም ለሚካሄደው የሕዝብና ቤት ቆጠራ የአካል ጉዳተኞችን መረጃ ለመሰብሰብ መካተት የሚገባቸውን ጥያቄ የማካተትና ዶክመንቶቹን የመለየት እንዲሁም የሌሎች አገሮች ልምድን ግምት ውስጥ በማስገባት የመረጃ ማሰባሰቢያ ቅጾችን ለማዘጋጀት ተሞክሯል።

- የቆጠራውን የመጠይቅ አሞላል መመሪያ ዝግጅት፣ የጥያቄዎችንና መልሶችን ብዛትና ዓይነት ለመወሰንና ለማዘጋጀት በቆጠራው የሚሰበሰበውን የመረጃ ፍላጎት መወሰን እንዲቻል ከዋና ዋና መረጃ ተጠቃሚዎች አስተያየት የማሰባሰብ ሥራንና የሌሎች አገሮች ተሞክሮ በመፈተሽ የጥያቄዎች ዝርዝር ተዘጋጅቶ ለመ/ቤቱ የቆጠራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በማቅረብ እንዲጸድቅ ተደርጓል።

- የቆጠራው የእንግሊዝኛ፣ የአማርኛ፣ የገጠርና የከተማ አጭርና ረጅም መጠይቆች ዝግጅት ሥራ በአብዛኛው ተጠናቆ ለሚመለከታቸው የመ/ቤቱ ባለሙያዎች ለአስተያየት ተሰጥቷል።

- የቆጠራውን መረጃ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለተጠቃሚዎች ለማሠራጨት የእስካኒንግ ቴክኖሎጂ ጠቀሜታ ያለው መሆኑ ስለታመነበት ይህንን ቴክኖሎጂ ለ1999 የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ዝግጅት ለመጠቀም እንዲቻል ከወዲሁ ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ስለ አጠቃቀሙ ልምድ ለመቅሰም የመ/ቤቱ የሥራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ወደ ታንዛኒያና ጋና በመሄድ የልምድ ልውውጥ አድርገው ተመልሰዋል።

- በ1999 ለሚካሄደው ቆጠራ የገንዘብና የሎጂስቲክ ድጋፍ ለማስገኘት ቀደም ሲል የተዘጋጀውን Strategy and Implementation Plan for Census 2007 የሚለውን ሰነድ በመከለስ ከተባበሩት መንግሥታት ከስነ-ሕዝብ ጉዳይ ፈንድ ጋር በመተባበር ለጋሽ ድርጅቶችን በማነጋገር ለቆጠራው መሳካት ድጋፍ እንዲያደርጉ የመቀስቀስ ሥራ ከመሠራቱም ባሻገር የለጋሽ ድርጅቶች ስብሰባ እንዲደረግ የማስተባበር ሥራ ተካሄዷል።

3.2.3 ሁለተኛው ዙር የሥነ-ሕዝብና ጤና ጥናትን /DHS/ በተመለከተ

የዓለም አቀፍ የናሙና ጥናት ፕሮግራም አካል የሆነውን የሥነ-ሕዝብና ጤና ጥናት ባለፈው የበጀት ዓመት በአገሪቱ ለሁለተኛ ጊዜ ለማካሄድ በዕቅድ ተይዞ የመስክ ሥራው ከመጋቢት ወር 1997 አጋማሽ ጀምሮ እስከ ነሐሴ 30 ቀን 1997 ሲካሄድ ቆይቷል። በዚህ መሠረት በሥነ-ሕዝብ ማስተባበሪያ ሥር የሚገኙ መምሪያዎች በ1998 በጀት አመት በዘጠኝ ወራት ውስጥ የሚከተሉትን ዋና ዋና ተግባራት አከናውኗል።

- በተለያዩ መምሪያዎች ሥር የሚገኙ ባለሙያዎች በተለያዩ ክልሎች መስክ በመውጣት የሥነ-ሕዝብና ጤና ጥናት የሥራ ሂደት የቴክኒክና የአስተዳደር ሥራዎች ማለትም የተሞሉ መጠይቆችን ኤዲት በማድረግና የመረጃ አሞላል ሂደቶችን በመመርመር፣ የተሽከርካሪዎች አቅርቦትና ሥርጭት፣ የደመወዝና የውሎ አበል አከፋፈል፣ በእያንዳንዱ ቡድን ውስጥ ያሉ መረጃ ሰብሳቢዎች የሥራ ድርሻቸውን አውቀው በጥሩ የሥራ ዲስፕሊን የተጣለባቸውን ኃላፊነት እየተወጡ መሆናቸውን በመገምገም ሪፖርት ቀርቧል።
- ከመስክ ለሚነሱ የቴክኒክ ጥያቄዎችና አስተዳደራዊ ጉዳዮች /የተሽከርካሪ ብልሽት፣ የትብብር ማነስ፣ በሠራተኞች መካከል ለሚነሱ አለመግባባቶች... ወዘተ/ አፋጣኝ መፍትሔ መፈለግና የመስክ ሥራው ከተጠናቀቀ በኋላም የተሞሉ መረጃዎችና የመስክ ቁሳቁሶች ርክብና ሌሎች ተያያዥ አስተዳደራዊ ሥራዎች ክንውንን ለመከታተል ተችሏል።



- ከመስክ የተሞሉ ቅጾችንና መጠይቆችን ሁለት ዙር ኤዲትና ኮድ በማድረግ መረጃውን ወደ ኮምፒውተር ማስገባት፣ የመረጃ እርማት እና

የመረጃ የማቀነባበር /Data Processing/ ሥራዎች በተያዘላቸው ጊዜ ተጠናቀው የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት በማዘጋጀት ለተጠቃሚዎች ተሠራጭቷል።

- ከዑብይ ኮሚቴ (Steering Committee) ና የቴክኒክ ኮሚቴ አባላት ጋር በየጊዜው ግንኙነት በማድረግ በሥራ ላይ ያጋጠሙ ችግሮችን ለመፍታት ስብሰባዎችን ማዘጋጀት ተችሏል። እንዲሁም ለጥናቱ ቴክኒካዊ እገዛ ከሚያደርገው (ORC – MACRO) በየወቅቱ /በስልክ፣ በኢሜል፣ በአካል...ወዘተ/ በመገኘት የጥናቱ ቀሪ ሥራዎች በተያዘላቸው ፕሮግራም መሠረት ስለሚጠናቀቁበት መንገድ አስፈላጊውን መረጃ ለማቅረብ ተሞክሯል።
- ከመስክ የሚሰበሰበውን የደም ናሙና ከአስተባባሪዎች በጥንቃቄ በመረከብ ምርመራው ወደሚካሄድበት የኢትዮጵያ የሥነ ምግብ ጥናትና ምርምር ኢንስቲትዩት በወቅቱ ማስረከብ ተችሏል።
- በጥናቱ የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት ላይ የተሰጡ አስተያየቶችን በማካተት የዋናው ሪፖርት ሥራ የተጀመረ ሲሆን፤ ለሪፖርቱ የተዘጋጁት ሠንጠረዦች ተገምግመው በአሁኑ ወቅት አብዛኛው የሪፖርቱ ምዕራፎች የመጀመሪያ ደረጃ ረቂቅ በመገባደድ ላይ ይገኛል። በሪፖርት ዝግጅቱ የሚሳተፉ መ/ቤቶች ባለሙያ እንዲወክሉ በተጠየቀው መሠረት የአፈጻጸም ክትትል ተደርጎ በአሁኑ ወቅት በርዕስ በመከፋፈል ሪፖርቱ በመዘጋጀት ላይ ይገኛል።
- በጥናቱ ከተሰበሰቡት መረጃዎች መካከል አንዱ የኤች አይ ቪ መረጃ በመሆኑ ከዋና መረጃ ተጠቃሚዎች ጋር በተያዘው ፕሮግራም መሠረት ከMACRO ጋር በመሆን የ2 ቀን ስብሰባ ተካሂዷል። በስብሰባው ወቅት በተነሱ ቴክኒካዊ ጥያቄዎች መሠረት በተከታታይ ለ3 ሳምንታት በተለያዩ ደረጃ ስብሰባዎችና ውይይቶች ተካሂደዋል።

3.2.4 የወሳኝ ከ-ነቶች ምዝገባና ስታቲስቲክስን በተመለከተ

- ወደፊት በአገር አቀፍ ደረጃ የሚቋቋሙት የወሳኝ ከ-ነቶች ምዝገባና ስታቲስቲክስ ሥርዓቶች በሕግ፣ በቴክኒክ፣ በአስተዳደር፣ በበጀትና በሰው ኃይል ድልድል በኩል ሊያጋጥሙላቸው የሚችሉ ችግሮችን ለማጥናት የሚያስችል በተባበሩት መንግሥታት የሕጻናት መረጃ ድርጅት (UNICEF) የገንዘብና በጽ/ቤቱ የቴክኒክ ድጋፍ በደቡብ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በአማራና በትግራይ ክልሎች ሞዴል የምዝገባና ስታቲስቲክስ ፕሮግራሞች የሥራ ሂደት ላይ በመስክ በመገኘት ግምገማ ተካሂዷል።
- የሥነ ሕዝብና ጤና ጥናትን አስመልክቶ የተባበሩት መንግሥታት የሕዝብ ጉዳይ ፈንድ (UNFPA) ለሰጋሽ አገሮችና ድርጅቶች በየጊዜው የሚቀርበው የሥራ ሂደት ሪፖርት ማዘጋጀት እና ሌሎች ተዛማጅ ተግባራት ተከናውኗል።
- የዚህን ፕሮግራም አጠቃላይ ሂደት መከታተልና መገምገም እንዲቻል የሞዴል ፕሮግራሙ በሦስት ክልሎች ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በቴክኒክ፣ በገንዘብ፣ በአስተዳደርና በአደረጃጀት፣ በሰው ኃይልና በአፈጻጸም ረገድ ያጋጠሙት ችግሮች ለመገምገም ከበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ጀምሮ የቫይታል ስታቲስቲክስ የመምሪያው አባላት በተለያዩ ቡድኖች በመከፋፈል ከሰኔ 25/1997 እስከ ሐምሌ 1/1997 በደቡብ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል በ14 የገጠርና የከተማ ቀበሌዎች ፣ በአማራ ክልል ከሐምሌ 20 ቀን 1997 - ሐምሌ 29 ቀን 1997 በክልሉ ለሞዴል የምዝገባ ፕሮግራሙ ከተመረጡት 32 የገጠርና የከተማ ቀበሌዎች ውስጥ በ27ቱ የመስክ ጉብኝት ተደርጓል።
- ከዚህም ሌላ ሁለት አባላት ያሉት ቡድን በትግራይ ክልል በተለያዩ ወረዳዎች በመካሄድ ላይ ያለውን ሞዴል የምዝገባና ስታቲስቲክስ ፕሮግራም በቴክኒክ፣ በአስተዳደርና በአፈጻጸም ረገድ ባጋጠሙት ችግሮችና የተገኙ ልምዶች በሚገመገሙ መስከረም 7 ቀን 1998 በመቀሌ ከተማ በተካሄደ ስብሰባ ላይ ተሳትፏል። በዚህም ወቅት በስብሰባው ላይ ቡድኑ በምዝገባ ቅጾቹ ላይ ስለተደረጉ ለውጦችና በሞዴል

ፕሮግራሙ ላይ ስለተሰራው የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ኮምፒውተር ፕሮግራም ማብራሪያ ሰጥቷል።

- በሦስቱም ክልሎች በተካሄዱ ጉብኝቶች ቡድኖች በመስክ በመገኘት ሥራውን ከሚያከናውኑ መዝገቢዎች፣ ከአስተባባሪዎችና ከየወረዳው ሥራ አስፈጻሚዎችና ከክልል የሥራ ኃላፊዎች ጋር በቴክኒካዊ፣ በአስተዳደራዊና የበጀት ጉዳዮች ላይ በመወያየት የክልልን ሞዴል የምዝገባና ስታቲስቲክስ ፕሮግራም በመገምገምና የፕሮግራሙን ደካማና ጠንካራ ጉኖች የመለየት ተግባራትን የሚዳስስ ሪፖርት አዘጋጅቶ ለሚመለከታቸው አካላት አቅርቧል።

- ለሞዴል የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባና ስታቲስቲክስ ፕሮግራሙና ወደፊት በአገር አቀፍ ደረጃ ለሚቋቋሙት የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባና ስታቲስቲክስ ሥርዓቶች የሚያገለግሉ የምዝገባ አፈጻጸም /መዝጋቢዎች መመሪያ/ የልደት፣ የሞት፣ የጋብቻ ፍቺ የክብር መዝገቦችና የምስክር ወረቀቶችን የልደት፣ የሞት፣ የጋብቻና ፍቺ ኩነቶች ምዝገባና ስታቲስቲክስ ሥርዓቶች ሞዴል ፕሮግራም የአስተዳደርና የአደረጃጀት አፈጻጸም መመሪያ የልደት፣ የሞት፣ የጋብቻና ፍቺ ሥርዓቶችን በመቋቋም የምዝገባ ተቋማትና ዋና ተባባሪ ድርጅቶች ዋና ዋና የተግባር ዘርፎች መመሪያ፣ አገር አቀፍ የድርጊት መርሃ ግብርን የማረምና የማሻሻል ተግባራት ተከናውነዋል።

- ከተባበሩት መንግሥታት የሕፃናት መረጃ ድርጅት ጋር ተከታታይ ግንኙነት በማድረግ እ.ኤ.አ በ2005 በሦስት /ክልሎች በአማራ፣ በትግራይና በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች/ የተጀመረው የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባና ስታቲስቲክስ ሞዴል ፕሮግራም በ2006 ለመቀጠል እንዲቻል ከክልሎቹ ጋር በመተባበር የፕሮጀክት ዶክመንት ተዘጋጅቶ ለድርጅቱ ቀርቧል። እንደዚሁም ሞዴል ፕሮግራሙን በሌሎች አዳዲስ ክልሎች ስለሚጀመርበት ሁኔታ ከድርጅቱ ጋር ምክክር ተደርጓል። በዚሁ መሠረት የኦሮሚያ ክልል በሞዴል ፕሮግራሙ እንዲታቀፍ ከክልሉ ፋይናንስ ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ለድርጅቱ የሚያቀርብ የፕሮጀክት ዶክመንት ለማዘጋጀት ለቢሮው የቴክኒክ እገዛ ተደርጓል።

4. የ1998 በጀት ዓመት የፊዚካል ሥራ አፈጻጸም

በ1998 በጀት ዓመት መ/ቤቱ ለሚያካሂዳቸው አዳዲስ ጥናቶችንና ከ1997 የተሸጋገሩ ቀሪ ሥራዎችን ለማከናወን በዕቅድ መያዙንና በበጀት ዓመቱ ያከናወናቸውን ሥራዎች በዝርዝር ቀርቦዋል። የእነዚህን ጥናቶች የፊዚካል አፈጻጸም በተመለከተ ደግሞ በሚቀጥለው ሠንጠረዥ ቀርቧል።

ሠንጠረዥ 1 የ1998 በጀት ዓመት የዘጠኝ ወራት የፊዚካል ሥራ አፈጻጸም

ተራ ቁ.	የጥናቱ ዓይነት	ጥናቱ የሚገኝበት ደረጃ	እስከ 1997 በጀት ዓመት መጨረሻ የተከናወነ	የዘጠኝ ወራት		
				ዕቅድ	ክንውን	አፈ.ፃ ፀም
1	የ1998 የግብርና ናሙና ጥናት					
1.1	የሰብል ምርት ትንበያ ጥናት	አዲስ	6.49	93.51	93.51	100
1.2	የግብርና ምርት ናሙና ጥናት የመሸር ወቅት					
	• የታረሰ መሬት ናሙና ጥናት	አዲስ	6.49	93.51	83.51	89
	• የእርሻ ሥራ አጠቃላይ ሁኔታ	አዲስ	6.49	91.29	81.29	89
	• የመሬት አጠቃቀም	አዲስ	6.49	91.29	81.29	89
1.3	የቤት እንስሳት ዶርና የንብ ቀፎዎች ጥናት	አዲስ	6.43	93.57	85.57	91
1.4	የግብርና ምርት ናሙና ጥናት የበልግ ወቅት	አዲስ	6.43	8.51	8.51	100
1.5	የሰፋፊና መካከለኛ የድርጅት እርሻዎች ጥናት	አዲስ	6.43	67.88	8.51	13
1.6	የ1997 የግብርና ምርት ናሙና ጥናት በበልግ ወቅት	ነባር	65.00	35.00	35.00	100
1.7	የ1997 የሰፋፊና መካከለኛ የድርጅት እርሻዎች ጥናት	ነባር	65.00	35.00	25.00	71
2	የግብርና ውጤቶች የአምራቾች ዋጋ ጥናት	አዲስ	3.00	74.71	74.71	100
3	የችርቻሮ ዋጋ ጥናት	አዲስ	3.00	75.77	75.77	100
4	የኢኮኖሚና ማህበራዊ ደህንነት ጥናት	ነባር	90.00	10.00	10.00	100
5	የቤተሰብ ገቢ፣ ፍጆታና ወጪ ጥናት	ነባር	65.00	35.00	20.00	57
6	ዓለም አቀፍ የንጽጽር ፕሮግራም በአፍሪካ	ነባር	6.36	66.21	51.00	77
7	ወቅታዊ የማምረቻ፣ የንግድና የአገልጫ ድርጅት	አዲስ	-	84.64	84.64	100
8	የማምረቻ ኢንዱስትሪ የምርት ዋጋ ኢንዱክሽን	አዲስ	15.00	63.75	63.75	100
9	የአነስተኛ ማምረቻ አንዱስትሪ ጥናት	አዲስ	-	90.00	60.00	67
10	የ1997 የተላልቅና መካከለኛ ማምረቻ ኢንዱ. ጥናት	አዲስ	-	66.20	15.00	23
11	የማዕድንና ቁፋሮ ጥናት	አዲስ	-	14.52	14.52	100
12	የኮንስትራክሽን ጥገና	አዲስ	-	60.00	15.00	25
13	የ1996 የተላልቅና መካከለኛ ማምረቻ ኢንዱ. ጥናት	ነባር	65.00	35.00	35.00	100
14	የ1997 የሰው ኃይል ጥናት	ነባር	65.00	35.00	20.00	57
15	ለኤች.አይ.ቪ. በምክንያት የሚጠቀሱ ባህርያት ጥናት	ነባር	65.00	35.00	20.00	57
16	ተከታታይ የሥራ ስምሪት ጥናት	አዲስ	-	47.81	15.00	31

5. ሜቶዶሎጂ አገልግሎት

5.1 የሳምፕሊንግ ሜቶዶሎጂን በተመለከተ

- የ1997 የሰው ኃይል ጥናትን በሚመለከት ለማባዣ የሚያገለግሉ በየቆጠራው በታ የተመዘገቡ ቤተሰቦች ብዛት ከየቆጠራ በታው የመልቀም ሥራ ተካሂዶ የ Weight እና Rate ፎርማት ተዘጋጅቶ በየቆጠራ በታው የተለቀሙትን ቤተሰቦች ብዛት ወደ ኮምፒውተር የማስገባቱ ሥራ ተጠናቋል።
- የ1997 ዓ.ም የበልግ ወቅት ግብርና ናሙና ጥናት፣ ለመሬት ስፋትና ምርት መጠን ጥናት፣ ለእርሻ ሥራ ሁኔታ ጥናት Weight እና Rate ዝግጅት እንዲሁም የናሙና ጥናቱ አስተማማኝነት ግምገማና የሜቶዶሎጂ ሪፖርት ዝግጅት ሥራ ተጠናቋል።
- የ1998 ዓ.ም የግብርና ናሙና ጥናት የናሙና ቆጠራ ቦታዎችንና የሠፈራ መንደሮችን ዝርዝር የያዘ ኮድ በክ ተዘጋጅቶ ለሚመለከታቸው ተሠራጭቷል።
- ለ1998 ግብርና ናሙና ጥናትና ለ1997 ዓ.ም የሰው ኃይል ጥናት የአካባቢ መለያን በሚመለከት ለኤዲተሮችና ኮደሮች ሥልጠና ተሰጥቷል።
- በኢኮኖሚያዊ ድርጅቶች ቆጠራ ወቅት ከመረጃ ማቀነባበሪያ የተገኙ የቆጠራ ቦታዎችን ዝርዝር ከካርቶግራፊ ክፍል ካለው ካርታና መግለጫ ካላቸው የቆጠራ ቦታዎች ዝርዝር ጋር እንዲገናኙበትና ልዩነቶች እንዲለቀሙ የማድረግ ሥራ ተካሂዷል።
- ለ1998 ዓ.ም ተከታታይ ሥራ ስምሪት ጥናት የአመዘጋገብና የአመራረጥ መመሪያ ተዘጋጅቶ ለሚመለከተው የተላለፈ ሲሆን፣ የናሙና ምርጫና የቆጠራ ቦታ ካርታ ዝግጅት ተደርጓል።
- የ1998 ዓ.ም የአነስተኛ ማምረቻ፣ አገልግሎት ሰጭ ድርጅቶችና የምግብ ዋስትና ጥናቶች የሳምፕሊንግ ዲዛይንና የድርጅቶች አመዘጋገብና አመራረጥ መመሪያ ዝግጅት ሥራ ተጠናቋል። በከተሞች የሚጠኑ ድርጅቶችን

የመምረጥ ሥራ የተከናወነ ሲሆን፣ ስለድርጅቶቹ አመዘጋገብ መምሪያ ተዘጋጅቶ ሥልጠናው ተሰጥቷል። እንዲሁም ለመስክ ሥራና ለኤዲቲንግና ኮዲንግ የሚያስፈልገውን ኮድ ቡክ የማዘጋጀቱ ሥራ ተጠናቋል።

- የ1998 የገቢያ መረጃ ሥርዓት ጥናት የሳምፕሊንግ ዲዛይንና የናሙና መረጣ ሥራ ተከናውኗል። እንዲሁም የ1997 ዓ.ም የትላልቅና መካከለኛ አርሻዎች ጥናት የአካባቢ መለያ ኮድ የኤዲትንግና የኮዲንግ ተግባር ተካሄዷል።
- የ1997 ዓ.ም ኤች አይ ቪ/ ኤድስ ባህሪ ቅኝት ጥናትን በሚመለከት የተማሪዎችን Weight እና Rate ለማዘጋጀት የሚያስፈልግ የፎርማት ዝግጅት ሥራና የ Weight እና Rate ዝግጅት ሥራም ሙሉ በሙሉ ተጠናቋል።
- የ1998 የሰብል ትንበያ ጥናት Weight እና Rate የተዘጋጀ ሲሆን የሜቶዶሎጂ ሪፖርት ዝግጅትም ተጠናቋል።
- የቡድኑን የወደፊት ሥራ ጥራቱን የጠበቀና አንድ ወጥ የሆነ ለማድረግ ይቻል ዘንድ አጠቃላይ የሥራ የአሠራር ሁኔታ የሚያሳይ ፍሎው ቻርት በየደረጃው የሚከናወኑ ተግባራትና የእያንዳንዱ ባልደረባ ተግባርና ኃላፊነትና የአሠራር ስታንዳርድ የሚገልጽ መመሪያ ተዘጋጅቷል።
- የ1998 ዓ.ም የቤት እንስሳት ናሙና ጥናት Weight እና Rate ዝግጅት ሥራን በማጠናቀቅ በኤዲቲንግና ኮዲንግ ሥራ ወቅትም የአካባቢ መለያን በሚመለከት ክትትል በማድረግ የእርምት ሥራ ተካሄዷል። እንዲሁም የውጤት አስተማማኝነት ግምገማ ተከናውኖና ሪፖርቱ ተዘጋጅቶ ለሚመለከተው አካል ተላልፏል።
- የ1998 ተከታታይ የሥራ ስምሪት ጥናትን በሚመለከት ቀደም ሲል የተመረጡ ናሙናዎችን በአዲሱ የቀበሌ አደረጃጀት መሠረት የማስተካከልና የ526 የቆጠራ ቦታ ካርታዎች ዝግጅት ተጠናቆ ለየቅ/ጽ/ቤቶች ተሠራጭተዋል። በተጨማሪም የቤተሰቦች አመዘጋገብና አመራረጥ መመሪያ ተዘጋጅቶ ሥልጠናው ተሰጥቷል።

- በየወረዳው ባሉ ገበሬ ማህበራት የሚገኙ ቤተሰቦችን ብዛት የማጠናቀር ሥራም የተከናወነ ሲሆን፣ ለ1998 ዓ.ም የታረሰ መሬት ስፋትና የተገኘ ምርት መጠን በሁለት ዓይነት አማራጮች Weight እና Rate የማዘጋጀት ሥራ በማካሄድ ላይ ይገኛል።
- ለ1999 ዓ.ም ህዝብና ቤቶች ቆጠራ የሙከራ ጥናት የሚያስፈልጉ የናሙናዎችን ብዛት በየከተማውና ወረዳው የመምረጥ ሥራ ተጠናቋል። እንዲሁም የቤተሰቦች መመዝገቢያ በቆጠራ ቦታ ደረጃ የሚጠየቁ ጥያቄዎችንና በዋናው መጠይቅ የሚካተቱ ሁለት ምዕራፎችን አጠቃላይ ይዘት ቅጾችን፣ በማዘጋጀትና የመጠይቆች የአሞላል መመሪያ ዝግጅት በአብዛኛው ተከናውኗል።

5.2 ስታንዳርድና መዛግብት አያያዝን በተመለከተ

- ለወረዳ ኔት ፕሮግራም የተሰበሰቡ ፎርማቶች ጽንሰ ሃሳቦችና ፍችዎቻቸውን በየዘርፉ በመተንተን ትርጉማቸው በግልጽ የተቀመጡትንና ያልተቀመጡትን የመለየት ሥራ ተከናውኗል።
- የሥራ ምደባዎችን በየመምሪያዎቹ ለሚያከናውኑት አይዚክ /ISIC/ ጋር ለማነፃፀር የመጀመሪያ ረቂቅ ዶክመንት በመዘጋጀት ላይ ይገኛል።
- አጠቃላይ በስታንዳርድ ደረጃ ሊያገለግሉ የሚችሉ ጽንሰ ሃሳብና ፍችዎቻቸው የማዘጋጀቱ ሥራ ተከናውኗል።

5.3 ካርቶግራፊን በተመለከተ

- ከተለያዩ መ/ቤቶች የከተሞችን ማስተር ፕላን በትወስት በማምጣት የ42 ከተሞች ማስተር ፕላን 44 ኮፒ የተዘጋጀ ሲሆን፣ የወረዳ ካርታዎች ኮፒ ታትመው ለዲጂታይዚንግ ተዘጋጅተዋል። እንዲሁም የ221 ወረዳ የቆጠራ ካርታዎችና ተዛማጅ ዶክመንቶች ርክክብ ተፈጽሟል።

- የቆጠራ ካርታ የሚያስፈልጋቸውን ቀሪ ወረዳዎች በመለየትና የሚሸፍናቸው የቶፖግራፊ ካርታ በማዘጋጀት የ47 ወረዳ ካርታዎች ለሚመለከታቸው ጽ/ቤቶች ተልክዋል።
- ከመስክ ተጠናቀው የተላኩ የቤተሰብ ምዝገባና የኮከርዲኔቶች ዝርዝር በተዘጋጀው የዳታ ኢንትሪ ፕሮግራም መሠረት በኮምፒውተር የመቅረጽ ተግባር ተከናውኗል።
- በGIS በመታገዝ የቆጠራውን ውጤት ለተጠቃሚ ለማቅረብ የ12 ወረዳዎች ካርታ በቀጣይነት ዲጂታይዥድ የማድረግ ሥራዎችና የገጠርና የከተማ የቤተሰብ መመዝገቢያ ቅጾች /ገ-2 እና ከ-2/ና የድንበርና የውስጥ ገጽታዎች መመዝገቢያ ቅጽ /ገ-6/ መረጃዎችን ኤዲትና ኮድ በማድረግ የ10 ወረዳዎች በኮምፒውተር የመቅረጽ ሥራዎችና ሌሎች ተዛማጅ ሥራዎች ተከናውኗል።
- በ1998 ዓ.ም ለሚካሄደው የግብርና ናሙና ጥናት አዲስ ለተመረጠና ካርታቸው ለጠፋ የቆጠራ ቦታዎች ካርታ ተዘጋጅቷል። ለተለያዩ ጥናቶች የ622 ቆጠራ ቦታዎች ካርታ ኮፒ ተደርጎ ለሚመለከተው ክፍል ተሰጥቷል።
- በስምንት ዞኖች ለሕዝብና ቤት ቆጠራ ሥራ የሚያገለግሉ ባለ 1:50,000 መስፈርት የቶፖግራፊ ካርታዎችን በመለየት ተገዝተው ለሚመለከታቸው ቅ/ጽ/ቤቶች ተሠራጭተዋል። እንዲሁም 173 የወረዳ ካርታዎች ለውጭ ተገልጋዮች ተሸጠዋል።

6. መረጃ ማቀነባበርን በተመለከተ

6.1 የኢ.ዲ.ቲንግና ኮዲንግና ዳታ ኢንትሪ

በዕቅድ ዘመኑ ዘጠኝ ወራት ውስጥ የመረጃ ማሰባሰብ ተግባር የተጠናቀቀላቸው የ1996 የትላልቅና መካከለኛ ማምረቻ ኢንዱስትሪ ጥናት፣ የ1997 የበልግ ጥናት፣ የቤተሰብ ገቢ ፍጆታና ወጪ ጥናት፣ የሰው ኃይል ጥናት፣ የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ወቅታዊ ጥናት፣ የ1998 የሰብል ትንበያ ጥናትና የሰብል ሁኔታ ግምገማ ጥናት፣ የሰፊራ ጣቢያዎች የሰብል ትንበያ ጥናት፣ የቋሚ ሰብል ጥናት የኤች.አይ.ቪ /ኤድስ የባህሪ ቅኝት ጥናት፣ የጥቅምትና የህዳር ወር ICP ጥናትና እንዲሁም የተሰበሰቡ መረጃዎች ወርሃዊ የዋጋ ጥናቶች የ1998 የቋሚ ሰብል ጥናት፣ የሳተላይት ጥናት፣ በመኸር ወቅት ግብርና የሰብል አጨዳ ጥናት፣ የሁለተኛ ሩብ ዓመት የወቅታዊ ጥናት፣ ከታህሣሥ እስከ የካቲት ICP ጥናት ከዳታ ኢ.ዲ.ቲንግ ኮዲንግ እስከ ዳታ ኢንትሪና ክሊኒንግ ድረስ ተጠናቋል። የ1998 የቤት እንስሳት ጥናት፣ የምግብ ዋስትና ጥናት፣ የ1997 ሰፋፊና መካከለኛ እርሻዎች ጥናት፣ የቋሚ ሰብል ጥናት፣ የሰፋፊና መካከለኛ እርሻዎች ጥናት የኢ.ዲ.ቲንግና ኮዲንግ ሥራ ተጠናቆ ለዳታ ኢንትሪና ክሊኒንግ ሥራ ዝግጁ ሆነዋል።

6.2 የሠንጠረዥ ዝግጅት

- የመረጃ ማሰባሰብ ተግባራት የተከናወኑላቸው ወርሃዊ የዋጋ ጥናቶች የኢንዱስትሪ መረጃ፣ የ1997 የቤተሰብ ገቢ ፍጆታና ወጪ ጥናት፣ የ1996 የበልግ ጥናት፣ የታሪክ መሬት ስፋትና የምርት መጠን ጥናት፣ የ1997 የመሬት አጠቃቀም የእርሻ ሥራ ሁኔታ ጥናት፣ እንዲሁም የ1998 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የወቅታዊ ጥናት፣ የ1996 የትላልቅና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች ጥናት፣ የ1997 የሰው ኃይል ጥናት፣ የሰፋፊና መካከለኛ እርሻዎች ጥናት፣ 1998 የሰብል ትንበያ ጥናት፣ የሁለተኛ ሩብ ዓመት የወቅታዊ ጥናት፣ ስለ ኤች አይ ቪ የባህሪ ጥናት፣ የተማሪዎች መጠይቅ ሠንጠረዦች ተዘጋጅተዋል።
- በሌላ በኩል መረጃዎችን ወደ SPSS Format በመለወጥ ለተጠቃሚዎች በሚያመች መንገድ ለማዘጋጀት በታቀደው መሠረት የ1996 የኢኮኖሚና ማህበራዊ ደህንነት ጥናት፣ የ1997 አጠቃላይ የእርሻ ሥራ ሁኔታ ጥናት፣

የ1997 የታሪክ መሬትና የምርት መጠን ጥናት፣ የ1997 የመሬት አጠቃቀም ጥናት፣ የበልግ ወቅት ጥናት፣ የ1997 የአምራቶች ዋጋ ጥናት፣ የ1996 የትላልቅና መካከለኛ ኢንዱስትሪ ጥናት፣ የ1997 የአምራቶች ዋጋ ጥናት፣ የ1997 የሆቴሎች ዋጋ ጥናትና የቤት እንስሳት ጥናት፣ ከ1988-1993 ያለው የቤት እንስሳት ጥናት መረጃዎችን ወደ SPSS Format የመለወጥ ሥራ ተጠናቋል።

6.3 ሌሎች የተከናወኑ ተግባራት

- በመ/ቤቶች፣ በድርጅትና በግለሰብ ደረጃ ለቀረቡ የመረጃ ጥያቄዎች ምላሽ ተሰጥቷል።
- እ.ኤ.አ የ2005 የሩብ ዓመት የትላልቅና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች ጥናት Indicators በEthio Info Data Base ሥራ ተጠናቋል።
- እ.ኤ.አ የ2000 Demography and Health Survey (DHS) መረጃ መሬት ስፋትና የምርት መጠን ጥናት መረጃ አመልካች በEthio Info Data Base የማዘጋጀቱ ሥራ ተጠናቋል። እ.ኤ.አ የ2004 እና የ2005 የታሪክ መሬት ስፋትና የምርት መጠን ጥናት መረጃ አመልካች፣ የ1996 እና የ1997 የሕዝብ ብዛትና አሠፋፊር ሁኔታ አመልካች በEthio Info Data Base የማዘጋጀቱ ሥራ ተጠናቋል።

7. ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂን በተመለከተ

- በዕቅድ ዘመኑ ዘጠኝ ወራት ውስጥ AICT አቅም ግንባታ ከUNDP ተገዝተው የመጡ ዕቃዎችን አስፈላጊውን የኮንፎገሬሽን ሥራ በመሥራት ዕቃዎችን በመረከብ ሥራ ላይ እንዲውሉ ተደርገዋል።
- የመ/ቤቱ ድረ-ገጽ ተጠናቆና ተመርቆ ሥራ ላይ የዋለ ሲሆን በዚሁ ድረ-ገጽ መ/ቤቱ ውስጥ ባለው Server Host በማድረግ በየትኛውም ዓለም ያለ ተጠቃሚ እንዲያገኘው የሚያስችለውን የDomain Registration እና Public IP ከኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን በመግዛት ጥቅም ላይ እንዲውል ተደርጓል። በመ/ቤቱ

ኔትወርክ የተገናኘላቸው የሚመለከታቸው የመ/ቤቱ ባለሙያዎችም Official e-mail አካውንት እንዲያገኙ ተደርጓል።

- በማዕከላዊ የመረጃ ማዕከል ተከማችተው ከነበሩ ጥናቶች ውስጥ የ1996፣ 1998፣ 2002፣ 2004፣ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ደህንነት ጥናቶች የሁለት ዓመት የቤተሰብ ገቢ ፍጆታና ወጪ ጥናቶችን የሥራ ስምሪት ጥናት፣ የትላልቅና የመካከለኛ ኢንዱስትሪ ጥናቶች፣ እንዲሁም የ2004 የግብርና ጥናት የመሬት ስፋትና ምርት መጠንና የናሙና ጥናቶችን የሚመለከት በጠቅላላው ከ2150 በላይ የሆኑ ከተለያዩ ጥናቶች ጋር ተያያዥነት ያላቸው ፋይሎችና 36 የሚሆኑ የተለያዩ ጥናቶችና የሦስት ዓመት ዓመታዊ የስታቲስቲክስ መጽሔቶች የData Management Toolkit በመጠቀም ለተጠቃሚዎች አመች በሆነ የማሠራጫ መንገድ ተደራጅተው እንዲቀመጡ ተደርጓል።
- የመ/ቤቱን የሰው ኃይል መረጃ አያያዝ ሥርዓት ዘመናዊ አሠራርን የተከተለ እንዲሆን ወደ ኮምፒውተር የማስገባት ሥራ በማከናወን ለፕሮሶኔል ክፍል ሙያዊ እገዛ ተደርጓል።
- ብዛት ያላቸውን ኮምፒውተሮች መለዋወጫን የመቀየር ሥራ፣ የኮንፊገሬሽን ሥራ እንዲሁም የ38 የኮምፒውተር ጥገናና Memories የመጨመር ተግባራት ተከናውነዋል።
- የServer ክፍሉ ደረጃውን የጠበቀ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ዕቃዎችን ዝርዝር በማቅረብ ከሚመለከታቸው ጋር በመመካከር የዕቃ መረጣና ግዥው ተካሄዶ ዕቃዎቹን በማሟላት ደረጃውን የጠበቀ እንዲሆን ተደርጓል።
- የመ/ቤቱን የመረጃ ክምችትና ስርጭት እንዲሁም የኔት ዎርክ አስተዳደር በተቀላጠፈ መንገድ ለማካሄድ እገዛ የሚያደርግ የአንድ ሳምንት ሥልጠና ከውጭ በመጡ ባለሙያዎች የተሰጠ ሲሆን 76 ተጨማሪ ኔትወርትስ በመ/ቤቱ በተለያዩ ቢሮዎች ተዘርግተዋል።
- የጂኦግራፊ ኢንፎርሜሽን ሲስተም የቅድመ ዝግጅት ሥራዎችን በማካሄድ በቆጠራ ካርታ ሥራ በGPS አማካይነት ተጠናቅረው የመጡ መረጃዎች የዳታ

ቤዝ (Data Base) ምሥረታ በመከናወን ላይ ይገኛል። እንደዚሁም የ2004 የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ደህንነት ጥናቶችን በመጠቀም የመጀመሪያ ደረጃ ትንተና ሥራ ተካሄዷል። በተጨማሪም የመረጃ ክምችት ሲስተሙን ለመቀየር በሚደረገው ጥረት የኢንዱስትሪ ጥናትን መሠረት በማድረግ የData Base ምሥረታ ተጀምሯል።

- በመ/ቤቱ ድረ-ገጽ ላይ ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎች እንዲካተት የተደረገ ሲሆን የመ/ቤቱን አቅም ለመገምገት ከዓለም ባንክ በኩል ለሚከናወኑት ከ Trust Fund እና STATCAP ድጋፍ ለማስገኘት የሚረዳ ዶክመንት በማዘጋጀት ለሚመለከተው ቀርቧል።
- ከተለያዩ ድርጅቶች የቀረቡትን የመረጃን በኤሌክሮኒክስ ፎርማት የማግኘት ጥያቄዎች ተስተናግደዋል።

8 ሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ጽ/ቤት

ሀ. ልዩ ልዩ ተግባራትን በተመለከተ

- የመ/ቤቱ ተልዕኮ የተሳካ እንዲሆን እስካሁን ድረስ በተደረጉት ጥረቶች በመ/ቤቱ ድረ-ገጽ ልዩ ልዩ ጠቀሜታ ያላቸውን ስታቲስቲካዊ መረጃዎች በኢንተርኔት የማሠራጨት ሥራ እንዲጀመር ተደርጓል። በዚህም መ/ቤቱ በዕቅድ ዘመኑ የሚያካሂዳቸውን ዋና ዋና የጥናት ዓይነቶች የነዚህን የጥናት ውጤቶች መረጃ መቸና እንዴት እንደሚገኝ ስለመረጃዎቹም የትኛውን የሥራ ክፍል ማነጋገር እንዳለባቸው ኢንተርኔቱ ገለጻ የሚሰጥ በመሆኑ ተጠቃሚው ወደ መሥሪያ ቤት ሳይመጣ በቀላሉ ባለበት ቦታ ሆኖ መረጃዎችን እንዲያገኝ አስችሎታል። በተጨማሪም በዩኒሴፍ ቴክኒካዊ እርዳታ Ethio Info የተባለውን ሶፍት ዌር ከመረጃ መረቡ ጋር በማገናኘት ለምዕተ ዓመቱ የልማት ግቦች ጠቋሚ መረጃዎችን ለተጠቃሚዎች በቀላሉ እንዲያገኙ አስችሏል።
- የመረጃ ዴስክ የሥራ ክፍል 526 የውጭ ተገልጋዮችን በመቀበልና 5,049 ኢትዮጵያውያንን በማስተናገድ ከቤተ መጻሕፍቱ፣ ከሚመለከታቸው

የሥራ ክፍሎችና ባለሙያዎች ጋር በማገናኘት አገልግሎቱን በቀላሉ እንዲያገኙ አስችሏል።

- ቤተ መጻሕፍቱ የውስጥና የውጭ ተገልጋዮች ባቀረቧቸው ጥያቄዎች መሠረት ልዩ ልዩ መጻሕፍትን ለመግዛት ዝግጅቱ የተጠናቀቀ ሲሆን፤ በቤተ መጻሕፍቱ ውስጥ የፎቶ ኮፒ አገልግሎት በመጀመሩ ተገልጋዮች የሚፈልጓቸውን መረጃዎች ብቻ ኮፒ በማድረግ እንዲወስዱ በማስቻሉ ቀልጣፋ አገልግሎት ከማግኘታቸውም ባሻገር ሙሉ ሪፖርቱን ለመግዛት ከሚያወጡት ወጪ ነፃ ሆነዋል።
- የሠራተኛውን የመፈጸም አቅም ለማግለጫ ሁለት የኦዲት አገልግሎት ሠራተኞች በውስጥ ኦዲት አሠራር ላይ በኢትዮጵያ ሥራ አመራር አንስቲትዩት፣ ሦስት ሠራተኞች ደግሞ በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር እንዲሰለጥኑ ተደርጓል፤ 11 ከልዩ ልዩ የሥራ ክፍሎች የተውጣጡ ሠራተኞች በኮምፒውተር መሠረታዊ አጠቃቀም ማለትም በWord, Excell እና Access በግል ተቋም የሰለጠኑ ሲሆን አምስት ባለሙያዎች በኦዲት አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ 10 ባለሙያዎች ደግሞ በውጭ ሀገር ለማስተርስ ዲግሪ እየሰለጠኑ ይገኛሉ።
- መ/ቤቱ ለሥራ አመች የሆነ አደረጃጀት እንዲኖረው ለማድረግ በአዲሱ ድርጅታዊ መዋቅርና የሰው ኃይል ፍላጎት መሠረት የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ኤጀንሲ የሰው ሃብትና ሥራ አመራር መምሪያንና የፋይናንስ መምሪያን የሥራ መደቦች በተፈለገው ደረጃ አጽድቆ የመለሰ ሲሆን፤ የቴክኒክና ንብረት አስተዳደር አገልግሎትን በሚመለከት ደረጃው ዝቅ ብሎ በመመደቡ እንደገና እንዲታይ ጥያቄ ለኤጀንሲው ቀርቧል። በሌላ በኩል በተፈቀዱት የሥራ መደቦች የሰው ኃይል ለመመደብ ዝግጅት እየተደረገ ነው።
- ስለ መኪና አጠቃቀምና ጥገና በፋይናንስ አጠቃቀምና ወጪ ማስረጃ አቀራረብ፣ ንብረት አስተዳደር፣ ስለ ፐርሶኔል ሥራዎች አፈጻጸም፣ ስለመረጃ ጥራትና ቁጥጥር በመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ ማኔጅመንቱ ከ25 ቅ/ጽ/ቤቶች ኃላፊዎች ጋር ተወያይቶ አስተዳደራዊ ውሳኔ ሰጥቷል።

ሰ. መሠረታዊ የአሠራር ማሻሻያ ሥርዓት /BPR/ ጥናትን በተመለከተ

- ከመስከረም 1997 ዓ.ም ጀምሮ በመ/ቤቱ በአጭር ጊዜ ወስጥ የአሠራር ማሻሻያ በማድረግ ተገልጋዮችን በበለጠ ማርካት ይቻላል ተብሎ የታመነባቸውን ሁለት የሥራ ዘርፎች ማለትም የግብርና ስታቲስቲክስንና የመረጃ ክምችትና ስርጭትን በመምረጥ የBPR ሥራ ተጀምሯል።
- የመ/ቤቱ የስታቲስቲክስ መረጃ ክምችትና ስርጭት የአሠራርና የአገልግሎት ማሻሻያ ሥርዓት ጥናትን በሚመለከት የመጨረሻ ምዕራፍ በሆነው ማለትም በመርሃ ግብሩ ላይ ከበላይ አስተባባሪና ገምጋሚ ኮሚቴ ጋር ውይይት ተደርጎበት በአሁኑ ሰዓት በተቀየሰው ማሻሻያ መሠረት በመተግበር ላይ ይገኛል።
- የግብርና ስታቲስቲክስ መረጃ አቅርቦት የአሠራር ማሻሻያ ሥርዓት ጥናትን በሚመለከት በሥራ ክፍሉ የነበሩትን ችግሮች የመለየትና የመፍትሄዎችን የመቀየስ እንዲሁም ለማሻሻያው ተግባር መርሃ ግብር የማዘጋጀቱ ሥራ ተከናውኑዋል። በተከናወኑ ሥራዎችም ላይ የበላይ ኃላፊዎች ከሚመለከታቸው ጋር ውይይት የተደረገባቸው ሲሆን፣ ቀሪው ተግባር ለበላይ አስተባባሪና ገምጋሚ ኮሚቴ አቅርቦ አስተያየት እንዲሰጥበት የማድረግ ሥራ ነው።
- በተመሳሳይ ሌሎች የሥራ ዘርፎችና ክፍሎች ከላይ በተጠቀሱት ሁለት የሥራ ዘርፎች የተዘጋጁትን ማሻሻያዎች በሞዴልነት በመጠቀም የየራሳቸውን BPR እየሰሩ ለመ/ቤቱ የበላይ ሥራ አመራር ኮሚቴ በማቅረብ እያጸደቁ ይገኛሉ። በኤጀንሲው ከሚገኙት 19 የመምሪያና የአገልግሎት ክፍሎች መካከል አንድ መምሪያ ማሻሻያውን በመተግበር ደረጃ ላይ ያለ ሲሆን፣ አንድ መምሪያ ደግሞ ሁሉንም የጥናት ሂደት ደረጃዎች አጠናቆ ማሻሻያውን ለመተግበር በዝግጅት ላይ ነው። ከቀሪዎቹ 17 መምሪያዎችና አገልግሎቶች መካከል 13ቱ የአሰራር ማሻሻያ ጥናት ውጤቶች የሚተገበሩበት መርሃ ግብሮች በማዘጋጀት ደረጃ፣ አንድ መምሪያ የአሰራር ማሻሻያ በመቀየስ ደረጃ እና ሌላ አንድ ደግሞ የመምሪያውን ችግሮች በመለየት ደረጃ ላይ የሚገኙ ሲሆን በቀድሞው ሕዝብና ቤቶች ቆጠራ ኮሚሽን ስር የነበሩ ሁለት መምሪያዎች የማሻሻያ ጥናቱን እንዲጀምሩ ለማድረግ ታስቧል።

9. የማስታወቂያና ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት

- በ1998 የዕቅድ ዘመን ዘጠኝ ወራት ውስጥ በመ/ቤቱ የተዘጋጁ 7,563 ልዩ ልዩ የጥናት ሪፖርቶች ለመንግሥት፣ ለዓለም አቀፍ ድርጅቶች፣ ለአፍሪካ ትምህርት ተቋማትና ለምርምር ማዕከላት በገባ ተሠራጭተዋል። እንዲሁም 2,310 ልዩ ልዩ የጥናት ሪፖርቶችና የስታቲስቲክስ መጽሔቶች በብር 55,272.70 ሽያጭ ተፈጽሟል። እንዲሁም ብር 17,760 የአገልግሎት ዋጋ በማስከፈል ጥሬና የተቀነሰበና መረጃዎች ለተጠቃሚዎች የተሸጡ ሲሆን፣ በዘጠኝ ወራት ውስጥ በጠቅላላው ከሽያጭና ከአገልግሎት ክፍያ ብር 73,032.70 ለመንግሥት ገቢ ተደርጓል።
- የመ/ቤቱ ልሳን የሆነው ልሳን ማስኬ ቅጽ 4 ቁጥር 5 መጽሔት 2,000 ኮፒ፣ እንዲሁም ዜና ማስኬ ቅጽ 3 ቁጥር 4 1,500 ኮፒ ታትሞ የተሠራጨ ሲሆን ዜና ማስኬ ቅጽ 4 ቁጥር 2 ዝግጅት ተጠናቋል።
- የመ/ቤቱን የ1997 የዕቅድ አፈጻጸም የመ/ቤቱን የ5 ዓመት የትኩረት አቅጣጫና ድረ-ገጽ ግንባታ፣ በመ/ቤቱ የተካሄደውን የኢኮኖሚና ማህበራዊ ደህንነት ጥናት፣ አገር አቀፍ የቤት እንስሳት ናሙና ቆጠራ፣ የአፍሪካ ስታቲስቲክስ ቀንን አላማና በዓል አከባበር፣ የመ/ቤቱን አጠቃላይ የሥራ እንቅስቃሴና የመረጃዎችን ጠቀሜታ፣ የሁለተኛውን ዙር የሥነ ሕዝብና ጤና ጥናት /DHS/ የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት መጠናቀቅና የተገኘውን ውጤት፣ ዓለም አቀፍ የንጽጽር መርሃ ግብር ለአፍሪካ ጥናትና የሦስተኛው ዙር የሕዝብና ቤቶች ቆጠራ የቅድመ ዝግጅት ሥራዎችን በተመለከተ በሚመለከታቸው የሥራ ኃላፊዎች ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቷል፣ እንዲሁም ሌሎች በመ/ቤቱ የተከናወኑ ተግባራት በሬዲዮ፣ በቴሌቪዥንና በጋዜጦች ሽፋን እንዲያገኙ በማድረግ ለሕብረተሰቡ ግንዛቤን ለማስጨበጥ ተሞክሯል።
- የመ/ቤቱ ቤተ መጻሕፍት ለመሥሪያ ቤቱ ሠራተኛና ከውጭ ለሚመጡ ተገልጋዮችና ተጠቃሚዎች ያልተቋረጠ የንባብ፣ የመረጃ አቅርቦትና የትውስት አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል።

- በ1998 የዕቅድ ዘመን ዘጠኝ ወራት ውስጥ 245 የመ/ቤቱን ሪፖርቶች በመረከብና 94 ልዩ ልዩ አዳዲስ የውጭና የአገር ውስጥ ሕትመቶችን በልውውጥና በስጦታ በማሰባሰብ ቤተ መጻሕፍቱን ለማጠናከር ጥረት ተደርጓል።
- በሌላ በኩል በቤተ መጻሕፍቱ ውስጥ ለውጭ ተገልጋዮች የፎቶ ኮፒ አገልግሎት በመስጠት ብር 1,307 ለመንግሥት ገቢ ሊሆን ችሏል።
- የ1998 አዲስ ዓመትን ምክንያት በማድረግ 6,000 የግድግዳና 6,000 የኪስ ቀን መቁጠሪያዎች ተዘጋጅተውና ታትመው ለሚመለከታቸው መ/ቤቶችና እንዲሁም ለመ/ቤቱ ሠራተኞች ተሰጥቷል።
- በማስታወቂያ ሚኒስቴር በሚዘጋጀው ኢትዮጵያ ዓመታዊ መጽሐፍ ውስጥ የመ/ቤቱን የ1997 በጀት ዓመት እንቅስቃሴ በተመለከተ የሚወጣ ጽሑፍ ተዘጋጅቶ የተላከ ሲሆን፣ አዳዲሶቹን በማስኬና የሕዝብና ቤት ቆጠራ ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጆች ተዘጋጅተው ለቅ/ጽ/ቤቶች እንዲደርሱ ተደርገዋል። መ/ቤቱ የሚያወጣቸውን ሪፖርቶች ይዘት የህትመት ጊዜና መሰል መረጃዎችን በሚመለከት ብሮሽር ተዘጋጅቶ ለመረጃ ተጠቃሚዎች በመሠራጨት ላይ ሲሆን የመ/ቤቱን ራዕይ፣ ተልዕኮ፣ አላማና ዋና ዋና ተግባራትን አካቶ የያዘ ብሮሽር በአማርኛና በእንግሊዝኛ ቋንቋ ተዘጋጅቶ ለመ/ቤቱ የበላይ ኃላፊዎች ቀርቧል።

10 የአዲት አገልግሎት

- በ1998 ዓ.ም ዘጠኝ ወራት ውስጥ የመ/ቤቱን ገንዘብ ቤትና የዕቃ ግምጃ ቤት ሐምሌ 1/1997 ዓ.ም በማሸግ የገንዘብ ቤቱ የምርመራ ሥራና እንዲሁም የዕቃ ግምጃ ቤቱ የአላቂ ንብረቶች ቆጠራ ተደርጎና ሪፖርቱ ተዘጋጅቶ ለሚመለከተው አካል ተላልፏል።
- የመ/ቤቱ የየወሩ የሳጥን ወይም የካዝና ምርመራ ተካሂዶ ሪፖርቱ ለመ/ቤቱ የበላይ አካል የቀረበ ሲሆን፣ የዕቃ ግምጃ ቤት የቋሚ ንብረት ገቢና ወጪ ምርመራም ተካሂዷል። እንዲሁም የመ/ቤቱ የመኪና መለዋወጫ ዕቃ ግምጃ ቤት ቆጠራ ምርመራ ተካሂዶ ሪፖርቱ ቀርቧል።

- ከሐምሌ ወር 1996 ዓ.ም እስከ ግንቦት 1997 ዓ.ም ያለው የ1997 ዓ.ም የገቢና ወጪ ሂሳብ ምርመራ ተደርጓል።
- የመ/ቤቱን የሩብ ዓመት ሪፖርት ለገንዘብና ኦኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ወቅቱን ጠብቆ ለማቅረብ የተቻለ ሲሆን፤ በዚህ ሪፖርት ውስጥ የመጽሐፍ ቆጠራና ምርመራ ለቅ/ጽ/ቤቶች በባንክ የተላኩ ገንዘብ ዝርዝር ምርመራ የቼክ ክፍያዎች ምርመራ ተካሄዷል። የ1997 በጀት ዓመት ሂሳብ ዝርዝር ምርመራ የተጠናቀቀ ሲሆን፤ የ1998 በጀት ዓመት እስከ ህዳር ወር 1998 ያለው ዝርዝር የሂሳብ ምርመራም ተካሄዷል።

11. ሕግ አገልግሎት

- መ/ቤቱ ለትምህርት ወደ ውጪ አገርና በአገር ውስጥ ልኳቸው ትምህርታቸውን አጠናቀው ሲመለሱ በገቡት ግዴታ መሠረት መ/ቤቱን ባለማገልገላቸው ምክንያት ላይሠሩ የተከፈላቸውን ደመወዝ እንዲከፍሉ ለማድረግ በፍርድ ቤት የብር 20,823.47 ክስ በመመስረት በተደረገው ክትትል ብር 11,457.07 ገቢ የተደረገ ሲሆን፤ ቀሪው ብር 9,366.40 ክትትል እየተደረገበት ይገኛል።
- የአፍሪካ ኢንሹራንስ በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ያቀረበው የብር 5,649.98 እና አንድ ግለሰብ ያቀረቡት የብር 42,960 የይገባኛል የጉዳት ካሳ ክስ ክትትል እየተደረገበት ያለ ሲሆን፤ በሌላ በኩል ሁለት ግለሰቦች ያጉደሉትን የመንግሥት ገንዘብ እንዲከፍሉ በቀረበው የብር 84,111.42 ክስ እስካሁን በተደረገው ክትትል ብር 11,395.00 ገቢ የተደረገ ሲሆን የብር 72,716.33 ክስ በቀጠሮ ላይ ይገኛል።
- እንዲሁም ሁለት የመ/ቤቱ ሠራተኞች በሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን አስተዳደር ፍ/ቤት በመ/ቤቱ ላይ ያቀረቡት የይገባኝ ክስ አንደኛውን የዲ.ሲ.ፕሊን ኮሚቴው በድጋሚ ተመልክቶ ውሳኔ እንዲሰጥበት ያለ ሲሆን፤ ሁለተኛውን ይገባኝ የዲ.ሲ.ፕሊን ኮሚቴው ውሳኔ ትክክል አይደለም በማለት ሽሮታል።

12. ፕላንና ፕሮግራም አገልግሎት

- በ1998 በጀት ዓመት መ/ቤቱ ለሚያካሂዳቸው ሁለት ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ ከመንግሥት የተፈቀደውን ካፒታል በጀት ከሚመለከታቸው መምሪያዎችና አገልግሎቶች ጋር በመሆን በወርሃዊ የሥራ መርሃ ግብሩ መሠረት ወርሃዊ የገንዘብ ፍላጎት አዘጋጅቶ ለሚመለከተው ክፍል እንዲተላለፍ ተደርጓል።
- የ1998 በጀት ዓመት የስታቲስቲክስ የሥራ ዕቅድን በተፈቀደው በጀት መጠን አስተካክሎ ለመ/ቤቱ የበላይ አካልና ለሁሉም መምሪያዎችና አገልግሎቶች ለክትትል እንዲያመች አዘጋጅቷል።
- የኤጀንሲውን የመጀመሪያ ሩብ ዓመትና የስድስት ወራት ሪፖርት በማጠናቀርና በማዘጋጀት ለሚመለከታቸው ክፍሎች እንዲደርስ አድርጓል።
- የ1999 በጀት ዓመት የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም እና የሦስተኛ ዙር የሕዝብና ቤቶች ቆጠራ ፕሮግራም ማስፈጸሚያ የካፒታል በጀት ፍላጎት የሚገልጽ የፕሮጀክት ዶክመንት ከሚመለከታቸው መምሪያዎችና አገልግሎቶች ጋር በመሆን አዘጋጅቶ ለመንግሥት አቅርቧል።

13. የአስተዳደርና ፋይናንስ አገልግሎት

13.1 የሰው ኃይል

በ1998 በጀት ዓመት መጀመሪያ ላይ በኤጀንሲው መ/ቤት 1,538 ቋሚና 2,339 የኮንትራት በጠቅላላው 3,877 ሠራተኞች ነበሩ። በዚህ ዘጠኝ ወራት ውስጥ ከቋሚ ሠራተኞች መካከል 30 በራሳቸው ፈቃድ የለቀቁ ሲሆን፣ ሦስት በዲስፕሊን ጉድለት ከሥራ ተሰናብተዋል። እንዲሁም ሁለት በጠረታ የተገለሉ ሲሆን፣ 19 በሞት ተለይተዋል። በአንጻሩም የ56 አዲስ ሠራተኞች ቅጥር ሲፈጸም 119 በዘውውር እንዲሁም አምስት ደግሞ በመንግሥት ትዕዛዝ ወደ መ/ቤቱ እንዲመለሱ ተደርጓል። በሌላ በኩል 2,844 የኮንትራት ሠራተኞች ከመ/ቤቱ ሲሰናበቱ 72 ሹፊዎች፣ 24 የሂሳብ ሠራተኞች፣ 4,233 ጀማሪ መረጃ

ሰብሳቢዎች፣ 66 ዳታ ኢንትሪ ኦፕሬተሮች፣ 84 ጀማሪ ስታቲስቲሽያንና ረዳት ካርታ ተቆጣጣሪዎች ቅጥር ተፈጽሟል።

* በዚህም መሠረት በ1998 የዕቅድ ዘመን ዘጠኝ ወራት መጨረሻ ላይ ያለው ጠቅላላ የሰው ኃይል 5,643 ሲሆን ከዚህ ውስጥ 1,664 ቋሚና 3,979 የኮንትራት ሠራተኞች ናቸው።

ሠንጠረዥ 2 የሰው ኃይል ሁኔታ

ተቁ	አጠቃላይ ሁኔታ	የሠራተኛ ቅጥር ሁኔታ		
		ቋሚ	ኮንትራት	ድምር
1	በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ የነበሩ	1,538	2,339	3,877
2	አዲስ የተቀጠሩ	56	4,484	4,540
3	በመንግሥት ተዕዛዝ ወደ ሥራ የተመለሱ	5	-	5
4	በዝውውር ወደ መ/ቤቱ የመጡ	119	-	119
5	በተለያዩ ምክንያት ሥራ የለቀቁ	(33)	(2,844)	(2,877)
6	በጠረታ የተለዩ	(2)	-	(2)
7	በሞት የተለዩ	(19)	-	(19)
8	አሁን በሥራ ላይ ያሉ	1,664	3,979	5,643

ከዚህ በታች በሠንጠረዥ የተገለጸው የሰው ኃይል በአገልግሎት ዓይነት ሲተነተን ቋሚ ሠራተኞችን በሚመለከት 202 በፕሮጌሽናል 811 መለስተኛ ፕሮጌሽናል፣ ሲሆን 651 የአስተዳደርና የጽሕፈትና የጠቅላላ አገልግሎት ሠራተኞች ናቸው። ዝርዝሩ በሚቀጥለው ሠንጠረዥ ላይ ቀርቧል።

የሠራተኞች ሁኔታ በሥራ መደብ

ሠንጠረዥ 3

የታ	ቋሚ				ኮንትራት				ጠቅላላ ድምር
	ፕሮጌሽናል	መለስተኛ ፕሮጌሽናል	ድጋፍ ሰጪ	ድምር	ፕሮጌሽናል	መለስተኛ ፕሮጌሽናል	ድጋፍ ሰጪ	ድምር	
ወንድ	175	716	366	1,257	118	2,835	183	3,136	4,393
ሴት	27	95	285	407		717	126	843	1,250
ድምር	202	811	651	1,664	118	3552	309	3,979	5,643

13.2 የበጀት አጠቃቀም

ለ1998 በጀት ዓመት የኤጀንሲው መ/ቤት ከመንግሥት የተፈቀደለት የመደበኛ እና የካፒታል በጀት በጠቅላላው ብር 112,692,988 ነው። ከዚህ ውስጥ ብር 36,636,700 ለብሔራዊ የተቀናጀ ሰርሼይ ፕሮግራም ማስፈጸሚያ፣ ብር 58,959,388 ለሕዝብና ቤቶች ቆጠራ ፕሮጀክት ለካርታ ሥራ የቅድመ ዝግጅት የሚውል ሲሆን ብር 17,096,900 ለመደበኛ ሥራ ማስኬጃና ለደመወዝ ክፍያ የሚውል ነው።

13.2.1 የመደበኛ በጀት አጠቃቀም

በዕቅድ ዘመኑ ከተመደበው ብር 17,096,900 ውስጥ በዘጠኝ ወራት ውስጥ ማለትም ከሐምሌ 1/97 ዓ.ም እስከ መጋቢት 30/98 ዓ.ም ድረስ ብር 13,133,599 ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ተጠይቆ ገቢ የተደረገ ሲሆን፣ ከዚህ ውስጥ ብር 11,738,093 ሥራ ላይ ውሏል። ሥራ ላይ ከዋለው ብር ውስጥ 10,695,138 (63%) ያህሉ ለደመወዝ የተከፈለ ሲሆን፣ ብር 1,042,955 (6%) ደግሞ ለሥራ ማስኬጃ የዋለ ነው። በጠቅላላው ሥራ ላይ የዋለው ገንዘብ ለመ/ቤቱ ከተፈቀደው ጋር ሲነፃፀር 69% እንደሆነ የሚያመለክት ሲሆን ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ተጠይቆ ገቢ ከሆነው ጋር ሲነፃፀር ደግሞ 89% ነው።

የመደበኛ በጀት አጠቃቀም

ሠንጠረዥ 4

የወጪ ርዕስ	ለዓመቱ የተመደበ በጀት	በበጀት ዓመቱ ከተፈቀደው ውስጥ ተጠይቆ የመጣ	ተጠይቆ ገቢ ከሆነው ውስጥ ሥራ ላይ የዋለ	አፈ.ፃፀም በመቶኛ	
				ከዘጠኝ ወሩ	ከዓመቱ
01	02	03	04	05	06
ደመወዝ	14,745,500	11,244,242	10,695,138	95	73
ሥራ ማስኬጃ	2,351,400	1,889,357	1,042,955	55	44
ድምር	17,096,900	13,133,599	11,738,093	89	69

13.2.2 የካፒታል በጀት አጠቃቀም

በ1998 በጀት ዓመት ኤጀንሲው ለሚያካሄዳቸው ሁለት ፕሮጀክቶች በጠቅላላው ብር 95,596,088 ተፈቅዶለታል። ከዚህ ውስጥ ብር 36,636,700 ለብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም ማስፈጸሚያና ብር 58,959,388 ደግሞ በ1999 ዓ.ም ለሚካሄደው የሕዝብና ቤቶች ቆጠራ የቅድመ ዝግጅት ለካርታ ሥራ የሚውል ነው።

በዚህም መሠረት የሁለቱን ፕሮጀክቶች የበጀት አጠቃቀም በተነጻጻር እንደሚከተለው ለማመልከት ተሞክሯል።

ሀ. ለብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም

በ1998 በጀት ዓመት ለብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም ማስፈጸሚያ የተፈቀደው ብር 36,636,700 ሲሆን፤ ባለፉት ዘጠኝ ወራት ውስጥ ብር 32,499,937 ከገንዘብና አኮሞሊ ልማት ሚኒስቴር ተጠይቆ ገቢ ሆኖ ብር 25,689,636 ሥራ ላይ ውሏል። ሥራ ላይ የዋለው ገንዘብ ተጠይቆ በእጅ ከገባውና ለመ/ቤቱ ከተመደበው ጋር ሲነፃፀር አፈፃፀሙ በቅደም ተከተል 79% እና 70% እንደሆነ ያመለክታል።

የፕሮጀክት ስም	የጠቅላላው ብር	የተፈቀደው ብር	የተጠቀመው ብር	የተጠቀመው ስኬት
ሀ. ለብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም	36,636,700	32,499,937	25,689,636	79%
ለገንዘብና አኮሞሊ ልማት ሚኒስቴር				
ጠቅላላ				

የብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም በጀት አጠቃቀም

ሠንጠረዥ 5

የሂሳብ መደብ	ለ1998 በጀት ዓመት የተፈቀደ	ለበጀት ዓመቱ ከተፈቀደው ውስጥ ከገ/አ/ል ሚኒስቴር ተጠይቆ ገቢ የሆነ	ገቢ ከሆነው ውስጥ ሥራ ላይ የዋለው	አፈጻጸም በመቶኛ	
				ከዘጠኝ ወሩ	ከዓመቱ
6113	13,332,200	11,343,929	9,800,709	86	74
6114	3,340,200	2,724,600	1,252,037	46	37
6123	880,900	720,360	697,084	97	79
6211	366,200	366,200	-	-	-
6212	300,000	255,000	158,474	62	53
6213	350,000	350,000	52,421	15	15
6217	3,254,000	2,468,900	1,748,778	71	54
6231	8,700,000	8,529,448	7,743,939	91	89
6232	539,400	539,400	693,381	129	129
6241	3,221,000	3,071,100	2,231,448	73	69
6243	60,000	48,000	8,188	17	13
6252	642,700	583,300	499,331	86	78
6254	1,090,100	1,090,100	586,274	54	54
6257	40,000	30,200	29,570	98	74
6258	340,000	250,900	107,708	43	32
6259	55,000	41,500	54,310	131	99
6271	125,000	87,000	25,984	30	21
ድምር	36,636,700	32,499,937	25,689,636	79	70

ሰ. ለቆጠራ ካርታ ሥራ ፕሮግራም

በ1999 ለሚካሄደው የሕዝብና ቤቶች ቆጠራ ፕሮጀክት ለቆጠራ ቦታ ካርታ ዝግጅት በ1998 በጀት ዓመት ብር 58,959,388 ከመንግሥት የተፈቀደ ሲሆን፣ ባለፉት ዘጠኝ ወራት ውስጥ ብር 49,167,330 ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ተጠይቆ ገቢ ሆኖ ብር 41,914,506 ሥራ ላይ ውሏል። ጥቅም ላይ የዋለው ገንዘብ ተጠይቆ ገቢ

ከሆነውና ለዓመቱ ከተፈቀደው ጋር ሲነፃፀር በቅደም ተከተል 85 እና 71 ከመቶው ያህሉን ነው።

የቆጠራ ቦታ ካርታ ሥራ ፕሮግራም በጀት አጠቃቀም

ሠንጠረዥ 5

የሂሳብ መደብ	ለ1998 በጀት ዓመት የተፈቀደ	ለበጀት ዓመቱ ከተፈቀደው ውስጥ ከገ/አ/ል ሚኒስቴር ተጠይቆ ገቢ የሆነ	ገቢ ከሆነው ውስጥ ሥራ ላይ የዋለው	አፈጻጸም በመቶኛ	
				ከዘጠኝ ወሩ	ከዓመቱ
6113	5,777,200	4,236,658	2,942,521	69	51
6114	1,850,400	1,191,000	821,275	69	44
6123	315,000	220,500	68,191	31	22
6212	4,300,000	4,262,500	114,593	3	3
6213	100000	100,000	22,000	22	22
6217	3,400,000	2,338,800	1,138,042	49	33
6231	9,500,000	6,134,700	6,682,431	109	70
6232	200,000	187,000	162,827	87	81
6241	2,100,000	1,719,300	1,398,342	81	67
6243	180,000	114,200	30,550	27	17
6254	177,400	177,400	408	0.23	0.23
6258	130,000	100,000	76,812	77	59
6259	90,000	72,000	41,514	58	46
6311	30,839,388*	28,313,272	28,415,000	100	92
ድምር	58,959,388	49,167,330	41,914,506	85	71

* ለተሸከርካሪ ግዥ ብር 13,750,000 መፈቀዱ ይታወቃል። ቀሪው ብር 17,089,388 ደግሞ ተገዝተው ለመጡት ተሸከርካሪዎች የታክስ ክፍያ በገ/አ/ል/ሚኒስቴር በኩል ስለተከፈለ ነው።

13.3 አገልግሎት ነክ የሆኑ ሥራዎች

13.3.1 ጠቅላላ አገልግሎት ዋና ክፍል

- በ1998 በጀት ዓመት በዋናው መ/ቤትና በስታቲስቲክስ ቅ/ጽ/ቤቶች የደንብ ልብስ የሚያስፈልጋቸውን የሠራተኛ ቁጥር በማጣራት የስም ዝርዝራቸው እንዲሰበሰብ ተደርጎ ጨረታ በጋዜጣ ወጥቶ አሸናፊው በጨረታ ኮሚቴ ተለይቶ ከአሸናፊው ጋር ውለታውን ለመዋዋል በሂደት ላይ ይገኛል።
- በዕርዳታ የተላኩ 16 ፕሪንተሮች፣ 25 ኮምፒውተሮች፣ 26 የፎቶ ኮፒ ማሽኖች ገቢ ተደርገዋል። የዋናው መ/ቤት የንብረት ቆጠራ ተደርጎ ሪፖርቱ ቀርቧል።
- የአንድ ዓመት የኮምፒውተር ፕሪንተር የጥገና ኮንትራት በግልጽ ጨረታ በጋዜጣ እንዲወጣ ተደርጎ አሸናፊውን የመለየት ሥራ በጨረታ ኮሚቴው ተከናውኖ ከአሸናፊው ጋር ውለታ ተፈጽሞ የጥገና ሥራው በመካሄድ ላይ ይገኛል።
- የመ/ቤቱን የጽ/መሣሪያ የህትመት አላቂ ዕቃዎች ቋሚ ዕቃዎችና የካርቶግራፊ ዕቃዎችን ግዥ ለመፈጸም በግልጽ ጨረታ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ወጥቶ ተጫራቾች ከተሳተፉ በኋላ በጨረታ ኮሚቴው አሸናፊው ተለይቶ የተወሰኑ ዕቃዎች ተገዝተው ገቢ የተደረጉ ሲሆን ሌሎችም ጨረታ ወጥቶላቸው በጨረታ ኮሚቴው በኩል በመታየት ላይ ናቸው።
- መ/ቤቱ የተጠቀመባቸውን የስልክ፣ የመብራት፣ የውሃ ፍጆታና የኢንተርኔት ክፍያዎችን በሚመለከት አስፈላጊውን መረጃ ቢሉን በማየት የብር 309,974 ክፍያ እንዲፈጸም ተደርጓል።
- በመ/ቤቱ የሚገኙትን የመኪና መለዋለጫ ዕቃዎች መ/ቤቱ ሊጠቀምባቸው የሚችሉትንና የማይጠቀምባቸውን በመለየት በንብረት አወጋገድ መመሪያ መሠረት እንዲከናወን ለማድረግ ለሚመለከተው አካል በማሳሰቢያ ተጠይቆ ምላሹ ስለተገኘ ሥራውን ለማከናወን ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ ነው።

- በመ/ቤቱ ለረጅም ጊዜ አገልግሎት በሰጡና በአሁኑ ሰዓት ከአገልግሎት ውጭ የሆኑ ልዩ ልዩ የመረጃ ወረቀቶች በንብረት አስወጋጅ ኮሚቴ አማካኝነት በተወሰነው መሠረት እንዲወገድ የተደረገ ሲሆን፤ የ600 አሮጌ ጎማዎችን በመንግሥት ደንብ መሠረት የማስገወድ ሥራ ተካሄዷል።
- የመ/ቤቱን የቢሮ ጥበት ለማቃለል የአስተዳደርና ፋይናንስ አገልግሎት የሚጠቀምበትን ህንጻ በመከፋፈል የተወሰኑ ሠራተኞችን ለማስተናገድ ጨረታ ወጥቶ አሸናፊውም ተለይቶና ሥራው ተጠናቆ ወንበርና ጠረጴዛ የመግጠም ሥራ ለማከናወን ከአሸናፊው ድርጅት ጋር ውለታ ለመዋዋል ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ ነው።
- የመ/ቤቱ ተሽከርካሪዎች የሚጠቀሙበት የጎማ ግዥ ለመፈጸም ጨረታ በጋዜጣ ወጥቶ ውጤቱ ከጨረታ ኮሚቴው እየተጠበቀ ነው። እንዲሁም የመ/ቤቱ የኤሌክትሪክ አውቶማቲክ ስዊች ችግር ስለነበረበት በመብራት ኃይል በኩል እንዲቀየር የተደረገ ሲሆን የእስቶክ ካርድ ምዝገባዎች እየተካሄዱ ይገኛሉ።
- መ/ቤቱ ባለው አነስተኛ ጋራዥ ውስጥ ያለውን የመሥሪያ ቦታ ጥበት ችግር ለመቅረፍ አንድ አነስተኛ የሥራ ቦታ /የሽራ መጠለያ/ ተዘጋጅቶ ለሥራ ብቁ እንዲሆን ተደርጓል።

13.3.2 ትራንስፖርትና ጥገና ክፍል

- የመ/ቤቱ 59 ተሽከርካሪዎች በዋናው መ/ቤት ጋራዥ የጥገና ሥራ ተካሄዶ ወደ ሥራ ተሰማርተዋል። እንዲሁም 26 ተሽከርካሪዎች በኢንሹራንስ ተጠግነው ለሥራ ብቁ የሆኑ ሲሆን 5 ተሽከርካሪዎች በጥገና ላይ ይገኛሉ። 79 ተሽከርካሪዎች ዓመታዊ የደህንነት ምርመራ ተደርጎላቸው ወደ ምድብ ቦታቸው ተሰማርተዋል።
- በጨረታ ኮሚቴ የተመረጡ የ6 ጋራዦች ውል ተፈጽሟል። እንዲሁም የ248 ተሽከርካሪዎች የኢንሹራንስ አገልግሎት እንዲያገኙ ከመድን ጋር የውል ዕድሳት የተፈጸመ ሲሆን 21 ተሽከርካሪዎች በመድን ድርጅት ጥገናና ዕድሳት ተደርጎላቸው ለስምሪት ብቁ ሆነዋል።

- መ/ቤቱ ለገዛቸው 50 ቶቶላ ላንድ ክሩዘር መኪናዎች አዲስ የፊትና የኋላ ሠሌዳ እንዲለጠፍ ተደርጓል። ለዚህም ተግባር ብር 17,000 ወጪ ሆኗል።
- 150 ተሽከርካሪዎችም በተለያዩ የደንበኞች ጋራገሮች ጥገና ተደርገውላቸዋል።
- ለ25ቱም የስታቲስቲክስ ቅ/ጽ/ቤቶች ስለተሽከርካሪዎች አያያዝና አጠቃቀምን በሚመለከተ መመሪያ ተዘጋጅቶ ተሠራጭቷል፤ የተሽከርካሪ የጥገና ሂደታቸውም ምርመራ በማካሄድ ተረጋግጧል።

13.3.3 ሕትመት ዋና ክፍል

በበጀት ዓመቱ ዘጠኝ ወራት ውስጥ በጠቅላላው 40,799 ጥራዝ ባለ 9,102,558 ገጾች የተለያዩ የሕትመት ሥራዎች ለመ/ቤቱ የተለያዩ የሥራ ክፍሎች አገልግሎት ሰጥቷል።

14. የዕቅድ አፈፃፀም ሂደት ያጋጠሙ ችግሮች

እያደገ የመጣውን የመረጃ ፍለጎት ለማሟላት እንዲቻል በየወቅቱ ቁጥራቸው በዛ ያለ ባለሙያዎች የሚቀጠር ሲሆን፤ ከዚህ በፊትም የተቀጠሩት ለሥራቸው ምቹ የሆነ ቢሮ ለማግኘት ከመ/ቤቱ አቅም በላይ እየሆነ መጥቷል። በተለይም ደግሞ የሕዝብና ቤት ቆጠራ ኮሚሽንን እንደገና ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 449/97 መሠረት የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲን የኮሚሽኑ ጽ/ቤት እንዲሆን የደነገገ ሲሆን፤ በጽ/ቤቱ የሚሠሩ ባለሙያዎችና ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞችን ተረክቦ በማሰራት ላይ ነው። ሆኖም በአንድ አካባቢ አድረጎ ለማሠራት በቂ የሥራ ቦታ ባለመገኘቱ በሁለት ቦታዎች ሆነው ሥራቸውን እንዲሠሩ እየተደረገ ይገኛል። ይህ ደግሞ በአጠቃላይ የኤጀንሲው ሥራ ላይ ተፅዕኖ ይኖረዋል።

ይህም በመሆኑ በርካታ የሥራ ኃላፊዎችና ኤክስፐርቶቻቸው ተራርቀው የሚሠሩበት እንዲሁም አንድ ክፍል ከአቅም በላይ የሆነ የሰው ብዛት እንዲይዝ

በማድረጋችን ቢሮዎቻችን ለሠራተኞች የተመቹ የሥራ ቦታ ሊሆኑ ባለመቻላቸው የሠራተኞች የሥራ ተነሣሽነት እየቀነሰ የሚመጣበት ሁኔታን እየፈጠረ ይገኛል። በተጨማሪም ከፍተኛ የመንግሥት ሀብት የወጣባቸው የተለያዩ የመስክ መገልግያ ዕቃዎች በተለያዩ ጊዜያት መረጃ የተሰበሰቡባቸው የጥናት ዶክመንቶችና ሌሎች ቁጣቶች አመች የሆነ ማከማቻ መጋዘን ባለማግኘታቸው ችግሩን የተደራረበ አድርጎታል። እንዲሁም በመላው አገሪቱ የተከፈቱ የስታቲስቲክስ ቅጽ/ቤቶች ላይ ተመሳሳይ የሆነ የቢሮና የመጋዘን ችግር ያለባቸው ሲሆን፤ በዓመት መንግሥት ለዋና መ/ቤትና ለቅጽ/ቤቶቹ ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ ለኪራይ ወጪ ያደርጋል። በመሆኑም ለዋናው መ/ቤትና ለቅጽ/ቤቶቻችን ለሥራ አመቺ የሆነ ቢሮ ለማግኘት እንድንችል ሀንጻዎቹ የሚገነቡበት መንገድ እንዲመቻች እንጠይቃለን።

