

በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር
የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ባለሥልጣን

የ1995 በጀት ዓመት

የስታቲስቲክስ ሥራ ዕቅድ

አዲስ አበባ
ሚያዝያ 1994

በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር
የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ባለሥልጣን

የ1995 በጀት ዓመት
የስታቲስቲክስ ሥራ ዕቅድ

አዲስ አበባ
ሚያዝያ 1994

ማግኘት

<u>አርዕስት</u>	<u>ገጽ</u>
1. መግቢያ	1
2. የ1994 የስምንት ወራት የዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ	2
3. የ1995 የሚካሄድ ጥናት የዕቅድ ዓላማዎች የአፈጻጸም ስልቶች	7
4. የ1995 ዕቅድ ይዘት	8
5. የ1995 ካፒታል በጀት ፍላጎትና መግለጫ	9
6. የ1995 የካፒታል በጀት ፍላጎት በወጪ ዓይነት	12
7. የ1995 ጥናቶች ግብና መግለጫ	22
8. የ1995 የሰው ኃይል ፍላጎት	31
9. የ1995 ጥናቶች መርሀ-ግብር	32
10. የ1995 የካፒታል በጀት መጠየቂያ ቅጽ	41
11. ትኩረትና መመሪያ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች	48

የ1995 የስታቲስቲክስ ሥራ ዕቅድ

1. መግቢያ

መንግሥት ለሚወጥናቸው ዕቅዶችና ለሚያዘጋጁቸው ፕሮግራሞች በየዘርፉ ተጨባጭ ሁኔታዎችን ሊገልጽ የሚችል ወቅታዊ፣ የተሟላና አስተማማኝ የሆነ ስታቲስቲካዊ መረጃ መኖር ወሳኝነት አለው። በተጨማሪም እነዚህ መረጃዎች የታቀዱ ዕቅዶችና ፕሮግራሞች በተግባር ላይ ሲውሉ ለመከታተልና ግምገማ ለማካሄድም ጠቃሚነታቸው የጎላ ሲሆን፤ በተለያዩ የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መስኮች ዙሪያ ለሚካሄዱ ጥናቶችና ምርምሮችም ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖራቸዋል።

የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ባለሥልጣን የአገሪቱን የስታቲስቲክስ መረጃ ፍላጎት በማሟላት ረገድ የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣትና ለብሔራዊ ስታቲስቲክስ መረጃ ዕድገት አመቺ ሁኔታዎችን ለመፍጠር በየጊዜው የተሻሻለ የአሠራር ዘዴዎች ላይ በመመርኮዝ የመንግሥትን የመረጃ ፍላጎትን ከፍተኛ ለማሟላት ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል፤ አሁንም በማካሄድ ላይ ይገኛል። መ/ቤቱ ለዓላማው መሣካትም የተለያዩ ጥናቶችን በማካሄድና መረጃዎችን በመሰብሰብ፣ በማቀነባበርና በመተንተን ሪፖርቶችን እያዘጋጀ ለተጠቃሚዎች በማሰራጨት ላይ ይገኛል።

የባለሥልጣን መ/ቤቱ የመንግሥትን የልማት የትኩረት አቅጣጫና የመረጃ ፍላጎትን ግምት ውስጥ በማስገባት እንደዚሁም የመ/ቤቱን የማስፈጸም አቅም በመገምገም በ1995 በጀት ዓመት ቅድሚያ ተሰጥቶአቸው ቢጠኑ ያለውን የመረጃ ከፍተኛ ከማጥበብ አኳያ ለመረጃ ተጠቃሚዎች ፍላጎት መሟላት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል።

በ1995 በጀት ዓመት ለማካሄድ የታቀዱ ጥናቶች መሠረታዊ የሆኑ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መረጃዎችን የሚያስገኙና ውጤታቸው ለአገር አቀፍና ለክልሎች የስታቲስቲክስ መረጃ መዳበር እንዲሁም ሌሎች ድርጅቶች ወደፊት ለሚያዘጋጁቸው ዕቅዶችና ለሚያካሂዷቸው ምርምሮች በመገኘት እንደሚያገለግሉ ይታመናል። በመሆኑም መ/ቤቱ ጥናቶችን ለማካሄድ በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች የመንግሥትና የአጠቃላይን ሕብረተሰብ ያልተቋረጠ ድጋፍ ይጠይቃል።

ይህ የአንድ ዓመት ዕቅድ የተዘጋጀው ከላይ የተጠቀሱትን አጠቃላይ እውነታዎች መሠረት በማድረግ ሲሆን፤ ዕቅዱ በ11 የተለያዩ ክፍሎች ቀርቧል። ከእነዚህም፡- ክፍል 1 መግቢያ ሲሆን፤ ክፍል 2 ደግሞ የመ/ቤቱን የ1994 በጀት ዓመት የስምንት ወራት የዕቅድ አፈፃፀም ግምገማን ይዟል። ክፍል 3 የ1995 ዕቅድ ዓላማዎችና የአፈጻጸም ስልቶችን የሚያሳይ ሲሆን፤ ክፍል 4 የ1995 ዕቅድ ይዘት ተብራርቷል። በክፍል 5 ደግሞ ለታቀዱት

የ1995 የስታቲስቲክስ ሥራ ዕቅድ

1. መግቢያ

መንግሥት ለሚወጥናቸው ዕቅዶችና ለሚያዘጋጁቸው ፕሮግራሞች በየዘርፉ ተጨባጭ ሁኔታዎችን ሊገልጽ የሚችል ወቅታዊ፣ የተሟላና አስተማማኝ የሆነ ስታቲስቲካዊ መረጃ መኖር ወሳኝነት አለው። በተጨማሪም እነዚህ መረጃዎች የታቀዱ ዕቅዶችና ፕሮግራሞች በተግባር ላይ ሲውሉ ለመከታተልና ግምገማ ለማካሄድም ጠቃሚነታቸው የጎላ ሲሆን፤ በተለያዩ የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መስኮች ዙሪያ ለሚካሄዱ ጥናቶችና ምርምሮችም ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖራቸዋል።

የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ባለሥልጣን የአገሪቱን የስታቲስቲክስ መረጃ ፍላጎት በማሟላት ረገድ የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣትና ለብሔራዊ ስታቲስቲክስ መረጃ ዕድገት አመቺ ሁኔታዎችን ለመፍጠር በየጊዜው የተሻሻለ የአሠራር ዘዴዎች ላይ በመመርኮዝ የመንግሥትን የመረጃ ፍላጎትን ከፍተኛ ለማሟላት ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል፤ አሁንም በማካሄድ ላይ ይገኛል። መ/ቤቱ ለዓላማው መሣካትም የተለያዩ ጥናቶችን በማካሄድና መረጃዎችን በመሰብሰብ፣ በማቀናበርና በመተንተን ሪፖርቶችን እያዘጋጀ ለተጠቃሚዎች በማሰራጨት ላይ ይገኛል።

የባለሥልጣን መ/ቤቱ የመንግሥትን የልማት የትኩረት አቅጣጫና የመረጃ ፍላጎትን ግምት ውስጥ በማስገባት እንደዚሁም የመ/ቤቱን የማስፈጸም አቅም በመገምገም በ1995 በጀት ዓመት ቅድሚያ ተሰጥቶአቸው ቢጠኑ ያለውን የመረጃ ከፍተኛ ከማጥበብ አኳያ ለመረጃ ተጠቃሚዎች ፍላጎት መሟላት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል።

በ1995 በጀት ዓመት ለማካሄድ የታቀዱ ጥናቶች መሠረታዊ የሆኑ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መረጃዎችን የሚያስገኙና ውጤታቸው ለአገር አቀፍና ለክልሎች የስታቲስቲክስ መረጃ መዳበር እንዲሁም ሌሎች ድርጅቶች ወደፊት ለሚያዘጋጁቸው ዕቅዶችና ለሚያካሂዷቸው ምርምሮች በመነሻነት እንደሚያገለግሉ ይታመናል። በመሆኑም መ/ቤቱ ጥናቶቹን ለማካሄድ በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች የመንግሥትና የአጠቃላይን ሕብረተሰብ ያልተቋረጠ ድጋፍ ይጠይቃል።

ይህ የአንድ ዓመት ዕቅድ የተዘጋጀው ከላይ የተጠቀሱትን አጠቃላይ እውነታዎች መሠረት በማድረግ ሲሆን፤ ዕቅዱ በ11 የተለያዩ ክፍሎች ቀርቧል። ከእነዚህም፡- ክፍል 1 መግቢያ ሲሆን፤ ክፍል 2 ደግሞ የመ/ቤቱን የ1994 በጀት ዓመት የስምንት ወራት የዕቅድ አፈፃፀም ግምገማን ይዟል። ክፍል 3 የ1995 ዕቅድ ዓላማዎችና የአፈጻጸም ስልቶችን የሚያሳይ ሲሆን፤ ክፍል 4 የ1995 ዕቅድ ይዘት ተብራርቷል። በክፍል 5 ደግሞ ለታቀዱት

ጥናቶች ማስፈጸሚያ የሚውል የካፒታል በጀት ፍላጎትና መግለጫ ቀርቧል። እንደዚሁም ከ6 እስከ 10 ድረስ ባሉት ክፍሎች ውስጥ የ1995 የካፒታል በጀት ፍላጎት በወጪ ዓይነት፣ የ1995 የዕቅድ ግብ፣ የሰው ኃይል ፍላጎት፣ የዕቅድ መርሃ-ግብርና የካፒታል በጀት መጠየቂያ በቅደም ተከተል እንዲካተቱ ተደርጓል። በመጨረሻም በክፍል 11 የ1995 ዕቅድን ተግባራዊ ለማድረግ በበላይ አካል ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች እንዲካተቱ ተደርጓል።

2. የ1994 የስምንት ወራት የዕቅድ አፈፃፀም ግምገማ

2.1 ብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራምን በተመለከተ

በ1994 በጀት ዓመት በብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም ስር አራት አዳዲስ ጥናቶችና ከ1993 ዓ.ም መረጃ ተሰብስቦላቸው የመረጃ ቅንብርና የሪፖርት ዝግጅት ተግባራቸው ወደ 1994 በጀት ዓመት የተሸጋገሩ ሁለት ነባር ጥናቶችን ለማጠናቀቅ በሰቅዶ ይዞ ነበር። በዚህም መሠረት እስከ የካቲት 30 ቀን 1994 ዓ.ም ድረስ ባሉት ስምንት ወራት ውስጥ፡-

ሀ/ አዳዲስ ጥናቶችን በተመለከተ

በገጠር የግብርና ውጤቶች የአምራች ዋጋ ጥናት የሐምሌና የነሐሴ ወር 1993 ዓ.ም መረጃ በግብርና ናሙና ቆጠራ የመስክ ሠራተኞች ሥልጠና ምክንያት ሳይከናወን ቀርቷል። ቢሆንም ከመስከረም ወር 1994 ዓ.ም እስከ ጥር ወር 1994 ዓ.ም ድረስ ያለው መረጃ ተሰብስቦ የኤዲቲንግና ኮዲንግ እንደዚሁም የዳታ ኢንቲሪና ክሊኒንግ ሥራ የተጠናቋል። በተጨማሪም የየካቲት ወር የአምራች ዋጋ ጥናት መረጃ ደግሞ ከመስክ በመሰብሰብ ላይ ይገኛል።

በገጠር የሚካሄደው የችርቻሮ ዋጋ ጥናት መረጃ አገሪቱ በምትከተለው የነፃ ገበያ ስርዓት አንጻር ሲገመገም የችርቻሮ ዋጋ ኢንዱስትሪን ለማስላት የተመረጡ ዕቃዎችና አገልግሎቶች በእነዚህ የገጠር ገበያዎች በአብዛኛው ካለመገኘት ሢሆን የገጠር ጥናቱ ተቋርጦ ከየዞኑ የደራ ገበያ ቦታዎችን ብቻ በመምረጥ ጥናቱ በእነዚህ አካባቢዎች ላይ እንዲካሄድ ተደርጓል። በመሆኑም በ106 ከተሞች ውስጥ በሚገኙ 119 የገበያ ቦታዎች የሚካሄደው የችርቻሮ ዋጋ ጥናት ከሐምሌ 1993 እስከ ኅዳር 1994 ዓ.ም ድረስ ባሉት ወራት የተሰበሰቡ መረጃዎች የኤዲቲንግና ኮዲንግ እንደዚሁም የዳታ ኢንቲሪና ክሊኒንግ ሥራ ተጠናቋል። የታህሣስ ወር 1994 ዓ.ም መረጃ የዳታ ክሊኒንግ ሥራ በመካሄድ ላይ ሲሆን የጥር ወር መረጃ ከመስክ ተሰብስቦ በዋናው መ/ቤት በመቀነባበር ላይ ነው።

የችርቻሮ ዋጋ መመዘኛ ኢንዱስትሪ በነባር ገበያዎች ለውጥ ምክንያት ከ1993 በጀት ዓመት መጨረሻ (ሰኔ ወር ድረስ) ያለው ኢንዱስትሪ ተዘጋጅቶ ለተጠቃሚዎች ተሰራጭቷል።

በተጨማሪም የበጀት ዓመቱ ኢንዱስትሪ ለአዲስ አበባ ከተማ እስከ ጥር ወር 1994 ዓ.ም ድረስ ያሉት መረጃዎች ለተጠቃሚዎች የተሰራጩ ሲሆን፤ የየካቲት ወር መረጃም በመቀነባበር ላይ ይገኛል። የታህሣሥ ወር 1993 ዓ.ም መሠረት ያደረገው አዲሱን ኢንዱስትሪ ለአያንዳንዱ ክልልና በአገር አቀፍ ደረጃ አዘጋጅቶ ለተጠቃሚዎች ለማሰራጨት እንዲቻል በቤተሰብ ገቢ፣ ፍጆታና ወጪ ጥናት ወቅት የተገኘውን የወጪ መጠን የመቶኛ ድርሻን (weight) በመውሰድ ክለሳውና ስሌቱ ተጠናቋል።

የ1993 ዓ.ም የትላልቅና መካከለኛ ማምረቻ ኢንዱስትሪ ጥናትን ለማካሄድ የዝግጅት ሥራው ማለትም የመጠይቆች ሕትመትና የመረጃ ሰብሳቢዎች ምልመላ የተጠናቀቀ ሲሆን፤ በመጋቢት ወር 1994 ዓ.ም የመረጃ መሰብሰብ ተግባር ተጀምሯል።

ለ. ነባር ጥናቶችን በተመለከተ

መ/ቤቱ በ1993 በጀት ዓመት መረጃ ከተሰበሰበላቸው ጥናቶች የዋናው መኸር ወቅት የእርሻ ሥራ አጠቃላይ ሁኔታ ሪፖርት ዝግጅት ተጠናቆና ታትሞ ለተጠቃሚዎች እንዲደርስ ተደርጓል። እንዲሁም የዚሁ ዓመት የበልግ ወቅት የሰብል ምርት መጠንና የታረሰ መሬት ስፋት መረጃዎች ቀሪ ሥራዎች በሙሉ ከተጠናቀቁ በኋላ ሪፖርታቸው ታትሞ ለተጠቃሚዎች ተሰራጭቷል።

የ1993 የቤት እንስሳት ጥናት የተሰበሰበው መረጃ የኤዲቲንግና ኮዲንግ እንደዚሁም የመረጃ ቅንብሩ ሥራ ተጠናቆ ሪፖርቱ ታትሞ ለተጠቃሚዎች ተሰራጭቷል።

በ1993 ዓ.ም የመረጃ መሰብሰብ ተግባራቸው ተጠናቆ የመረጃ ማቀነባበሩ ሥራ ወደ 1994 ዓ.ም ከተላለፉ ነባር ጥናቶች መካከል ውስጥ የ1992 ዓ.ም የትላልቅና መካከለኛ ማምረቻ ኢንዱስትሪ ጥናት ቀሪ ሥራዎች በበጀት ዓመቱ ሁለተኛ ሩብ ዓመት ሙሉ በሙሉ ተጠናቆና ታትሞ ሪፖርቱ ለመረጃ ተጠቃሚዎች እንዲሰራጭ ተደርጓል።

የዓለም የሥራ ድርጅት (ILO) እና የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚ/ር በጋራ የልጆች የሥራ ሁኔታ ጥናት በመ/ቤቱ እንዲካሄድ በጠየቁት መሠረት በ1993 በጀት ዓመት የመረጃ መሰብሰብ ተግባሩ ተካሂዷል። ይህ ጥናት በ1994 በጀት ዓመት የመረጃ ማቀነባበርና የሪፖርት ዝግጅት ተግባራት በመካሄድ ላይ ሲሆን በተለይ ሪፖርቱ አለማቀፋዊ ይዘት እንዲኖረው ለማድረግ አንድ ከILO በመጣ የወጪ አማካሪ ስለ ሪፖርቱ ቴክኒካዊ ይዘት ላይ ከመ/ቤቱ ባለሙያዎች ጋር ውይይትና የሥራ ልምድ ልውውጥ ተደርጓል።

2.2 የግብርና ናሙና ቆጠራን በተመለከተ

በአገራችን በዓይነቱ የመጀመሪያ ለሆነው የኢትዮጵያ ግብርና ናሙና ቆጠራ የዝግጅት ሥራ በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ወራት ላይ ተጠናቆ ከመስከረም 2 ቀን 1994 ዓ.ም ጀምሮ የመረጃ መሰብሰቡ ተግባር የግብርና ቆጠራ ቦታዎችን ካርታ ወሰን በመለየትና የግብርና ቤተሰቦችንና የቤተሰብ ኃላፊዎችን በመመዝገብ ተጀምሯል። በበጀት ዓመቱ ባለፉት ስምንት ወራት ውስጥ፡-

- ሀ. የግብርና ናሙና ቆጠራ የሰብል ትንበያ መረጃ የተጠናቀቀ ሲሆን፤ ይህ ጥናት በአገሪቱ ላሉ ዞኖች ወካይነት ባለው ሃይንሃዊ መንገድ በናሙና በተመረጡ 1928 የቆጠራ ቦታዎች ተሸፍኗል። ከነዚህ የቆጠራ ቦታዎች የተሰበሰቡ መረጃዎች የመረጃ ቅንብር ሥራ ተጠናቆ ሪፖርቱ ተጠናቆ ለተጠቃሚዎች እንዲሰራጭ ተደርጓል።
- ለ. የግብርና ናሙና ቆጠራው አንዱ አካል የግብርና ቤተሰቦች ዲሞግራፊያዊና ኢኮኖሚያዊ ባሕሪያት መረጃ ሲሆን፤ ይህም ሥራ በመስክ የመረጃ መሰብሰቡ ተግባር ተጠናቆ የመረጃ ማቀነባበሪያ ተግባር በመከናወን ላይ ይገኛል።
- ሐ. የግብርና ናሙና ቆጠራ ክፍል የሆነው የዋናው መኸር የመስክ ሥራ ማለትም የታረሰ መሬት ስፋት፣ የሰብል ምርት መጠን፣ የእርሻ ሥራ አጠቃላይ ሁኔታ፣ የመሬት አጠቃቀም እንዲሁም የቤት እንስሳት የደሮና የንብ ቀፎዎች ብዛትና የማር ምርት መጠን መረጃዎች ከመስክ ተሰብስበው በዋናው መ/ቤት የገቡ ሲሆን፤ በወጣላቸው መርሃ-ግብር መሠረት እንደቅደም ተከተላቸው የኤዲቲንግና ኮዲንግ ሥራ እየተካሄደ ይገኛል።
- መ. የግብርና ናሙና ቆጠራ አንዱ አካል የሆነው የከተማ አካባቢ ግብርና ናሙና ቆጠራ በአገሪቱ በሚገኙ 842 ከተሞች ውስጥ በተመረጡ ከ4200 የቆጠራ ቦታዎች ላይ መረጃ ተሰብስቦ መጠይቁ ዋናው መ/ቤት ገብቷል።
- ሠ. በአርብቶ አደሩ አካባቢ (በአፋርና በሶማሌ ክልል) ለሚካሄደው የግብርና ናሙና ቆጠራ ጥናት ለተከታታይ ዓመታት ግመገማ ተካሂዷል። የግምገማው ዓላማ በነዚህ አካባቢዎች ቆጠራ በየትኛው ወቅትና በየትኛው ዘዴ ቢካሄድ የተሟላ መረጃ ማግኘት ይቻላል የሚል ሲሆን፤ በግምገማው መሠረት በአፋር አካባቢ ከመስከረም እስከ ጥቅምት ወር 1995 ዓ.ም እንደዚሁም በሶማሌ አካባቢ ከጥቅምት እስከ ኅዳር ወር 1995 ዓ.ም ድረስ ይካሄዳል።

በሌሎች የአርብቶ አደሩ አካባቢዎች (ከአፋርና ከሶማሌ ክልል ውጪ የሆኑ) በ1994 በጀት ዓመት አስፈላጊው መረጃ የሚሰበሰብላቸው ሲሆን፤ በአጠቃላይ የግብርና ናሙና ቆጠራው ሥራ ሲገመገም የመስክ እንቅስቃሴውና በቢሮ የሚከናወኑ ተግባራት በወጣላቸው መርሃ-ግብር መሠረት እየተከናወኑ ይገኛሉ።

2.3 የሰው ኃይል ቅጥርና ሥልጠናን በተመለከተ

በ1994 በጀት ዓመት መጀመሪያ ላይ በባለሥልጣኑ መ/ቤት 1,480 ቋሚና 1,665 የኮንትራት በጠቅላላው 3,145 ሠራተኞች ሠራተኞች ነበሩ። በበጀት ዓመቱ ለመቅጠር ከታሰበው ተጨማሪ የሰው ኃይል እስከ የካቲት 30 ቀን 1994 ዓ.ም ድረስ 41 ቋሚና 14,663 የኮንትራት በድምሩ 14,704 ሠራተኞች ተቀጥረዋል። ከዚህም ሌላ ከቋሚ ሠራተኞች 63 እንዲሁም ከኮንትራት ሠራተኞች 264 በድምሩ 327 ሠራተኞች በተገለጹ ምክንያት ከነበረው የሰው ኃይል የተቀነሱ በመሆናቸው በበጀት ዓመቱ ስምንተኛ ወር መጨረሻ ላይ የነበረው የሰው ኃይል 1,458 ቋሚና 16,064 የኮንትራት በድምሩ 17,522 ሠራተኞች ናቸው።

የባለሥልጣኑ መ/ቤት በየጊዜው ለሚያካሂዳቸው አዳዲስና ነባር ጥናቶች ያሉትን ባለሙያዎች ወቅታዊ የሆነ ሥልጠና በመስጠት ሙያቸውን እንዲያዳብሩ ያደረገ ሲሆን፤ በ1994 በጀት ዓመት የሰው ኃይል ሥልጠናን በተመለከተ የሚከተሉት ዋና ዋና ተግባራት ተከናውኗል።

ሀ. በአዲስ መልክ ለተጀመረው የችርቻሮ ዋጋ ጥናት ከመላው አገሪቱ ከተመረጡ 119 የገበያ ቦታዎች መረጃ ለሚሰበሰቡ ሠልጣኞች ከሰኔ 20 ቀን 1993 ዓ.ም ጀምሮ ለአንድ ሳምንት ሥልጠና በዋናው መ/ቤት የተሰጣቸው ሲሆን፤ ሠልጣኞቹም ወደተመደቡበት የገበያ ቦታ ተሠማርተው ወርሃዊ መረጃ በመሰብሰብ ላይ ይገኛሉ።

ለ. በአገር አቀፍ ደረጃ ለሚካሄደው የግብርና ናሙና ቆጠራ በአዲስ አበባ በሁለት ማሰልጠኛ ማዕከላት ከዋናው መ/ቤት፣ ከቅርንጫፍ ጽ/ቤቶችና ከሌሎች መ/ቤቶች ለተውጣጡ 542 ባለሙያዎች ከሰኔ 5 ቀን 1993 እስከ ሰኔ 29 ቀን 1993 ዓ.ም ድረስ የአሠልጣኞች ሥልጠና የተሰጠ ሲሆን፤ በተመሳሳይ ሁኔታ ከሐምሌ 13 ቀን 1993 ዓ.ም እስከ ነሐሴ 23 ቀን 1993 ዓ.ም በ47 የተመረጡ የሥልጠና ማዕከላት ለ13,100 የመረጃ ሰብሳቢዎችና ለ2,430 ተቆጣጣሪዎች ሥልጠና በመስጠት፤ ነሐሴ 24 ቀን 1993 ዓ.ም በማዕከል በተዘጋጀ የመመዘኛ ፈተና ውጤት መሠረት ብቃት ያላቸው ለመስክ ሥራው ተመርጠው በሥራ ላይ ይገኛሉ።

ሐ. በ1993 ዓ.ም ለአንድ ዓመት በጋና ሀገር የማስተርስ ዲግሪ ትምህርት የተከታተሉ ሁለት ባለሙያዎች ትምህርታቸውን ጨርሰው የተመለሱ ሲሆን፤ በተመሳሳይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከነበሩት መካከል ሦስቱ ትምህርታቸውን አጠናቀው ወደሥራ ተሰማርተዋል። እንዲሁም ሌሎች ሦስት ባለሙያዎች ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ ይገኛሉ።

መ. በበጀት ዓመቱ ስምንት ወራት የመ/ቤቱን ሠራተኞች የሥራ ብቃት ለማሻሻል በነበረው ዕቅድ መሠረት ሦስት ሠራተኞች ለ5 ቀናት የቢሮ አያያዝ ሥልጠና፣ 2 ሠራተኞች በሰው ኃይል አደረጃጀት፣ 2 ሠራተኞች በዘመናዊ የማኅደር አያያዥ፣ አንድ ሠራተኛ በውስጥ ቁጥጥር እያንዳንዳቸው ለአሥራ ሁለት ቀናት በኢትዮጵያ ሥራ አመራር ኢንስቲትዩት እንዲሰለጥኑ የተደረገ ሲሆን፤ አንድ ሠራተኛ ደግሞ የመንገድ ትራንስፖርት ባለሥልጣን በሚሰጠው የመካኒክነት ስልጠና ከግድር 24/1994 ዓ.ም ጀምሮ የሁለት ወር ስልጠና ተከታትሏል።

2.4 የፋይናንስ አጠቃቀምን በተመለከተ

ለባለሥልጣኑ መ/ቤት ከመንግሥት በ1994 በጀት ዓመት የተፈቀደለት ካፒታል በጀት ብር 135,364,700 ነው። ከዚህ ውስጥ ለብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም ብር 3,383,900 ሲሆን፤ ለግብርና ናሙና ቆጠራ ፕሮግራም ደግሞ ብር 131,980,800 ተፈቅዷል።

ለብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም ከተፈቀደው በጀት ውስጥ እስከ የካቲት 30 ቀን 1994 ዓ.ም ድረስ ብር 1,680,700 ወጪ ተደርጓል። አፈፃፀሙም ለበጀት ዓመቱ ከተፈቀደው ጋር ሲነፃፀር 49.7 በመቶ ነው። ከተፈቀደው በጀት በልዩነት የሚታየው ለቀሪ ሥራዎች ማስፈፀሚያ የሚውል ይሆናል።

ለግብርና ናሙና ቆጠራ ከተፈቀደው ብር 131,980,800 ብር ውስጥ እስከ የካቲት 30 ቀን 1993 ዓ.ም ድረስ ብር 96,562,900 ወጪ ተደርጓል። ይህም ለበጀት ዓመቱ ከተፈቀደው በጀት ወጪ የሆነው 73.2 በመቶ ሲሆን፤ ቀሪው በጀት በሚቀጥሉት ወራት መ/ቤቱ ለሚያከናውናቸው ሥራዎች ማስፈፀሚያ የሚውል ይሆናል።

2.5 በ1994 ዕቅድ አፈፃፀም ላይ ያጋጠሙ ችግሮች

ሀ. የባለሥልጣኑ መ/ቤት በበጀት ዓመቱ በመላው አገሪቱ የጀመረው የግብርና ናሙና ቆጠራ ተግባር ከፍተኛ የሆነ የሰው ኃይል በመጠየቁ በተለይም ለመስክ ሠራተኞች ትኩረት በመስጠት ከአገራቸው ክልሎችና ዞኖች ለመቅጠር ተሞክሯል። ሆኖም

መ/ቤቱ የቆጠራ ሥራውን ለማቃናት ቀድሞ ከነበሩት 22 ቅ/ጽ/ቤቶች በተጨማሪ 25 ጽ/ቤቶች ከፍቶ እየተንቀሳቀሰ ሲሆን፤ ለእነዚህና ለቀድሞዎቹ ጽ/ቤቶች የድጋፍ ሰጪ (የአስተዳደርና የፋይናንስ ሥራ) ሠራተኞችን ለመቆጠር ተሞክሮ እስከ አሁን ለማሟላት አልተቻለም። በመሆኑም ጽ/ቤቶቹ ባልተሟላ የሰው ኃይል እየተንቀሳቀሱ ሲሆን፤ የቴክኒኩን ሥራ እንዲያስተባብሩ የተመደቡ ባለሙያዎች የአስተዳደርን ሥራ ደርበው እንዲሰሩ በመደረጉ አስፈላጊ ያልሆነ የሥራ ጫና ፈጥሯል።

ለ. በየጊዜው እያደገ የመጣው የመ/ቤቱ የሰው ኃይል ለማስተናገድ የሚችል ተጨማሪ ቢሮ ማግኘት አልተቻለም። ይህ ችግር በዋናው መ/ቤትና በቅ/ጽ/ቤቶችም በመኖሩ በየአመቱ ለኪራይ 308,856 ብር በላይ ወጪ ያደርጋል። በተለይም ደግሞ ቅ/ጽ/ቤቶች ለተለያዩ ጥናቶች አገልግሎት የሚውሉ የመስክ መገልገያ መሣሪያዎች ማከማቻ ቦታ ያላቸው ለጽ/ቤት የሚሆኑ ቤቶችን በኪራይ ስለማያገኙ አንደኛው ተጨማሪ ጊዜያዊ መጋዘኖች ማሠራትን በመጠየቁ ለማያስፈልግ ወጪ መ/ቤቱ እየተዳረገ ሲሆን፤ በሥራውም ላይ ተፅዕኖ አሳድሯል።

ሐ. በባለሥልጣኑ መ/ቤት አሁን ያለው አወቃቀር በተወሰነ የሰው ኃይል በተደራጀ አንድ መምሪያ አማካይነት 22 ቅ/ጽ/ቤቶችን ከዋናው መ/ቤት ለመቆጣጠርና ለመምራት እየተሞከረ ነው። ይህም አሠራር በፈጠረው የሥራ ብዛት ምክንያት የመ/ቤቱን የበላይ ኃላፊዎች ተጨማሪ የሥራ ጫና በሚፈጥር መልኩ ከተሰጣቸው ኃላፊነት ውጪ እንዲሰሩ በማድረግ በመደበኛ ተግባራቸው ላይ ተፅዕኖ አሳድሯል።

3. የ1995 የሚካሄዱ ጥናቶች ዕቅድ ዓላማዎችና የአፈፃፀም ስልቶች

3.1 በ1995 የሚካሄዱ ጥናቶች ዓላማዎች

በ1995 የሚካሄዱ ጥናቶች ዕቅድና ዓላማዎች ከመ/ቤቱ አበይት ተግባራት ጋር የተቀናጁ ሆነው የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ።

ሀ. ለጥላን ዝግጅቶች፣ ለክትትልና ግምገማቶች፣ ለምርምር፣ ለፓሊሲ ቅየሳና ለአስተዳደራዊ ጉዳዮች ሊያገለግሉ የሚችሉ የማህበራዊ፣ የኢኮኖሚያዊና የዲሞክራሲ መረጃዎችን በተቀናጀ አሠራር ሰብስቦ፣ አቀነባብሮና ተንትኖ ለተጠቃሚዎች ማሰራጨት።

ለ. በስታቲስቲክስ ሥራ አኳያ በሌሎች መሥሪያ ቤቶች የስታቲስቲክስ መዝገብ አያያዝና የሪፖርት ሥርዓት እንዲዘረጋ የቴክኒክ ድጋፍ መስጠት።

ሐ. ወደፊት የሚኖረውን ሰፊ የስታቲስቲክስ የመረጃ ፍላጎት ከማሟላት አኳያ አመቺና ተስማሚ የሆኑ የስታቲስቲክስ ሥራዎች ማከናወኛ፤

3.2 የ1995 ዕቅድ የአፈፃፀም ስልቶች

ሀ. የአገሪቷ የስታቲስቲክስ ሥራ ጥራትና ደረጃው የተጠበቀ እንዲሆን ለማድረግ ይቻል ዘንድ የባለሥልጣኑ መ/ቤት አቅሙን ለማሳልበት ጥረት ማድረግ፤

ለ. ከተለያዩ የመንግሥት መ/ቤቶችና ድርጅቶች ጋር የሚኖረውን የሥራ ግንኙነት በማጠናከር በተለይም ሕብረተሰቡ የስታቲስቲክስ መረጃ አስፈላጊነትና ጥቅም በሚገባ ተረድቶ ትክክለኛ መረጃ በመስጠት ረገድ ትብብር እንዲያደርግ በተለያዩ የሕ/ብ መገናኛ ዘዴዎች ተገቢውን ትምህርትና ቅስቀሳ ማድረግ፤

ሐ. የስታቲስቲክስ የአሠራር ዘዴን በማሻሻል የመረጃ መሰብሰብ፣ ቅንብርና ትንተና ሥራ በሙያው የሰለጠነ የሰው ኃይል ስለሚያስፈልግ በዚህ በኩል የሚመደብ ሠራተኛ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገር እንዲሰለጥን ማድረግ፤

መ. የባለሥልጣኑ መ/ቤት ከተለያዩ የውጭ አገር መንግሥታት፣ የዓለም አቀፍና አህጉራዊ ድርጅቶች ጋር በቀጥታም ሆነ ከሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት በኩል ግንኙነት በመፍጠርና ብሎም በማጠናከር ጥናት ማካሄድ፣ የሥልጠናና የፋሲሊቲዎች ድጋፍ ለማግኘት ጥረት ማድረግ ናቸው።

4. የ1995 ዕቅድ ይዘት

በ1995 በጀት ዓመት በብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም በዛ ያሉ ጥናቶች የተካተቱ ሲሆን፣ ለዚህም የባለሥልጣኑ መ/ቤት ያለውን የሠለጠነ የሰው ኃይል ሎጂስቲክስና የፋይናንስ አቅም በማቀናጀት ለማከናወን አቅዷል። ከዚህ በተጨማሪ በ1994 የመረጃ መሰብሰብ ተግባር የተጠናቀቀላቸው የግብርና ናሙና ቆጠራ መረጃዎች በክልል፣ በዞንና በወረዳ ደረጃ በማጠናቀር፣ በመገምገምና የቆጠራ ውጤት የሚያሳዩ ሪፖርቶች ይዘጋጃሉ። እንደዚሁም በአፋርና በሶማሌ ክልል የሚካሄደው የአርብቶ አደሩ አካባቢ ግብርና ናሙና ቆጠራ ሥራ ይከናወናል። በመሆኑም በ1995 ዓ.ም የስታቲስቲክስ ፕሮግራም መሠረት በዕቅድ ዓመቱ መጠናት ያለባቸው ጥናቶች ዝርዝር የሚከተሉት ናቸው። እነዚህም፡-

ሀ. ብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም

- የሰብል ምርት ትንበያ ጥናት /በገጠር/
- የግብርና ግብአቶችና አሠራር (Practices) ጥናት /በገጠር /
- የግብርና ምርቶች የአምራቾች ዋጋ ጥናት /በገጠር/
- የዕቃዎችና የአገልግሎቶች የችርቻሮ ዋጋ ጥናት/በተመረጡ ገበያዎች/
- የትላልቅና መካከለኛ ማምረቻ ኢንዱስትሪዎች ጥናት/በከተማ/
- አነስተኛና የማምረቻ ኢንዱስትሪዎች ጥናት/በከተማና በገጠር/
- የዕደ-ጥበብና የጎጆ ኢንዱስትሪዎች ጥናት/በገጠርና በከተማ/
- የኮንስትራክሽን ጥናት/በከተማ/
- የአከፋፋይ ንግድና አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ጥናት/በከተማ/
- የተፈበረኩ ዕቃዎች የአምራቾች ዋጋ መከራ ጥናት/በከተማ/
- የጅምላ ዋጋ መከራ ጥናት / በከተማ/
- የኢንዱስትሪ ዝግጅት ሥራ /በዋናው መ/ቤት/
- መደበኛ ያልሆነ የሥራ ዘርፍ ጥናት/በከተማ/ ናቸው።

ለ. የግብርና ናሙና ቆጠራ ቀጣይ ሥራዎች

- የአርብቶ አደሩ አካባቢዎች የሚካሄድ የግብርና ቆጠራ ማካሄድ፤ እና
- በአርሶ አደሩ አካባቢ በ1994 የተካሄደው የግብርና ናሙና ቆጠራ የመረጃ ማቀናበርና ሪፖርት የማዘጋጀት፤ የማተምና የማሰራጨት ተግባራት ይከናወናሉ።

5. የ1995 ዓ.ም የካፒታል በጀት ፍላጎትና መግለጫ

5.1 የካፒታል በጀት ፍላጎት

የባለሥልጣኑ መ/ቤት በ1995 በጀት ዓመት ለሚያካሂዳቸው የተለያዩ ጥናቶች ማስፈጸሚያ ማለትም ለብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም 31.4 ሚሊዮን ብር እንደዚሁም በ1994 በአርሶ አደሩ አካባቢዎች በተካሄደው የግብርና ናሙና ቆጠራ የተሰበሰቡ መረጃዎች ኤዲትና ኮድ የማድረግና ኮምፒውተር ውስጥ አስገብቶ በማቀናበርና በመገምገም የሪፖርት ዝግጅትን የማከናወንና በተጨማሪም የአርብቶ አደሩ አካባቢ ግብርና ናሙና ቆጠራ ለማካሄድ ብር 14.1 ሚሊዮን የሚያስፈልግ ሲሆን በጠቅላላው 45.5 ሚሊዮን ብር እንደሚደርስ ተገምቷል።

5.2 የካፒታል በጀት ፍላጎት መግለጫ

በ1995 በጀት ዓመት በባለሥልጣኑ መ/ቤት ለሚጠኑ ጥናቶች የተያዘው በጀት የመ/ቤቱን የሰው ኃይል፣ ሎጂስቲክስና ሌሎች ለሥራው አስተዋፅኦ ሊያበረክቱ ይችላሉ የተባሉ ቅድመ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት ሲሆን፣ እንደሥራው ሁኔታ አዲስ የሚቀጠሩ ባለሙያዎችንና የመስክ ሠራተኞችን ግምት ውስጥ በማስገባት የበጀት ፍላጎት ዝርዝር የተሰላው ቀጥሎ ያሉትን ሁኔታዎች ግንዛቤ ውስጥ በማካተት ነው።

5.2.1 መረጃ የሚሰበሰብባቸው የቆጠራ ቦታዎች በገጠር 2023 እና በከተማ 535 በድምሩ 2558 ሲሆኑ፣ ለትላልቅና መካከለኛ ማምረቻ ኢንዱስትሪዎች፣ ለአነስተኛና የማምረቻ ኢንዱስትሪዎች፣ ለዕድ-ጥበብና ጎጆ ኢንዱስትሪዎች፣ ለኮንስትራክሽን ጥናቶች፣ ለአከፋፋይና አገልግሎት ሰጪ ንግድ ድርጅቶች ጥናት በየድርጅቶቹ መረጃዎች ይሰበሰባሉ።

5.2.2 የግብርና ናሙና ቆጠራ ሪፖርት ዝግጅት የሚካሄደው በወረዳ ደረጃ ሲሆን፣ የሌሎች ጥናቶች ግን እንደአስፈላጊነቱ በከተማ፣ በዞን ወይም በአገር አቀፍ ደረጃ ይሆናል።

5.2.3 በደመወዝ የወጪ አርዕስት የተጠቀሰው የሰው ኃይል በሙሉ በኮንትራት ቅጥር የሚሟላ እንጂ መደበኛ ወይም ቋሚ ሠራተኞችን አይጨምርም። ሆኖም የቋሚ ሠራተኞች ወጪ በቁጥጥርና በሥልጠና ወቅት ለሚሳተፉት የሚከፈላቸው የውሎ አበልና እንዳስፈላጊነቱ ለሌሎች ወጪዎች በፕሮጀክቱ ሂሳብ የሚሸፈን ይሆናል።

5.2.4 ለወጪ ቅነሳና እንዲሁም የሰው ኃይል ጉልበት በአግባቡ ለመጠቀም ኤዲተሮችና የመረጃ ኢንክደሮች በሚወጣላቸው ፕሮግራም መሠረት በተናጠል ወይም በጋራ የሁሉንም ጥናቶች መረጃዎች ኤዲትና ኮድ የሚደረጉ ሲሆን፣ መረጃ ኢንክደሮችም መረጃዎችን ወደ ኮምፕዩተር ውስጥ ያስገባሉ። በተመሳሳይ ሁኔታም በሥልጠናና በመስክ ቁጥጥር ወቅት ለሁሉም ጥናቶች የመስክ መኪናዎች አጠቃቀም በጋራ ይሆናል። እንደዚሁም ከዋናው መ/ቤት የኤክስፐርት ተቆጣጣሪዎች ስምሪት በቅንጅት ለገጠርና ለከተማ ጥናቶች ይሆናል።

5.2.5 በጽሕፈት መሣሪያዎችና በሕትመት የወጪ ርዕስ የተገለጸው አኃዝ ለጥናቶቹ የሚያስፈልገውን የሚያጠቃልል ሲሆን በዝርዝር ሲገለጽ ለጥናቶቹ ለሚሰማራው የሰው ኃይል የሚያስፈልገው የጽሕፈት መሣሪያዎች ማለትም እርሳሽ፣ መቅረጫ፣ ላፒስ፣ እስክሪፕቶ፣ ማስታወሻ ደብተር፣ ክላሰር... ወዘተ ሲሆኑ፣ በሕትመት ወጪ የሚጠቃለሉ ደግሞ ለመመሪያዎች፣ ለተለያዩ መጠይቆችና ቅጾች እንደዚሁም

ለሪፖርቶች ዝግጅት የሚሆን የወረቀት ብዛትና ኬሚካሎች የሚገዙበት ዋጋ ተተምኖ የተሰላ ነው። ሌሎች ወጪዎች ደግሞ በበጀት ዓመቱ ከሚካሄዱት ፕሮጀክቶች ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ግንኙነት ያላቸው በመሆናቸው የቀረቡ ይገኛሉ። እነዚህም

ሀ/ ለ22ቱ ቅ/ጽ/ቤቶች ቢሮ፣ የሥልጠና አዳራሽና የመጋዘን ኪራይ

ከ22ቱ ቅ/ጽ/ቤቶች መካከል 6ቱ በመንግሥት ቤት በነቁ፣ 16ቱ ደግሞ ለግለሰብና ለኪራይ ቤቶች አስተዳደር በዓመት ብር 308,856 ኪራይ እየተከፈለላቸው ሥራቸውን ያከናውናሉ። ከነዚህ በተጨማሪ 3 ቅ/ጽ/ቤቶች በ1995 በአዲስ ሁኔታ የሚከፈቱ ሲሆን፣ ለእነዚህ ጽ/ቤቶች በዓመት ብር 72,000 የቢሮ ኪራይ የተያዘላቸው ሲሆን፣ ~~የያኦክባባው ለሚካሄደው ገናት ላይ ለሚሳተፉ የመስክ ሠራተኞች የሥልጠና አዳራሾች እንዲሁም አብዛኛዎቹ ጽ/ቤቶች የተከራይተው ቢሮ ጠባብ ስለሆኑ፣ ያላቸውን ሎጂስቲክስና ቁሳቁስ ለማስማገጥ በቂ ባለመሆናቸው ለእነዚህ አገልግሎት የሚውሉ መጋዘኖች ኪራይ ተጠይቋል።~~

ለ/ ለሠራተኞች የአደጋ ኢንሹራንስ

በሕዝብና ቤት ቆጠራዎች ወቅትና በተለያዩ ጊዜያት የመ/ቤቱ ሠራተኞች በሥራ ላይ የሕይወትና የአካል ጉዳት ስለደረሰባቸው በዚህ ተመክሮ ለመስክ ሥራ ለሚንቀሳቀሱ ሠራተኞች የአደጋ ኢንሹራንስ ሽፋን እንዲያገኙ ታምኖበት ባለፉት ዓመታት ተግባራዊ ሆኖ ተጎጂ ሠራተኞች ተጠቃሚ ሆነዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ በመስክ ሥራ የሚሠማሩ ሠራተኞች በሙሉ የአደጋ ኢንሹራንስ ሽፋን እንዲያገኙ ታስቦ የቀረበ በጀት ነው።

ሐ/ ለሠራተኞች አጫጭር ስልጠና መስጠት

በመ/ቤቱ የሚሠሩ ባለሙያዎችና ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች በየጊዜው ያላቸውን ሙያ እንዲያሻሽሉና እንዲያጎለብቱ እንዲሁም ከአዳዲስ አሠራሮች ጋር እንዲተዋወቁ ለማድረግ በየጊዜው በአገር ውስጥ በሚገኙ ማሰልጠኛዎች የአጭር ጊዜ ሥልጠናዎችን እንዲያገኙ በበጀት ዓመቱ ለሚካሄዱ ስልጠናዎች በጀት ጠይቋል። እነዚህም ስልጠናዎች በተለይም ደግሞ አዲስ በተፈቀዱ የሥራ መደቦች ላይ ለሚመደቡ የመ/ቤቱ አዲስና ነባር ሠራተኞች ስልጠና ላይ የሚያተኩሩ ይሆናሉ ተብሎ በዕቅዱ ተይዟል።

6. የ1995 የካፒታል በጀት ፍላጎት በወጪ ዓይነት

ለ1995 በጀት ዓመት የባለሥልጣኑ መ/ቤት ለሚያካሂዳቸው ሁለት ፕሮግራሞች በጠቅላላው 45,496,349 ሚሊዮን ብር የካፒታል በጀት ጥያቄ ያቀረበ ሲሆን፣ ከዚህ ውስጥ ለብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም ማስፈጸሚያ 31,357,961 ሚሊዮን ብር እንዲሁም ለአርብቶ አደሩ አካባቢ ግብርና ናሙና ቆጠራ የመረጃ የመሰብሰብ ተግባራት ለማከናወንና በ1994 በአገሪቱ በአርሶ አደሩ አካባቢዎች በግብርና ናሙና ቆጠራ የተሰበሰቡ በርካታ መረጃዎችን አዲትና ኮድ ለማድረግ እንደዚሁም መረጃውን ኮምፒውተር ውስጥ በማስገባት ብለውም መረጃውን ለማቀነባበርና ሪፖርት ዝግጅት 14,138,388 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል። ዝርዝሩም እንደሚከተለው ቀርቧል፡-

6.1.0	ለግብርና ተግባር	ብር 3,987,390
	• ለግብርና	ብር 4,163,119
	• ለመስክ ሥራ	ብር 6,285,546
6.1.1	ለተጨማሪ ስራዎች	ብር 1,157,779
	• ለተጨማሪ	ብር 613,630
	• ለስጦታ	ብር 243,600
6.1.2	ለተጨማሪ ጥገና	ብር 3,890,500
	• ለተጨማሪ ጥገና	ብር 3,012,000
	• ለጥገና ግዢ	ብር 878,500
6.1.10	ለጥገና ስራዎች ጥገና	ብር 160,000
6.1.11	ለቤሪያ	ብር 440,756
	• ለግብርና ኮሌጅ	ብር 380,856
	• ለመስክ ስራዎች ኮሌጅ	ብር 60,000
6.1.12	ለአገልግሎት	ብር 1,019,216
	• ለተጨማሪ ስራዎች	ብር 496,980
	• ለመስክ ስራዎች	ብር 522,236
6.1.13	ለአገልግሎት አገልግሎት ስራዎች	ብር 40,000
6.1.14	ለግብርና ስራዎች አገልግሎት ስራዎች	ብር 380,000
6.1.15	ለመሥሪያ ቤቶች ስራዎች አገልግሎት	ብር 50,000
6.1.16	ለአገር ውስጥ ስራዎች	ብር 100,000
6.1.17	ለግብርና ስራዎች ጥገና	ብር 90,000
	ጠቅላላ	ብር 31,357,961

6.1 ለብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም የበጀት ፍላጎት ማጠቃለያ

6.1.1	ለደመወዝ	ብር	8,142,036
6.1.2	ለሰው ጉልበት ወጪ	ብር	576,030
6.1.3	ለአበል	ብር	594,738
	• ለበረሃ አበል	ብር	187,398
	• ለመጠለያ አበል	ብር	407,340
6.1.4	ለአላቂ የጽ/መሣሪያዎች	ብር	370,000
6.1.5	ለሕትመት	ብር	120,000
6.1.6	ለነዳጅና ቅባቶች	ብር	3,987,390
6.1.7	ለውሎ አበል	ብር	10,449,965
	• ለሥልጠና	ብር	4,163,119
	• ለመስክ ሥራ	ብር	6,286,846
6.1.8	ለትራንስፖርት ክፍያ	ብር	857,200
	• ለተሽከርካሪ	ብር	613,630
	• ለበቅሎ	ብር	243,600
6.1.9	ለተሽከርካሪ ጥገና	ብር	3,890,500
	• ለተሽከርካሪ ጥገና	ብር	3,012,000
	• ለጎማ ግዢ	ብር	878,500
6.1.10	ለቋሚ ዕቃዎች ጥገና	ብር	160,000
6.1.11	ለኪራይ	ብር	440,856
	• ለጽ/ቤቶች ኪራይ	ብር	380,856
	• ለሥልጠና አዳራሽ ኪራይ	ብር	60,000
6.1.12	ለኢንሹራንስ	ብር	1,019,216
	• ለተሽከርካሪዎች	ብር	496,980
	• ለመስክ ሠራተኞች	ብር	522,236
6.1.13	ለኤሌክትሪክ አገልግሎት ክፍያ	ብር	60,000
6.1.14	ለቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ክፍያ	ብር	360,000
6.1.15	ለውሃ ፖስታና ሌሎች አገ/ክፍያ	ብር	90,000
6.1.16	ለአገር ውስጥ ሥልጠና	ብር	150,000
6.1.17	ለቋሚ ዕቃዎች ግዢ	ብር	90,000
	ድምር	ብር	<u>31,357,961</u>

6.2 ለግብርና ናሙና ቆጠራ ቀጣይ ሥራዎች

ለአርብቶ አደሩ አካባቢ ግብርና ናሙና ቆጠራ የመረጃ መሰብሰብ ተግባራትን ለማከናወንና በ1994 በአርሶ አደሩ አካባቢዎች በግብርና ናሙና ቆጠራ የተሰበሰቡትን መረጃዎች ማቀነባበርና የሪፖርት ዝግጅት የበጀት ፍላጎት ማጠቃለያ:-

6.2.1	ለደመወዝ.....	ብር	4,131,372
6.2.2	ለሰው ጉልበት ወጪ/ለመንገድ መሪና አስተርጓሚ/.....	ብር	4,850,400
6.2.3	ለአበል.....	ብር	584,960
	• ለበረሃ አበል	ብር	488,960
	• ለመጠለያ አበል	ብር	96,000
6.2.4	ለአላቂ የቢሮ ዕቃዎች	ብር	104,000
6.2.5	ለሕትመት.....	ብር	175,000
6.2.6	ለነጻጅና ቅባቶች.....	ብር	148,350
6.2.7	ለውሎ አበል.....	ብር	1,996,686
	• ለመስክ ሥራና	ብር	1,778,466
	• የቆጠራውን ውጤት ይፋ ለማድረግ ለማስተዋወቂያ ሴሚናር	ብር	188,220
6.2.8	ለትራንስፖርት ክፍያ	ብር	721,600
	• ለተሸከርካሪ	ብር	395,200
	• ለበቅሎ	ብር	326,400
6.2.9	ለመስተንግዶ	ብር	150,000
6.2.10	ለትራንስፖርት ጥገና	ብር	299,000
	• ለተሸከርካሪ ጥገና	ብር	138,000
	• ለተሸከርካሪ ኅማ ግዢ.....	ብር	161,000
6.2.11	ለማስታወቂያ አገልግሎት	ብር	250,000
	• ለበራሪ ወረቀቶች ዝግጅት	ብር	200,000
	• ለትምህርትና ቅስቀሳ.....	ብር	50,000
6.2.12	ለኢንሹራንስ	ብር	757,020
	• ለተሸከርካሪዎች	ብር	182,160
	• ለመስክ ሠራተኞች	ብር	574,860
	ድምር.....	ብር	<u>14,138,388</u>

ለመረጃ ሰብሳቢዎች የበረሃ አበል	193x115x6= 133,170		13x115x12= 17,940
ለተቆጣጣሪዎች	32x189x6= 36,288		-
ለመረጃ ሰብሳቢዎች የመጠለያ አበል	2023x30x6= 364,140		120x30x12= 43,200
ንዑስ ድምር	533,598		61,140
IV የጽ/መሣሪያና የኮምፒውተር አላቂ ዕቃ			
ለዋናው መ/ቤት	150,000	100,000	-
ለቅ/ጽ/ቤቶች	25x400x12= 120,000		-
ንዑስ ድምር	270,000	100,000	-
V. ለሕትመት			
ለኬሚካልና ለቀለም	120,000		-
VI ነዳጅና ቅባት			
ሀ/ ለሥልጠና			
ለዋናው መ/ቤት	16x20x10x4.30= 13,760	12x20x10x4.30= 10,320	8x20x10x4.30= 6,880
ለቅ/ጽ/ቤቶች	25x10x10x4.30= 10,750	25x10x10x4.30= 10,750	25x10x10x4.30= 10,750
ለ/ ለመስክ ሥራ			
ለዋናው መ/ቤት ለሚሰማሩ ነዳጅ	25x90x40x4.30= 387,000	25x90x20x4.30= 193,500	-
ለቅ/ጽ/ቤቶች ለሚሰማሩ ነዳጅ	150x120x30x4.30= 2,322,000	132x90x20x4.30= 1,021,680	-
ንዑስ ድምር	2,733,510	1,236,250	17,630
VII ውሎ አበል			
ሀ/ ለሥልጠና I			
የግብርና ስታቲስቲክስ ጥናቶች			
የዋጋ ጥናቶች			
የዕድ ጥበብና የጎጆ ኢንዱፕሪት			
ለዋናው መ/ቤት ለሚሰጥ ሥልጠና			
ለቅ/ጽ/ቤት ኃላፊዎችና ረዳቶቻቸው	50x20x70= 70,000		-
ከኃላፊዎች ጋር ለሚመደቡ ሾፊሮች	25x20x47= 23,500		-
ለዋናው መ/ቤት የሚመደቡ አሠልጣኞች	30x14x24= 10,080		-
ለቅ/ጽ/ቤቶች ለሚሰጥ ሥልጠና			
ለዋናው መ/ቤት ለሚመደቡ አሠልጣኞች	50x22x70= 77,000		-
ከአሠልጣኞች ጋር ለሚመደቡ ሾፊሮች	25x22x47= 25,850		-
ለመረጃ ሰብሳቢዎች	2166x22x47= 2,239,644		120x10x47= 56,400
ለተቆጣጣሪዎች	406x22x15= 133,980		120x10x58= 69,600
ለስታቲስቲሻያኖች	25x22x24= 13,200		25x10x70= 17,500

የ1995 የብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪድ ፕሮግራም የካርታል በጀት ፍላጎት

የተጠለ

ለ/ ለሥልጠና ዘ			
የትላልቅና የመካከለኛ ማምረቻ ኢንዱ ጥናት			
የኮንስትራክሽን ጥናት			
የአከፋፋይ ንግድና አገ/ ሰጪ ድርጅቶች			
የአገሰተኛ የማምረቻ ኢንዱስትሪ ጥናት			
መደበኛ ያልሆነ የሥራ ዘርፍ ጥናት			
የዕደ ጥበብና የጎጆ ኢንዱስትሪ ጥናት			
በዋናው መ/ቤት ለሚሰጥ ሥልጠና			
ለቅ/ጽ/ቤት ኃላፊዎችና ረዳቶቻቸው	-	50x35x70=	122,500
ከቅ/ጽ/ቤት ኃላፊዎች ጋር ለሚመጡ ሾፌሮች	-	25x35x47=	41,125
ከዋናው መ/ቤት ለሚመደቡ አሠልጣኞች	-	50x20x24=	24,000
በቅ/ጽ/ቤት ለሚሰጥ ሥልጠና			
ከዋናው መ/ቤት ለሚመጡ አሰልጣኞች	-	50x35x70=	122,500
ከአሠልጣኞች ጋር ለሚመደቡ ሾፌሮች	-	25x35x47=	41,125
ለመረጃ ሰብሳቢዎች	-	562x35x47=	924,490
ለተቆጣሪዎች	-	107x20x15=	32,100
ለመረጃ ሰብሳቢዎች (ለኢንዱስትሪ ጥናት)*	-	110x15x18=	29,700
ለቅ/ጽ/ቤት ኃላፊዎችና ረዳቶቻቸው	-	50x19x70=	66,500
ከቅ/ጽ/ቤት ኃላፊዎች ጋር ለሚመጡ ሾፌሮች	-	25x19x47=	22,325
ሐ/ ለመስክ ቁጥጥር			
ከዋናው መ/ቤት ለሚሰማሩ ባለሙያዎች	25x90x70=	157,500	25x90x70= 157,500
ከባለሙያዎች ጋር ለሚመደቡ ሾፌሮች	25x90x47=	105,750	25x90x47= 105,750
የቅ/ጽ/ቤት ኃላፊዎችና ረዳቶቻቸው	50x90x70=	315,000	-
የቅ/ጽ/ቤት ኃላፊዎች ጋር ለሚመደቡ ሾፌሮች	25x90x47=	105,750	-
ለመስክ ተቆጣጣሪዎች	406x120x58=	2,825,760	107x90x58= 558,540
ለመስክ ተቆጣጣሪዎች የበረሃ አበል	32x120x17.40=	66,816	-
ከመስክ ተቆጣጣሪዎች ጋር ለሚመደቡ ሾፌሮች	150x120x47=	846,000	132x90x47= 558,360
ከተቆጣጣሪዎች ጋር ለሚመደቡ ሾፌሮች የበረሃ አበል	32x120x14.10=	54,144	-
ለኢንዱ.ጥናት መረጃ ሰብሳቢዎች ምሳ አበል	-	-	110x90x18= 178,200
ለኢንዱ.ጥናት ተቆጣጣሪዎች ምሳ አበል	-	-	33x90x15= 44,500
ከተቆጣጣሪዎች ጋር ለሚመደቡ ሾፌሮች የምሳ አበል	-	-	33x90x12= 37,800
የዋጋ ጥናትን መረጃ ወደ 11 ቅ/ጽ/ቤቶች ለማድረስ	-	-	14x4x58x12= 38,976
ለሂሳብ ሠራተኞች	25x90x58=	130,500	-
ንዑስ ድምር		7,200,474	3,067,015
			182,476

* በትላልቅና መካከለኛ ማምረቻ ኢንዱስትሪዎች እና ለኮንስትራክሽን ጥናት የሚሳተፉ ናቸው።

VIII የትራንስፖርት ክፍያ			
. ለመረጃ ሰብሳቢዎች በስምሪት ወቅት	2023x50x1=	101,150	562x20x1= 11,240
. ለመረጃ ሰብሳቢዎች በሥልጠና ወቅት	2023x50x2=	202,300	562x40x6= 134,880
. ለተቆጣጣሪዎች በስምሪት ወቅት	406x50x1=	20,300	107x40x6= 25,680
. ለተቆጣጣሪዎች የበቅሎ ኪራይ	406x100x6=	243,600	-
. ለዋናው መ/ቤት ኢክስፖርቶች የአየር ትራንስፖርት	40x600x2=	48,000	40x600x2= 48,000
. የዋጋ ጥናትን መረጃ ወደ 11 ቅ/ጽ/ቤቶች ለማድረስ	-	-	14x30x2x12 = 10,080
ንዑስ ድምር		615,350	219,800
IX ለትራንስፖርት ጥገና			
. ለተሽከርካሪዎች ጥገና	251x1000x12=	3,012,000	-
. ለተሽከርካሪዎች ጎማ	251x700x5=	878,500	-
ንዑስ ድምር		3,890,500	-
X ለመሣሪያ ጥገና			
. ለዋናው መ/ቤት (ለማተሚያና ለኮሚውተር ዕቃዎች)		100,000	-
. ለቅ/ጽ/ቤት	25x200x12=	60,000	-
ንዑስ ድምር		160,000	-
XI ለቢሮና ለሥልጠና አዳራሽ ኪራይ			
. ለዋናው መ/ቤት ለስልጠና አዳራሽ ኪራይ		10,000	-
. ለቅ/ጽ/ቤቶች ለ16 ቢሮ ኪራይ	25,738x12=	308,856	-
. ለ3 አዲስ ጽ/ቤቶች ቢሮ ኪራይ	3x2,000x12=	72,000	-
. ለ25 ቅ/ጽ/ቤቶች የስልጠና አዳራሽ ኪራይ	25x1000x2=	50,000	-
ንዑስ ድምር		440,856	-
XII ለኢንፎርሜሽን			
. ለመሰከ ወራተኞች	3652x143=	522,236	-
. ለተሽከርካሪዎች	251x1980=	496,980	-
ንዑስ ድምር		1,019,216	-
XIII ለኢ.ሌ.ክትሪክ አገ. ክፍያ			
. ለቅ/ጽ/ቤቶች	25x200x12=	60,000	-

የ1995 የብሔራዊ የተቀናጀ ስርቤይ ፕሮግራም የካፒታል በጀት ፍላጎት

የተጠለ

XIV ለስልክ አገ. ክፍያ				
. ለዋናው መ/ቤት ስልክ ፋክስና አንተርኔት	10,000x12=	120,000		
. ለቅ/ጽ/ቤቶች	25x800x12=	240,000		-
ንዑስ ድምር		360,000		
XV ለውሃ፣ ፖስታና ሌሎች አገ.ክፍያ				
. ለቅ/ጽ/ቤቶች	25x200x12=	60,000		-
. ለዋናው መ/ቤት የባንክ ኮሚሽን	1500x12=	18,000		-
. ለዋናው መ/ቤት ለውኃ ፖስታና ሌሎች አገ.	1000x12=	12,000		
ንዑስ ድምር		90,000		-
XVI ለአገር ውስጥ ሥልጠና		150,000		
XVII ለቋሚ ዕቃ ግዢ				
. ኮምፒውተሮችና ፕሪንተሮች	-		4x22,500=	90,000
ድምር		23,824,938	6,600,257	932,766
ጠቅላላ ድምር		31,357,961		

ለ1995 የአርብቶ አደሩ አካባቢ ግብርና ናሙና ቆጠራ የመረጃ መሰብሰብ ተግባራትን ለማክናወንና በ1994 በአርብ አደሩ አካባቢዎች በግብርና ናሙና ቆጠራ የተሰበሰቡትን መረጃዎች ለማቀነባበርና የሪፖርት ዝግጅት የቀረበ የካፒታል በጀት ፍላጎት

ጠቅላይ 2

የወጪ ዓይነት	የአርብቶ አደሩ አካባቢ ግብርና ቆጠራ	የመረጃ ማቀነባበርና ሪፖርት ዝግጅት
I መወዝ		
• መረጃ ሰብሳቢ	1760x381x2= 1,341,120	-
• ተቆጣጣሪዎች	320x630x2= 403,200	-
• ለኢሜሎች	-	200x530x12= 1,272,000
• ለዳታ ኢንትሪ አፕራተሮች	-	200x450x12= 1,080,000
• ለሾፊሮች	46x381x2= 35,052	-
ንዑስ ድምር	1,779,372	2,352,000
II ለሰው ጉልበት ወጪ		
• ለመንገድ መሪና ለአስተርጓሚ	1600x50x60= 4,800,000	-
• ለቀን መ.ያተኛ	-	20x210x12= 50,400
ንዑስ ድምር	4,800,000	50,400
III ለበረሃና የመጠለያ አበል		
• ለመረጃ ሰብሳቢዎች የበረሃ አበል	1600x115x2= 368,000	-
• ለተቆጣጣሪዎች " "	320x189x2= 120,960	-
• ለመረጃ ሰብሳቢዎች የመጠለያ አበል	1600x30x2= 96,000	-
ንዑስ ድምር	584,960	-
IV ለአላቂ የቢሮ ዕቃዎች		
• የጽ/መሣሪያ	24,000	80,000
V ለሕትመት		
• ለኬሚካልና ለቀለም	25,000	150,000
VI ለነዳጅና ቅባት		
• ከዋናው መ/ቤት ለሚሰማሩ ባለሙያዎች	3x20x50x4.30=12,900	-
• ከቅ/ጽ/ቤቶች ለሚሰማሩ ተቆጣጣሪዎች	19x30x50x4.30=122,550	-
• ለሪፖርት ማስተዋወቅ የሚውል ነዳጅ	-	10x10x30x4.30=12,900
ንዑስ ድምር	135,450	12,900
VII ውሎ አበል		
ሀ/ ለሥልጠና		
• በዋናው መ/ቤት አሠልጣኞች ሥልጠና	30x3x25= 2,250	-
• ለመረጃ ሰብሳቢዎች	1760x7x61.10= 752,752	-
• ለተቆጣጣሪዎች	320x7x75.40= 168,896	-
• ለአስልጣኞች	30x9x91= 24,570	-
ለ/ ለመስክ ሥራ		
• ለተቆጣጣሪዎች	320x30x75.40= 723,840	-
• ከተቆጣጣሪዎች ጋር ለሚመደቡ ሾፊሮች	46x30x61.10= 84,318	-
• ከዋናው መ/ቤት ለሚመደቡ ባለሙያዎች	12x20x91= 21,840	-
ሐ/ ሪፖርቶችን ለማስተዋወቅ		
• ለባለሙያዎች (በማዕከል ደረጃ ለሚሳተፉ)	-	50x2x25= 2,500
• ለተሳታፊዎች (በማዕከል)	-	200x2x25=10,000
• ለሾፊሮች (በማዕከል)	-	10x2x12= 240
• ለባለሙያዎች (በክልል ደረጃ ለሚሳተፉ)	-	16x4x70= 5,600
• ለተሳታፊዎች (በክልል ለሚሳተፉ)	-	600x4x70=168,000
• ለሾፊሮች (ከባለሙያዎች ጋር ለሚሳተፉ)	-	8x5x47= 1,880
ንዑስ ድምር	1,778,466	188,220

ለ1995 የአርብቶ አደሩ አካባቢ ግብርና ናሙና ቆጠራ የመረጃ መሰብሰብ ተግባራትን ለማክናወንና በ1994 በአርሶ አደሩ አካባቢዎች በግብርና ናሙና ቆጠራ የተሰበሰቡትን መረጃዎች ለማቀናበርና የሪፖርት ዝግጅት የቀረበ የካፒታል በጀት ፍላጎት

የቀጠለ

የወጪ ዓይነት	የአርብቶ አደሩ አካባቢ ግብርና ቆጠራ	የመረጃ ማቀናበርና ሪፖርት ዝግጅት
VIII. የትራንስፖርት ወጪ		
• ለመረጃ ሰብሳቢዎች	$1760 \times 100 \times 2 = 352,000$	-
• ለተቆጣጣሪዎች (የግመል ኪራይ)	$320 \times 20 \times 50 = 320,000$	$8 \times 400 \times 2 = 6,400$
• ለባለሙያዎች (ለአይርፕላን ጉዞ)	$4 \times 400 \times 2 = 3,200$	$400 \times 50 \times 2 = 40,000$
• ሪፖርት ቅውውቅ ላይ ከክልል ለሚሳተፉ	-	-
ንዑስ ድምር	675,200	46,400
XI. ለመስተንግዶ		
• ለማዕከል ሴሚናር ተካፋዮች	$260 \times 30 \times 2 \times 2ጊዜ = 31,200$	$260 \times 30 \times 2 \times 2ጊዜ = 31,200$
• ለክልል ሴሚናር ተካፋዮች	$100 \times 30 \times 2 \times 2ጊዜ = 12,000$	$630 \times 30 \times 2 \times 2ጊዜ = 75,600$
ንዑስ ድምር	43,200	106,800
X ለትራንስፖርት ጥገና		
• ለተሽከርካሪዎች ጥገና	$46 \times 1000 \times 3 = 138,000$	-
• ለተሽከርካሪዎች ኅመም	$46 \times 700 \times 5 = 161,000$	-
ንዑስ ድምር	299,000	-
XI ለማስታወቂያ አገልግሎት		
• ለተለያዩ ፖስተሮችና በራሪ ወረቀቶች	-	200,000
• ለትምህርትና ቅስቀሳ ተግባር	50,000	-
ንዑስ ድምር	50,000	200,000
XII ለኢንፎርሬሽን		
• ለመስክ ሠራተኞች	$2010 \times 143 \times 2 = 574,860$	-
• ለተሽከርካሪዎች	$46 \times 1980 \times 2 = 182,160$	-
ንዑስ ድምር	757,020	-
ድምር	10,951,668	3,186,720
ጠቅላላ ድምር	14,138,388	-

7. የ1995 ጥናቶች ግብና መግለጫ

7.1 የ1995 ጥናቶች ግብ

የባለሥልጣኑ መ/ቤት በ1995 በጀት ዓመት በብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም ሥር አስራ ሁለት የተለያዩ ጥናቶችን በአገሪቱ ገጠርና ከተማ በናሙና በተመረጡ የቆጠራ ቦታዎች ላይ ለማካሄድ አቅዷል። እንደዚሁም በ1994 ዓ.ም መካሄድ የነበረበት የአርብቶ አደሩ የግብርና ናሙና ቆጠራ በዓመቱ አመቺ ጊዜ ባለመገኘቱ የተነሳ በ1995 ዓ.ም ሊካሄድ በመታቀዱና በአርሶ አደሩ አካባቢ በ1994 በተካሄደው የግብርና ናሙና ቆጠራ ሂደት የተሰበሰቡ መረጃዎችን ለማቀናበርና የሪፖርት ዝግጅትም ለማከናወን አቅዷል።

በብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም አማካይነት የሰው ኃይል፣ ሎጂስቲክስና በጀትን በማቀናጀት ከሚካሄዱት ጥናቶች መካከል ከዋጋ ጥናት በስተቀር ሁሉም በተያዘላቸው መርሃ ግብር መሰረት የሚጠናቀቁ ሲሆኑ፣ የዋጋ ጥናትን በተመለከተ ግን ጥናቱ የሚጀመረው በሐምሌ ወር ቢሆንም የማይቋረጥና በየወሩ የሚከናወን በመሆኑ የቅንብሩ ሥራ የመጨረሻዎቹን ሁለት ወራት መረጃ በቀጣዩ በጀት ዓመት የሚከናወን ይሆናል። በ1994 ዓ.ም አርሶ አደሩ አካባቢ በተካሄደው የግብርና ናሙና ቆጠራ የተሰበሰቡ መረጃዎችን የመረጃ ማቀናበርና የሪፖርት ዝግጅትን በተመለከተ በዚህ በጀት ዓመት የሚከናወነው ተግባር የተሰበሰቡ መረጃዎችን የኤዲቲንግ፣ ኮዲንግ፣ የዳታ ኢንትሪ እንዲሁም መረጃዎቹን የማቀናበር፣ የመገምገምና ሪፖርት የማዘጋጀት ተግባርና እንደተያዘላቸው ቅደም ተከተል ሪፖርቶችን የማተምና የሚመለከታቸው የሪፖርት ተጠቃሚዎች የማሰራጨትና የማስተዋወቅ ሥራ /Dessimination Seminar/ ማካሄድ ይሆናል።

7.2 የ1995 ጥናቶች ዝርዝር መግለጫ

7.2.1 የአምራቾች የዋጋ ጥናት ዓላማዎችና የሚሰበሰቡ መረጃዎች ዓይነት

በየወሩ የግብርና ውጤቶች የአምራቾች ዋጋ ጥናት በገጠር በተመረጡ 446 የቆጠራ ቦታዎች ይካሄዳል። ከዚህ ጥናትም በሚሰበሰቡ መረጃዎች በየወሩ በአገር አቀፍ፣ በክልልና በዞን ደረጃ በሪፖርት መልክ ይወጣሉ።

ሀ. የአምራቾች ዋጋ ጥናት ዓላማዎች

የአምራቾች ዋጋ ጥናት በገጠር በየወሩ የሚሰበሰብ ሲሆን የጥናቱ አበይት ዓላማዎች፡

- ፖሊሲ አውጪዎች ስለእርሻ ውጤቶች ምርትና ሥርዓት አስመልክቶ ውሳኔ ለመስጠት የሚረዱ መረጃዎች፣

- ገበሬዎች በአምራቾች ደረጃ ለእርሻ ውጤቶች የሚያስከፍሉትን ዋጋ መጠን ለማጥናት መሠረት የሆኑ መረጃዎች፤
- የምርት ጠቅላላ ዋጋና የሀገር ሀብት ውጤትን ለማስላት የሚረዱ እንደዚሁም በኢኮኖሚው ላይ የሚታየውን ለውጥ ለማጥናት መነሻ የሚሆኑ መረጃዎች፤
- የእርሻ ውጤቶችን በሚመለከት የአምራች ዋጋን የምርት መጠን መመዘኛ ኢንዱስትሪን ለማዘጋጀት የሚያገለግሉ መረጃዎች መሰብሰብ ናቸው።

ለ. በአምራቾች ዋጋ ጥናት የሚሰበሰቡ መረጃዎች ዓይነት

አምራቾች ዋጋ ጥናት በገጠር በተመረጡ የቆጠራ ቦታዎች የግብርና ውጤቶች የአምራች ዋጋ መረጃ የሚሰበሰብ ሲሆን እነዚህም የአሀል፣ የጥራጥሬ፣ የቅባት እህሎች፣ የአትክልትና ፍራፍሬ፣ የቅመማቅመም፣ የወተትና የወተት ተዋዕኔ፣ እንቁላል፣ የቁም ከብቶች... ወዘተ የዋጋ መረጃዎች ይሰበሰባሉ።

7.2.2 የዕቃዎችና የአገልግሎቶች የችርቻሮ ዋጋ ጥናት ዓላማዎችና የሚሰበሰቡ መረጃዎች ዓይነት፤

ሀ. የችርቻሮ ዋጋ ጥናት ዓላማዎች

የችርቻሮ ዋጋ ጥናት በከተማ የሚገኙ 120 ትላልቅ ገበያዎች የሚሰበሰብ ሲሆን የጥናቱ ዋና ዓላማዎች፡-

- የችርቻሮ ዋጋ በምን ደረጃ ላይ እንዳለ ማወቅ፤
- በተለያዩ የሥርጭት ደረጃዎች መካከል ያሉትን የዋጋ ልዩነቶች ለማወቅ፤
- በኢኮኖሚው ላይ የሚታየውን ለውጥ ለመገምገም፤
- ለቤተሰብ ፍጆታ የዋሉትን ዕቃዎች ጠቅላላ ዋጋ ለመተመኛ፤
- የዕቃዎችና የአገልግሎቶች ምርትና ስርጭት በሚመለከት ፓሊሲ አውጪዎች ውሳኔ ለመድረስ የሚያስችሉ መነሻ መረጃዎች ለማግኘት፤
- የምርትን ጠቅላላ ዋጋና የሀገር ሀብት ውጤትን ለማስላት እንደዚሁም የችርቻሮ ዋጋ መመዘኛ ኢንዱስትሪ ለማዘጋጀት የሚያስችሉ መረጃዎች መሰብሰብ ናቸው።

ለ. በችርቻሮ ዋጋ ጥናት የሚሰበሰቡ መረጃዎች ዓይነት:-

ለችርቻሮ ዋጋ ጥናት በከተማ ከተመረጡ ትላልቅ ገበያዎች / በዋና ዋና የመገበያያ ሥፍራዎች / የእርሻና የኢንዱስትሪ ውጤቶች ከግል ነጋዴዎች የችርቻሮ ዋጋ መረጃ የሚሰበሰብ ሲሆን እነዚህም የምግብ፣ የመጠጥ፣ የትምባሆ፣ የልብሽ፣ የጫማ፣ የሕንፃ መሣሪያዎች፣ የቤት ኪራይ፣ የቤት መገልገያ ዕቃዎች፣ የሕክምና መድኃኒት፣ የመጓጓዣ፣ የትምህርት፣ የመዝናኛ፣ የእርሻ መገልገያ መሣሪያዎች፣ የሆቴል ምግብና አልጎ፣... ወዘተ የዋጋ መረጃዎች ናቸው።

7.2.3 የተፈበረኩ ዕቃዎች የአምራቾች ዋጋ የመከራ ጥናት/ በከተማ/

ሀ. የተፈበረኩ ዕቃዎች የአምራቾች ዋጋ ጥናት ዓላማዎች

ጥናቱ ለአምራቾች ኢንዱስትሪዎች በሙሉ /ትላልቅና መካከለኛ/ የሚሰበሰብ ሲሆን፣ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል።

- ፖሊሲ አውጪዎች ስለኢንዱስትሪ ውጤቶች ምርትና ስርጭት ለሚወስዱት ውሳኔ እንዲረዱ፣
- ባለፉበሪካዎች በአምራቾች ደረጃ ለኢንዱስትሪ ውጤቶች የሚያስከፍሉትን የዋጋ መጠን ለማጥናት፣
- የምርትን ጠቅላላ ዋጋና የሃብት ውጤትን ለማስላት የሚረዱ እንደዚሁም በኢኮኖሚው ላይ የሚታየውን ለውጥ ለማጥናት መነሻ የሚሆን መረጃ ለማግኘት፣
- በተለያዩ የስርጭት ደረጃዎች ያሉትን የዋጋ ልዩነቶች ለማጥናት፣
- የኢንዱስትሪ ውጤቶችን በሚመለከት የአምራቾች ዋጋ ኢንዱስትሪዎችን ለማዘጋጀት እንዲያገለግል ነው።

ለ. የሚሰበሰቡ መረጃዎች ዓይነት

- የአምራቾች ሙሉ አድራሻ በየከተማው፣
- ምርታቸው የሚሸጡበት አድራሻ፣
- የዕቃዎች ዓይነት መለያ (Item Sepcification) እና፣
- የዕቃዎች ዋጋ ናቸው።

7.2.4 የጅምላ ዋጋ ጥናት / በከተማ/

ሀ. የጅምላ ዋጋ ጥናት ዓላማዎች

ጥናቱ በናሙና ከሚመረጡ የግብርና የኢንዱስትሪ ውጤት ጅምላ ነጋዴዎች የሚሰበሰቡ ሲሆን ፣ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል።

- ፖሊሲ አውጪዎች በአገሪቱ ስላለውና ስለሚኖረው የጅምላ ንግድ ለሚወሰዱት ውሳኔ እንዲረዱ፤
- የጅምላ ነጋዴዎች ለዕቃዎች የሚያስከፍሉትን ዋጋዎች ለማጥናት፤
- ~~በተለያዩ የስርዓት ደረጃዎች ያሉትን የዋጋ ልዩነቶች ለማጥናት፤~~
- በኢኮኖሚ ላይ የሚታየውን ለውጥ ለማጥናት፤ እና
- የጅምላ ዋጋ ኢንዱስትሪ ለማስላትና ለማዘጋጀት እንዲያገለግል ነው።

ለ. የሚሰበሰቡ መረጃዎች ዓይነት

- የጅምላ ነጋዴዎች አድራሻ፤
- የሚነግዱቸው ዕቃዎች ዓይነት (Item Specification)
- የዕቃዎቹ ዋጋ... ወዘተ ናቸው።

7.2.5 የትላልቅና መካከለኛ የማመረቻ ኢንዱስትሪዎች ጥናት ዓላማዎችና የሚሰበሰቡ መረጃዎች ዓይነት

በዚህ ጥናት አሥርና ከአሥር በላይ ሠራተኞች ከሚያሰማሩ፤ በአንድ ሥፍራ የተለየ አድራሻ ካላቸው፤ አብዛኛው ጊዜ በአንድ ሥራ አስኪያጅ ወይም ባለቤት የሚመራ ሆኖ በኢነርጂ ወይም በሞተር ኃይል የሚንቀሳቀስ መሣሪያ በመጠቀም አንድ ወይም የተለያዩ ምርቶችን ከሚያመርቱ ፋብሪካዎች ስታቲስቲካዊ መረጃዎች የሚሰበሰቡ ሲሆን ጥናቱ የሚካሄደውም በከተማዎች ክልል ነው።

ሀ. የትላልቅና መካከለኛ የማመረቻ ኢንዱስትሪዎች ጥናት ዓላማ፤

የትላልቅና መካከለኛ የማመረቻ ኢንዱስትሪዎች ጥናት አባይት አላማዎች የሚከተሉት ናቸው።

- የዘርፉን ዕድገት በሚመለከት የኢኮኖሚ ፓሊሲና የልማት ዕቅድ አውጪዎች እንደዚሁም ተመራማሪዎች በመነሻነት የሚጠቀሙበት ስታቲስቲካዊ መረጃ በኢንዱስትሪና በባለቤትነት ዓይነት ለማቅረብ፤
- ዘርፉ ያሰማራውን የሰው ኃይልና የምርት መጠን ለማወቅና ለሀገር ሀብት ውጤት የሚያበረክተውን ድርሻ ለማስላት አስፈላጊ ስታቲስቲካዊ መረጃዎችን ለማግኘት፤
- ዘርፉ ከሌሎች የኢኮኖሚ ዘርፎች በተለይም ከግብርናው ጋር ያለውን መስተጋብር እንዲሁም ከውጭ ጥሬ ዕቃዎችን በማስገባት በኩል ያለውን ድርሻ ለመገመት የሚያስችሉ ስታቲስቲካዊ መረጃዎችን በዝርዝር መሰብሰብ ናቸው።

ለ. የትላልቅና መካከለኛ የማምረቻ ኢንዱስትሪዎች ጥናትና የሚሰበሰቡ መረጃዎች ዓይነት

- የፋብሪካው ሕጋዊ አቋም፤
- የተከፈለ ካፒታል መጠን (Paid-up Capital) ፤
- የሠራተኞች ብዛት፤ ደመወዝና ምንዳ ፤
- የምርት መጠንና ዋጋ፤
- የጥሬ ዕቃ ፍጆታ ፤
- ልዩ ከማምረት ይዘት ጋር የተዛመዱና ያልተዛመዱ ወጪዎች ፤
- የቋሚ ንብረት ዓይነትና በቋሚ ንብረት ላይ የተደረገ የመዋዕል ንዋይ መጠን ፤
- የማምረት ችሎታ፤ ... ወዘተ አመልካች መረጃዎችን ይሰበሰባሉ።

7.2.6 የአነስተኛ ኢንዱስትሪዎች ጥናት (በከተማና በገጠር)

የዚህ ጥናት አላማ አነስተኛ ኢንዱስትሪዎች ለሀገር ሀብት ውጤት (GDP) የሚኖራቸውን አስተዋጽኦ /ድርሻ/ ለማስላትና በዚህ የኢኮኖሚ ዘርፍ ያሉት ድርጅቶችን የዕድገት አቅጣጫ ለመገምገምና እንደዚሁም ለሚዘጋጁ እቅዶች አፈጻጸምና ክትትል የሚያስፈልጉ መረጃዎችን ሰብስቦና አቀነባብሮ ለተጠቃሚዎች ለማቅረብ ነው።

ለዚህ ጥናት የሚሰበሰቡ መረጃዎች ዓይነትም፡-

- የድርጅቶች ብዛት፤
- የተከፈለ ካፒታል መጠን በይዘታ፤

- ሕጋዊ አቋም፣
- የሠራተኞች ብዛትና የተከፈለ ደመወዝ መጠን፣
- የምርትና የሽያጭ መጠንና ዋጋ፣
- የጥሬ ዕቃዎች ፍጆታ መጠንና ዋጋ፣
- ልዩ ልዩ ገቢዎችና ወጪዎች፣ እና
- የቋሚ ንብረትና የመዋዕለ ንዋይ ወጪ ናቸው።

7.2.7 የጎጆና የዕድ-ጥበብ ኢንዱስትሪዎች ጥናት (በገጠርና በከተማ)

የጥናቱ ዋነኛ ዓላማ የዚህ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ለሀገር ሀብት ውጤት (GDP) የሚያበረክቱትን ድርሻ ለማስላትና የዘርፉን የእድገት አቅጣጫ በመገምገም ለዕቅድ ስጦታ ለከተተልና ለምርምር የሚያገለግሉ መሠረታዊ መረጃዎችን ለመሰብሰብ ነው።

በጥናቱ የሚሰበሰቡ ዋና ዋና መረጃዎችም፡-

- የጎጆና የዕድ-ጥበብ ኢንዱስትሪዎች ብዛት፣
- የባለቤትነት ዓይነትና ሕጋዊ አቋም፣
- የሠራተኞች ብዛትና የተከፈለ ደመወዝ መጠን፣
- የምርምርና የሽያጭ መጠንና ዋጋ፣
- የጥሬ ዕቃዎች ፍጆታ መጠንና ዋጋ፣
- ልዩ ልዩ ወጪዎችና ገቢዎች ናቸው።

7.2.8 የኮንስትራክሽን ጥናት

ሀ. የኮንስትራክሽን ጥናት ዓላማዎች

የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በምን ዓይነት ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ጠቋሚ የሆነው የኮንስትራክሽን ዘርፍ ጥናት የሚከተሉት ዓላማዎች አሉት።

- የዘርፉን ዕድገት በሚመለከት የኢኮኖሚ ፖሊሲና የልማት ዕቅድ አውጭዎች እንደዚሁም ተመራማሪዎች በመነሻነት የሚጠቀሙበት ስታቲስቲካዊ መረጃዎች በባለቤትነት ዓይነት ለማቅረብ፣
- ዘርፉ ያሰማራውን የሰው ኃይል እንደዚሁም ለአገር ሀብት ውጤት የሚያበረክተውን ድርሻ ለማስላት የሚያስችል ስታቲስቲካዊ መረጃዎችን ለማግኘት፣

• ዘርፉ የሌሎች የኢኮኖሚና የግንባታ ዘርፎች እንቅስቃሴ በማገዝ በኩል ያበረከተውን ድርሻ ለመገመት የሚያስችል ዝርዝር ስታቲስቲካዊ መረጃ ለማግኘት የሚሉ ናቸው።

A. የኮንስትራክሽን ጥናት የሚሰበሰቡ መረጃዎች ዓይነት

- በጥናቱ የሚሰበሰቡ መረጃዎች ዓይነት የሚከተሉት ናቸው፡ እነዚህም
 - የባለቤትነት ዓይነት፤
 - የተከፈለ ካፒታል (Paid-up Capital) መጠን፤
 - በሥራው የተሰማራው የሰው ኃይል ብዛት፤ ደመወዝና ምንጭ፤
 - የኮንስትራክሽን ዓይነትና ውጤት መጠን፤
 - ጥቅም ላይ የዋለ የኮንስትራክሽን ጥራት ዕቃዎች ዓይነትና ሌሎችም ወጪዎች፤... ወዘተ ናቸው።

7.2.9 የአከፋፋይ ንግድና አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ጥናት (በከተማ)

ሀ. ይህ ጥናት የሚከተሉት ዋና ዋና ዓላማዎች ይኖራታል እነዚህም፤

- በክልልና በዞን ደረጃ ~~ከተሞች~~ እንዲሁም በትልልቅና አነስተኛ ከተሞች የሚገኙትን የአከፋፋይ ንግድና የአገልግሎት ሰጪ ንግድ ድርጅቶችን ብዛትና ስርጭት ለማወቅ የሚረዱ መረጃዎችን ለማግኘት፤
- በከተሞች የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የአከፋፋይና አገልግሎት ሰጪ የንግድ ድርጅቶች ያላቸውን ድርሻ ለመገመት፤
- በአከፋፋይና አገልግሎት ሰጪ የንግድ ድርጅቶች ዘርፍ የተሰማራውን የሰው ኃይል ለማወቅ፤
- የዕቃዎችና የአገልግሎቶችን ዓይነትና ዝውውር በማወቅ ጠቅላላውን ኢኮኖሚና በተለይም ይህን የኢኮኖሚ ዘርፍ ለማጠናከር የሚያስፈልገውን ፖሊሲ/የፖሊሲ ለውጥ ለመቀየስ የሚረዱ መረጃ ለማግኘት፤
- የአከፋፋይና አገልግሎት ሰጪ ንግድ ዘርፍ ለሀገር ሀብት /GDP/ ያለውን አስተዋጽኦ ለመገመት፤
- በዚህ ዘርፍ የዋለውን መዋዕለ ነዋይ መጠን ለማወቅ፤

- በሥራ ላይ የዋሉ የኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ያመጡትን ለውጥ ለመገምገም፤
- በዘርፉ የሚገኙ የአከፋፋይና አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ባለቤቶች ያሉባቸውን ችግሮች ለማወቅ የሚረዳ መረጃ ለማግኘት፤
- ሌሎች የልማትና የማኅበራዊ ደህንነት ዕቅዶችና ፕሮግራሞች ለመንደፍ የሚረዱ መረጃዎች ለማግኘት።

ለ. በዚህ ጥናት የሚሰበሰቡት መረጃዎች ዓይነት ዋና ዋናዎቹ ከዚህ በታች በዝርዝር የቀረቡት ናቸው።

- የድርጅቱ ስምና አድራሻ
- የድርጅቱ የንግድ ዘርፍ/ዓይነት/ ጅምሳ፣ ችርቻሮ አገልግሎት ሰጪ/ ድርጅቱ የተሰማራበት የሥራ ዓይነት/የሚሸጠው የሸቀጥ ዓይነት/፤
- የድርጅቱ ሕጋዊ አቋም፤
- የተፈቀደና የተከፈለ ካፒታል መጠን፤
- የድርጅቱ ሠራተኞች ብዛት በጾታና በደመወዝ አመዳደብ፤
- የሠራተኛ ደመወዝና ሌሎች ልዩ ልዩ ጥቅሞች ቦነሽ፣ የሙያና የውሎ አበል፣ ኢንሹራንሽ... ወዘተ
- የድርጅቱ የግዢ ወጪና ሌሎች ልዩ ልዩ ወጪዎች፤
- የድርጅቱ የሽያጭ ገቢና ሌሎች ልዩ ልዩ ገቢዎች፤
- ከመኝታና ከመዝናኛ አገልግሎት የተገኙ ልዩ ልዩ ገቢዎች፤
- ከሸቀጥ ክምችት ዋጋና የሚሰበሰብና የሚከፈል ገንዘብ መጠን፤
- ቋሚ ንብረትና የመዋዕል ንዋይ መጠን በምንጭ፤

7.2.10 መደበኛ ያልሆነ የሥራ ዘርፍ ጥናት በከተማ

መደበኛ ያልሆነ የሥራ ዘርፍ በኢትዮጵያም ሆነ በሌሎች በማደግ ላይ ባሉ አገሮች በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች የሥራ መስክና የገቢ ምንጭ መሆኑ ይታወቃል። ይህ የኢኮኖሚ ዘርፍ በተለያዩ የሥራ መስኮች የሚካሄዱትን ጥቃቅንና እጅግ በርካታ የምርቶች የንግድና የአገልግሎት ሥራዎችን የሚያጠቃልል ሲሆን ስራ አጥነትን ከመቀነሱ ባሻገር ለአገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ስለሆነም ለስራ ዘርፉ መጠናከር አመች ሁኔታዎችን ለመፍጠር ለፖሊሲ አውጭዎችና ለሌሎች ተጠቃሚዎች ጠቋሚ መረጃዎችን ለማግኘት በቅድሚያ የዘርፉን ልዩ ልዩ ባህሪያት በዝርዝር ማጥናት አስፈላጊ ነው።

ሀ. የጥናቱ ዋና ዋና አላማዎች፡-

- በከተሞች ውስጥ በልዩ ልዩ መደበኛ ባልሆነ የሥራ ዘርፍ መስኮች የተሠማራውን ሕዝብ ብዛትና ሌሎች ዝርዝር መረጃዎችን ለመሰብሰብ፤
- በዘርፉ ያሉ የሥራ መስክ አይነቶችን መለየትና ብዛታቸውንና ሥርዓታቸውን ለማወቅ የሚያግዝ መረጃ ለማግኘት፡-
- ዘርፉ በብሔራዊ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚያበረክተውን ድርሻ ለማስላት የመነሻ መረጃ ለማግኘት፤
- በዘርፉ የሚካተቱ የሥራ መስኮች ውስጥ የተሰማሩትንና የሚተዳደሩትን ዜጎች ያሉባቸውን ዋና ዋና ችግሮች ላይ ጠቋሚ መረጃ ለማግኘት፤
- መደበኛ ያልሆነው የሥራ ዘርፉ ሰፊ የሥራ መስክና የገቢ ምንጭ እንዲሆን በመንግሥት በኩል የሚወጡ ፖሊሲዎችንና መመሪያዎችን ለመንደፍ የሚያግዝ መረጃዎችን ለማግኘት፤

ለ. በጥናቱ የሚሰበሰቡ የመረጃ አይነቶች፡-

- የሥራ መስኩ / ድርጅቱ ባለቤት ዲሞግራፊያዊ ባህሪያትና ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎች፤
- መደበኛ ያልሆነ የሥራ መስክ / ድርጅት መሰረታዊ መረጃዎች
 - የሥራ መስክ/ድርጅቱ ምርት ወይም ንግድ ወይም አገልግሎት ዓይነት
 - የሥራ መስክ/ድርጅቱ የባለቤትነት ይዞታ ዓይነት
 - የሥራ መስክ/ድርጅቱ የሥራ ቦታ
 - የሥራ መስክ/ድርጅቱ ዋና ዋና ችግሮች
 - መነሻ ካፒታል
 - የሥራ መስክ/ድርጅቱ ማምረቻ ወይም መነገጃ ወይም አገልግሎት መስጫ መሣሪያዎች ዓይነት
 - የሥራ መስክ / ድርጅቱ የምርትና ሽያጭ ሁኔታ
 - የሥራ መስክ/ድርጅቱ የወጪ ዓይነትና መጠን
 - የሥራ መስክ/ድርጅቱ ሠራተኞች ብዛትና የቅጥር ሁኔታ
 - የሥራ መስክ/ድርጅቱ ችግሮችና የወደፊት ዕቅድ

- የሥራ መስክ/ድርጅቱ ትርፍ መጠን
- የሥራ መስክ/ድርጅቱ ሠራተኞች ዋና ዋና ባህርያት... ወዘተ ናቸው።

7.2.11 የግብርና ናሙና ቆጠራ /በአርብቶ አደሩ አካባቢ/

ሀ. የግብርና ናሙና ቆጠራ ዓላማዎች

- ከቆጠራው በኋላ በሚካሄዱ የግብርና ናሙና ጥናቶች ለሚገኙ የተለያዩ የግብርና መረጃዎች ውጤት ለማነፃፀር የሚችል መሠረታዊ (Bench mark) የሆነ የግብርና ስታቲስቲካዊ መረጃ ለማግኘት፤
- ከቆጠራው በኋላ በሚካሄዱ የግብርና ናሙና ጥናቶች የሚካሄዱ የግብርና ናሙና ጥናቶች የሚያገለግል የናሙና ፍሬም (Sample frame) ለማግኘት፤ እና
- በወረዳ ደረጃ ለሚካሄዱ የማህበራዊና የኢኮኖሚያዊ የልማት ፕሮግራሞች ዕቅድ ዝግጅት የሚያገለግል ዝርዝር የግብርና ስታቲስቲካዊ መረጃዎች ለማግኘት ነው።

ለ. ከግብርና ናሙና ቆጠራው የሚሰበሰቡ መረጃዎች ዓይነት

- የግብርና ባለይዞታዎች ጠቅላላ ብዛት በይዞታ ዓይነት፤
- ቤት እንስሳትና ዶሮዎች ብዛት በዕድሜ፣ በጾታ፣ በአገልግሎት፣ በዝርያ እና ምርት መጠን፤
- በግብርና የተሰማሩ ቤተሰቦች ውስጥ የሚኖሩ የቤተሰብ አባላት እና በግብርናው ሥራ ላይ የሚያደርጉ ተሳትፎ፤
- በግብርና ሥራ ላይ የተሰማሩ ሠራተኞችን በተመለከተ የማህበራዊ፣ የኢኮኖሚያዊና የዲሞክራሲያዊ መሠረታዊ መረጃዎችን ለመሰባሰብ ነው።

8. የ1995 የሰው ኃይል ፍላጎት

የባለሥልጣኑ መ/ቤት የ1995 ዕቅድ ተግባራዊ ለማድረግ 1.650 ከሚጠጉ ቋሚ ሠራተኞች በተጨማሪ የሚያስፈልገው የሰው ኃይል 5.134 ሲሆን፣ ዝርዝሩም በሚከተለው ሠንጠረዥ ቀርቧል።

የ1995 ተጨማሪ የሰው ኃይል ፍላጎት

ተ.ቁ	የሠራተኛ ሁኔታ	የሰው ኃይል ፍላጎት
1	<u>በሙያ ዓይነት</u>	
1.1	የሠለጠነ	28
1.2	በከፊል የሠለጠነ	5,054
1.3	ያልሰለጠነ	52
ድምር		5,134
2	<u>በቅጥር ዓይነት</u>	
2.1	ቋሚ	-
2.2	ኮንትራት	5,134
2.3	ጊዜያዊ	-
ድምር		5,134

9. የ1995 የጥናቶች መርሃ-ግብር

ጥናቶቹ በአንድ ወቅት ተጀምረው በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ መጠናቀቅ ስላለባቸው መከናወን የሚገባቸው ዝርዝር ተግባራት በወቅቱ እንዲከናወኑ ብሎም ሥራው የደረሰበትን ደረጃ ለመከታተልና ለመቆጣጠር ይቻል ዘንድ የድርጊት ፕሮግራም ማዘጋጀት አስፈላጊና ወሳኝ ነው። በመሆኑም በዚህ ዓላማ ላይ በመመሥረት የ1995 በጀት ዓመት ጥናቶች አፈጻጸም ወርሃዊ መርሃ - ግብር እንደሚከተለው ተዘጋጅቷል።

የ1995 የብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም መርሃ-ግብር

ወንጠራዥ 3

ተ.ቁ	የሥራው ዓይነት	ሥራው የሚጀመርበት	ሥራው የሚጠናቀቅበት
1	የሰብል ትንበያ ጥናት		
1.1	የዝግጅት ሥራ		
	- የመጠይቆችና የመመሪያዎች ዝግጅትና ሕትመት	ሚያዝያ 1/1994	ሐምሌ 15/1994
	- የአሠልጣኞች ሥልጠና በዋናው መ/ቤት	ሐምሌ 15/1994	ሐምሌ 25 /1994
	- የመስክ ሠራተኞች ሥልጠናና ሥምሪት	ነሐሴ 1/1994	ነሐሴ 20/1994
1.2	መረጃ መሰብሰብ	ነሐሴ 25/1994	መስከረም 25/1995
1.3	ዶክመንቶች ወደዋናው መ/ቤት ማሰባሰብ	መስከረም 26/1995	ጥቅምት 5/1995
1.4	የመረጃ ቅንብር		
	- የኤዲቲንግና ኮዲንግ	ጥቅምት 5/1995	ጥቅምት 20/1995
	- የዳታ ኢንትሪ ሥራ	ጥቅምት 10/1995	ጥቅምት 25/1995
	- የዳታ ክሊኒንግ ሥራ	ጥቅምት 15/1995	ጥቅምት 25/1995
	- ታቡሌሽን	ጥቅምት 25/1995	ኅዳር 5/1995
1.5	ሪፖርት ዝግጅት፣ ሕትመትና ሥርጭት	ጥቅምት 20/1995	ኅዳር 10/1995
2	የግብርና ግብአቶች አሠራር ጥናት		
2.1	የዝግጅት ሥራ		
	- የመጠይቆችና የመመሪያዎች ዝግጅትና ሕትመት	ሚያዝያ 1/1994	ሐምሌ 15/1994
	- የአሠልጣኞች ሥልጠና በዋናው መ/ቤት	ሐምሌ 15/1994	ሐምሌ 25 /1994
	- የመስክ ሠራተኞች ሥልጠናና ሥምሪት	ነሐሴ 1/1994	ነሐሴ 20/1994
2.2	መረጃ መሰብሰብ	ነሐሴ 25/1994	መስከረም 25/1995
2.3	ዶክመንቶች ወደዋናው መ/ቤት ማሰባሰብ	መስከረም 26/1995	ጥቅምት 5/1995
2.4	የመረጃ ቅንብር		
	- የኤዲቲንግና ኮዲንግ	ጥቅምት 5/1995	ኅዳር 5/1995
	- የዳታ ኢንትሪ ሥራ	ጥቅምት 15/1995	ኅዳር 10/1995
	- የዳታ ክሊኒንግ ሥራ	ጥቅምት 20/1995	ኅዳር 20/1995
	- ታቡሌሽን	ኅዳር 5/1995	ታህሣሥ 5/1995
2.5	ሪፖርት ዝግጅት፣ ሕትመትና ሥርጭት	ታህሣሥ 6/1995	የካቲት 6/1995
3	የአምራቾች ዋጋ ጥናት		
	የዝግጅት ሥራዎች		
	- የመጠይቆችና የመመሪያዎች ዝግጅትና ሕትመት	ሚያዝያ 1/1994	ግንቦት 30/1994
	- የአሠልጣኞች ሥልጠና በዋናው መ/ቤት	ሐምሌ 15/1994	ሐምሌ 30/1994
	- የመስክ ሠራተኞች ሥልጠናና ሥምሪት	ነሐሴ 1/1994	ነሐሴ 20/1994
3.2	መረጃ መሰብሰብ	በየወሩ	በየወሩ
3.3	ዶክመንቶች ወደዋናው መ/ቤት ማሰባሰብ	ነሐሴ 15/1994	በየወሩ
3.4	የመረጃ ቅንብር		
	- የኤዲቲንግና ኮዲንግ	ነሐሴ 20/1994	በየወሩ
	- የዳታ ኢንትሪ ሥራ	መስከረም 1/1995	በየወሩ
	- የዳታ ክሊኒንግ ሥራ	መስከረም 10/1995	በየወሩ
3.5	ሪፖርት ዝግጅት፣ ሕትመትና ሥርጭት	መስከረም 11/1995	በየአራት ወሩ ይሰራል
4	የችርቻሮ ዋጋ ጥናት		
4.1	የዝግጅት ሥራዎች		
	- የመጠይቆችና የመመሪያዎች ዝግጅትና ሕትመት	ሚያዝያ 1/1994	ግንቦት 30/1994
	- የመስክ ሠራተኞች ስልጠና በዋናው መ/ቤት	ሰኔ 20/1994	ሰኔ 26/1995
4.2	መረጃ መሰብሰብ	ሐምሌ 1/1994	በየወሩ ለ15 ቀናት ይቆያል
4.3	ዶክመንቶች ወደ ዋናው መ/ቤት ማሰባሰብ	ሐምሌ 17/1994	ነሐሴ 1/1994 ጀምሮ በየወሩ

የ1995 የብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም መርሃ-ግብር

ተ.ቁ	የሥራው ዓይነት	የተጠለ	
		ሥራው የሚጀመርበት	ሥራው የሚጠናቀቅበት
4.4	የመረጃ ቅንብር		
	- የኤዲቲንግና ኮዲንግ	ሐምሌ 18/1994	በየወሩ ይካሄዳል
	- የዳታ ኢንትሪ ሥራ	ሐምሌ 22/1994	በየወሩ ይካሄዳል
	- የዳታ ክሊኒንግ ሥራ	ነሐሴ 1/1994	በየወሩ ይካሄዳል
4.5	ሪፖርት ዝግጅት፣ ሕትመትና ሥርጭት	ጥቅምት 30/1995	በየሦስት ወሩ ይዘጋጃል
5	የኢንዱስትሪ ሥራ		
5.1	የአዲስ አበባ	ሐምሌ 1/1994	በየወሩ ይዘጋጃል
5.2	የክልሎችና የአገር አቀፍ	ሐምሌ 1/1994	በየወሩ ልዩነት ይዘጋጃል
6.	የተፈበረኩ ዕቃዎች የአምራቾች ዋጋ መክራ ጥናት		
6.1	የዝግጅት ሥራዎች		
	- የመጠይቆችና የመመሪያዎች ዝግጅትና ሕትመት	መስከረም 1/1995	ጥር 30/1995
	- የመረጃ ሰብሳቢዎች ሥልጠና በዋናው መ/ቤት	የካቲት 20/1995	የካቲት 26/1995
6.2	የመረጃ መሰብሰብ	መጋቢት 16/1995	መጋቢት 30/1995
6.3	መረጃ ማጠናቀርና ማዘጋጀት	ሚያዝያ 10/1995	ሰኔ 30/1995
7.	የጅምላ ዋጋ የመክራ ጥናት		
7.1	የዝግጅት ሥራዎች		
	- የመጠይቆችና የመመሪያዎች ዝግጅትና ሕትመት	መስከረም 1/1995	ሚያዝያ 30/1995
	- የመረጃ ሰብሳቢዎች ሥልጠና በዋናው መ/ቤት	ግንቦት 20/1995	ግንቦት 25/1995
7.2	መረጃ መሰብሰብ	ሰኔ 17/1995	ሰኔ 30/1995
8	የትላልቅና መካከለኛ ማምረቻ ኢንዱ.ጥናት		
8.1	የዝግጅት ሥራ		
	- የመጠይቆችና የመመሪያዎች ዝግጅትና ሕትመት	ጥቅምት 1/1995	የካቲት 15/1995
	- የአሰልጣኞች ሥልጠና በዋናው መ/ቤት	የካቲት 18/1995	የካቲት 23/1995
	- የመስክ ሠራተኞች ሥልጠናና ሥምሪት	የካቲት 27/1995	መጋቢት 11/1995
8.2	መረጃ መሰብሰብ	መጋቢት 16/1995	ሚያዝያ 30/1995
8.3	ዶክመንቶች ወደዋናው መ/ቤት ማሰባሰብ	ግንቦት 1/1995	ግንቦት 5/1995
8.4	የመረጃ ቅንብር		
	- የኤዲቲንግና ኮዲንግ	ግንቦት 6/1995	ሰኔ 5/1995
	- የዳታ ኢንትሪ ሥራ	ሰኔ 6/1995	ሰኔ 20/1995
	- የዳታ ክሊኒንግና የቅንብር ሥራ	ሰኔ 21/1995	ሐምሌ 20/1995
8.5	ሪፖርት ዝግጅት፣ ሕትመትና ሥርጭት	ሐምሌ 21/1995	ነሐሴ 20/1995
9	የኮንስትራክሽን ጥናት		
9.1	የዝግጅት ሥራ		
	- የመጠይቆችና የመመሪያዎች ዝግጅትና ሕትመት	ጥቅምት 1/1995	የካቲት 15/1995
	- የአሰልጣኞች ሥልጠና በዋናው መ/ቤት	የካቲት 18/1995	የካቲት 23/1995
	- የመስክ ሠራተኞች ሥልጠናና ሥምሪት	የካቲት 27/1995	መጋቢት 11/1995

የ1995 የብሔራዊ የተቀናጀ ስርቤይ ፕሮግራም መርሃ-ግብር

ተ.ቁ	የሥራው ዓይነት	የቀጠለ	
		ሥራው የሚጀመርበት	ሥራው የሚጠናቀቅበት
9.2	መረጃ መሰብሰብ	ግንባት 1/1995	ሰኔ 15/1995
9.3	ደክመንቶች ወደዋናው መ/ቤት ማሰባሰብ	ሰኔ 16/1995	ሰኔ 21/1995
9.4	የመረጃ ቅንብር		
	- የኢዲቲንግና ኮዲንግ	ሰኔ 22/1995	ሐምሌ 21/1995
	- የዳታ ኢንትሪ ሥራ	ሐምሌ 22/1995	ነሐሴ 7/1995
	- የዳታ ክሊኒንግና የቅንብር ሥራ	ነሐሴ 8/1995	መስከረም 2/1996
9.5	ሪፖርት ዝግጅት፣ ሕትመትና ሥርዓት	መስከረም 3/1996	ጥቅምት 2/1996
10	የአከፋፋይና አገ. ሰጭ ንግድ ድርጅቶች ጥናት		
10.1	የዝግጅት ሥራ		
	- የመጠይቆችና የመመሪያዎች ዝግጅትና ሕትመት	ሐምሌ 1/1994	ኅዳር 30/1995
	- የአሠልጣኞች ሥልጠና በዋናው መ/ቤት	የካቲት 22/1995	የካቲት 29/1995
	- የመስክ ሠራተኞች ሥልጠናና ሥምሪት	መጋቢት 4/1995	መጋቢት 13/1995
10.2	መረጃ መሰብሰብ	መጋቢት 18/1995	ሚያዝያ 17/1995
10.3	ደክመንቶች ወደዋናው መ/ቤት ማሰባሰብ	መጋቢት 18/1995	ሚያዝያ 20/1995
10.4	የመረጃ ቅንብር		
	- የኢዲቲንግና ኮዲንግ	ሚያዝያ 29/1995	ግንቦት 29/1995
	- የዳታ ኢንትሪ ሥራ	ግንቦት 1/1995	ሰኔ 1/1995
	- የዳታ ክሊኒንግና የቅንብር ሥራ	ግንቦት 6/1995	ሰኔ 21/1995
10.5	ሪፖርት ዝግጅት፣ ሕትመትና ሥርዓት	ሐምሌ 3/1995	ነሐሴ 6/1995
11	የጎጆ/ዕደጥበብና የአነስተኛ ኢንዱ.ጥናት በገጠር		
11.1	የዝግጅት ሥራ		
	- የመጠይቆችና የመመሪያዎች ዝግጅትና ሕትመት	ሐምሌ 1/1994	ጥቅምት 15/1994
	- የአሠልጣኞች ሥልጠና በዋናው መ/ቤት	ጥቅምት 22/1994	ጥቅምት 28/1995
	- የመስክ ሠራተኞች ሥልጠናና ሥምሪት	ኅዳር 3/1995	ኅዳር 11/1995
11.2	መረጃ መሰብሰብ	ኅዳር 14/1995	ኅዳር 29/1995
11.3	ደክመንቶች ወደዋናው መ/ቤት ማሰባሰብ	ታህሣሥ 11/1995	ታህሣሥ 14/1995
11.4	የመረጃ ቅንብር		
	- የኢዲቲንግና ኮዲንግ	ታህሣሥ 15/1995	ጥር 15/1995
	- የዳታ ኢንትሪ ሥራ	ጥር 16/1995	የካቲት 15/1995
	- የዳታ ክሊኒንግና የቅንብር ሥራ	የካቲት 16/1995	መጋቢት 30/1995
11.5	ሪፖርት ዝግጅት፣ ሕትመትና ሥርዓት	ሚያዝያ 1/1995	ሰኔ 30/1995
12	የጎጆ/ዕደጥበብና የአነስተኛ ኢንዱ.ጥናት በከተማ		
12.1	የዝግጅት ሥራ		
	- የመጠይቆችና የመመሪያዎች ዝግጅትና ሕትመት	ሐምሌ 1/1995	ጥቅምት 15/1995
	- የአሠልጣኞች ሥልጠና በዋናው መ/ቤት		
	- የመስክ ሠራተኞች ሥልጠናና ሥምሪት	ታህሣሥ 3/1995	ታህሣሥ 7/1995
12.2	መረጃ መሰብሰብ	ታህሣሥ 10/1995	ጥር 9/1995
12.3	ደክመንቶች ወደዋናው መ/ቤት ማሰባሰብ	ጥር 10/1995	ጥር 15/1995

የ1995 የብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም መርሃ-ግብር

ተ.ቁ	የሥራው ዓይነት	የቀጠለ	
		ሥራው የሚጀመርበት	ሥራው የሚጠናቀቅበት
12.4	የመረጃ ቅንብር		
	- የኤዲዲንግና ኮዲንግ	ጥር 16/1995	የካቲት 15/1995
	- የዳታ ኢንትሪ ሥራ	የካቲት 16/1995	መጋቢት 15/1995
	- የዳታ ክሊኒንግና የቅንብር ሥራ	መጋቢት 16/1995	ሚያዝያ 30/1995
12.5	ሪፖርት ዝግጅት፣ ሕትመትና ሥርጭት	ግንቦት 1/1995	ሰኔ 30/1995
13	መደበኛ ያልሆነ የሥራ ዘርፍ ጥናት		
13.1	የዝግጅት ሥራ		
	- የመጠይቆችና የመመሪያዎች ዝግጅትና ሕትመት	ሐምሌ 1/1994	ታህሣሥ 29/1995
	- የአሰራሮች ሥልጠና በዋናው መ/ቤት	ጥር 2/1995	ጥር 9/1995
	- የመስክ ሠራተኞች ሥልጠናና ሥምሪት	ጥር 14/1995	ጥር 23/1995
13.2	መረጃ መሰብሰብ	ጥር 28/1995	የካቲት 28/1995
13.3	ዶክመንቶች ወደዋናው መ/ቤት ማሰባሰብ	የካቲት 29/1995	መጋቢት 3/1995
13.4	የመረጃ ቅንብር		
	- የኤዲዲንግና ኮዲንግ	መጋቢት 4/1994	ሚያዝያ 4/1995
	- የዳታ ኢንትሪ ሥራ	ሚያዝያ 5/1995	ግንቦት 5/1995
	- የዳታ ክሊኒንግና የቅንብር ሥራ	ግንቦት 6/1995	ሰኔ 5/1995
13.5	ሪፖርት ዝግጅት፣ ሕትመትና ሥርጭት	ሐምሌ 2/1995	ነሐሴ 2/1995

የ1995 በጀት ዓመት የብሔራዊ የተተናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም የፈዘካል ሥራዎች ግብ

ተ.ቁ	የሥራው ዓይነት/የጥናቱ መጠሪያ	መ ለ ኪ ያ	እስከ 1994 በጀት ዓመት የተከናወነ	የ1995 በጀት ዓመት ግብ	የ1995 የፈዘካል ሥራ ዕቅድ ወርሃዊ ግብ												የተጠለ
																	በ1995 በጀት በኋላ
					ሐ	ኀ	መ	ጥ	ኘ	ታ	ጥ	የ	መ	ሚ	ግ	ሰ	ቀሪ ሥራ
3.7	የጎጆ/ዕድል ጥበብና የአካላት ማምረቻ ኢንዱስትሪ/በገጠር	%		5.00	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-
3.8	የጎጆ/ዕድል ጥበብና የአካላት ማምረቻ ኢንዱስትሪ/በከተማ	%		5.00	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-
3.9	የአከፋፋይና የአገልግሎት ሰጪ ንግድ ድርጅቶች ጥናት	%		5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	መደበኛ ያልሆነ የሥራ ዘርፍ ጥናት	%		5.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00	3.00	5.00	-	-	-
4	መረጃ ትንበር																
4.1	የሰብል ትንበይ ጥናት	%		25.00	-	-	-	21.67	3.33	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	የግብርና ግብዓቶች አወራር ጥናት	%		25.00	-	-	-	10.65	12.30	2.05	-	-	-	-	-	-	-
4.3	የአምራቾች ዋጋ ጥናት በገጠር	%		25.00	-	2.10	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	-
4.4	የቸርቻሮ ዋጋ ጥናት በከተማ	%		25.00	1.52	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	-
4.5	የተፈበረኩ ዕቃዎች የአምራቾች ዋጋ መከራ ጥናት	%		40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	የጅምላ ዋጋ መከራ ጥናት	%		40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	15.00	15.00	-	-
4.7	የትላልቅና የመከላከያ ማምረቻ ኢንዱስትሪዎች ጥናት	%		25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00
4.8	የኮንስትራክሽን ጥናት	%		25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.33	10.00	6.67	-
4.9	የጎጆ/ዕድል ጥበብና የአካላት ማምረቻ ኢንዱስትሪ/በገጠር	%		25.00	-	-	-	-	-	-	3.77	7.07	7.08	7.08	-	3.17	21.83
4.10	የጎጆ/ዕድል ጥበብና የአካላት ማምረቻ ኢንዱስትሪ/በከተማ	%		25.00	-	-	-	-	-	-	-	3.77	7.07	7.08	7.08	-	-
4.11	የአከፋፋይና የአገልግሎት ሰጪ ንግድ ድርጅቶች ጥናት	%		25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.94	14.15	9.91	-
4.12	መደበኛ ያልሆነ የሥራ ዘርፍ ጥናት	%		25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.86	6.52	6.53	6.09	-
5	የሪፖርት ዝግጅት፣ ሕትመትና ሰርጭት																
5.1	የሰብል ትንበይ ጥናት	%		10.00	-	-	-	5.50	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	የግብርና ግብዓቶች አወራር ጥናት	%		10.00	-	-	-	-	-	-	4.17	4.92	0.91	-	-	-	-
5.3	የአምራቾች ዋጋ ጥናት በገጠር	%		10.00	-	-	-	3.33	-	-	-	-	3.33	-	-	-	-
5.4	የቸርቻሮ ዋጋ ጥናት በከተማ	%		10.00	-	-	-	2.50	-	-	-	2.50	-	-	-	3.34	-
5.5	የትላልቅና የመከላከያ ማምረቻ ኢንዱስትሪዎች ጥናት	%		10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.50	-	-	2.50	-
5.6	የኮንስትራክሽን ጥናት	%		10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
5.7	የጎጆ/ዕድል ጥበብና የአካላት ማምረቻ ኢንዱስትሪ/በገጠር	%		10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
5.8	የጎጆ/ዕድል ጥበብና የአካላት ማምረቻ ኢንዱስትሪ/በከተማ	%		10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.33	3.33	3.34	-	-
5.9	የአከፋፋይና የአገልግሎት ሰጪ ንግድ ድርጅቶች ጥናት	%		10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	5.00	-	-
5.10	መደበኛ ያልሆነ የሥራ ዘርፍ ጥናት	%		10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00
5.11	የአገልግሎት ሥራ																10.00
	የአዲስ አበባ	%		100.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	-
	የክልሎችና የአገር አቀፍ	%		100.00	-	12.50	12.50	-	12.50	12.50	-	12.50	12.50	-	12.50	12.50	-

የ1995 የአርብቶ አደሩ አካባቢ ግብርና ናሙና ቆጠራና በ1994 በአርብ አደሩ አካባቢ በተካሄደው የግብርና ናሙና ቆጠራ የተሰበሰቡ መረጃዎችን የመረጃ ማቀናበርና ሪፖርት ዝግጅት መርሃ-ግብር

ወንጠራዥ 5

ተ. ቁ.	የሥራው ዓይነት	ሥራው የሚጀመርበት	ሥራው የሚጠናቀቅበት
1.	የአርብቶ አደሩ (አፋርና ሶማሌ ክልል) ግብርና ቆጠራ		
1.1	የዝግጅት ሥራ		
	- የመጠይቆችና መመሪያዎች ዝግጅትና ሕትመት	መጋቢት 11/1994	ነሐሴ 30/1994
	- የአሠልጣኞች ሥልጠና በዋናው መ/ቤት	መስከረም 7/1995	መስከረም 10/1995
	- የመስክ ሠራተኞች ሥልጠናና ሥምሪት	መስከረም 15/1995	መስከረም 25/1995
1.2	መረጃ መሰብሰብ	መስከረም 26/1995	ኅዳር 30/1995
1.3	ዶክመንቶች ወደዋናው መ/ቤት ማሰባሰብ	ጥቅምት 11/1995	ታህሣሥ 7/1995
1.4	የመረጃ ቅንብር		
	- የኢዲቲንግና ኮዲንግ	ጥቅምት 22/1995	ታህሣሥ 21/1995
	- የዳታ ኢንትሪ ሥራ	ኅዳር 1/1995	ታህሣሥ 30/1995
	- ውጤቶችን ማጠቃለል	ታህሣሥ 5/1995	የካቲት 10/1995
1.5	ሪፖርት ዝግጅት፣ ሕትመትና ስርጭት	ጥር 7/1995	የካቲት 20/1995
1.6	ሪፖርት ለተጠቃሚዎች ማስተዋወቅ	መጋቢት 1995	-
2.	የዋናው ቆጠራ የመረጃ ቅንብርና ሪፖርት ዝግጅት		
	- የዋናው መክር ግብርና ናሙና ቆጠራ	ጥር 25/1994	ጥር 5/1995
	- የቤት እንስሳት፣ ዶሮና የንብ ቀፎዎች	ሐምሌ 11/1994	መጋቢት 10/1995
	- የከተማ አካባቢ ግብርና ናሙና ቆጠራ	ሰኔ 7/1994	ጥር 5/1995
	- የሰፋፊ/መካከለኛ እርሻዎች*	-	-
	- የበልግ ወቅት ግብርና ናሙና ቆጠራ*	-	-
3.	የሪፖርት ማስተዋወቂያ ሴሚናሮች		
	- የዋናው መክር ግብርና ናሙና ቆጠራ	መጋቢት ወር 1995	-
	- የቤት እንስሳት፣ ዶሮና የንብ ቀፎዎች	መጋቢት ወር 1995	-
	- የከተማ አካባቢ ግብርና ናሙና ቆጠራ	ሚያዝያ ወር 1995	-
	- የሰፋፊ/መካከለኛ እርሻዎች*	-	-
	- የበልግ ወቅት ግብርና ናሙና ቆጠራ*	-	-

* በ1994 በመስክ መረጃው ያልተሰበሰበ ስለሆነ የመረጃ ማቀናበርና የሪፖርት ዝግጅት በመርሃ-ግብሩ ውስጥ ለማካተት ያልተቻለ ሲሆን መረጃ ከተሰበሰበ በኋላ መረሃ-ግብሩ ይሻሻላል።

የ1995 በጀት ዓመት የአርብቶ አደሩ አካባቢ ግብርና ናሙና ቆጠራ የመረጃ መሰብሰብ ተግባራትን ለማከናወንና በ1994 በአርሶ አደሩ አካባቢዎች በግብርና ናሙና ቆጠራ የተሰበሰቡትን መረጃዎች የመረጃ ማተካባበርና የሪፖርት ዝግጅት የፊዚካል ሥራዎች ግብ

ሠንጠረዥ 5

ተ.ቁ	የሥራው ዓይነት/የጥናቱ መጠሪያ	መ ለ ኪ ያ	እስከ 1994 በጀት ዓመት የተከናወነ	የ1995 በጀት ዓመት ግብ	የ1995 የፊዚካል ሥራ ዕቅድ መርገጫ ግብ												ከ1995 በጀት በኋላ ተራ ሥራ	
					ሐ	ነ	መ	ጥ	ኀ	ታ	ጥ	የ	መ	ሚ	ግ	ሰ		
1	የአርብቶ አደሩ (አፋርና ሶማሌ ክልል) ግብርና ቆጠራ																	
1.1	የዝግጅት ሥራ	%	8.42	6.58	2.32	2.32	1.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	የመረጃ መሰብሰብ	%	-	45.00	-	-	7.00	15.00	19.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	ዶክመንቶች ወደዋናው መ/ቤት ማሰባሰብ	%	-	5.00	-	-	-	2.00	1.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	የመረጃ ቅንብር	%	-	25.00	-	-	-	2.47	6.20	6.20	6.05	4.08	-	-	-	-	-	-
1.5	የሪፖርት ዝግጅት፣ ሕትመትና ስርጭት	%	-	10.00	-	-	-	-	-	-	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-
2	የዋናው መክር ግብርና ናሙና ቆጠራ																	
2.1	የዋናው መክር ግብርና ናሙና ቆጠራ	%	4.00	21.00	3.10	3.73	4.36	3.64	2.05	2.05	2.07	-	-	-	-	-	-	-
2.2	የቤት እንስሳት፣ ዶርና የንብ ተፎዎች	%	-	25.00	1.15	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	1.94	-	-	-	-	-
2.3	የከተማ አካባቢ ግብርና ናሙና ቆጠራ	%	2.41	22.59	3.22	3.22	3.22	3.22	3.22	3.22	3.27	-	-	-	-	-	-	-
2.4	የሰፋፊ/መካከለኛ እርሻዎች*	%	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	የበልግ ወትት ግብርና ናሙና ቆጠራ*	%	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	የሪፖርት ማስተዋወቂያ ሲሚናሮች																	
3.1	የዋናው መክር ግብርና ናሙና ቆጠራ	%	-	10.00	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	-	-	-	-	-	-
3.2	የቤት እንስሳት፣ ዶርና የንብ ተፎዎች	%	-	10.00	-	-	-	-	-	2.50	2.50	2.50	2.50	-	-	-	-	-
3.3	የከተማ አካባቢ ግብርና ናሙና ቆጠራ	%	-	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50	2.50	-	-	-	-	-
3.4	የሰፋፊ/መካከለኛ እርሻዎች*	%	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	የበልግ ወትት ግብርና ናሙና ቆጠራ*	%	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* በ1994 ከመስከ መረጃው ያልተሰበሰበ ስለሆነ የመረጃ ማተካባበርና የሪፖርት ዝግጅቱ በመረጃ ግብር ውስጥ ለማካተት ያልተቻለ ሲሆን መረጃ ከተሰበሰበ በኋላ መርገጫ ግብር ይሰጥበታል።

10. የ1995 ካፒታል በጀት መጠየቂያ ቅጽ

የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ባለሥልጣን በ1995 በገጠር በከተማ ለሚያካሄዳቸው በብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም የታቀፉ ጥናቶችና የግብርና ናሙና ቆጠራ ጥናት ማስፈጸሚያ የካፒታል በጀት ፍላጎት በገጠርና በከተማ ተለይቶ ለንደሚከተለው ቀርቧል።

10.1 በገጠርና በከተማ ለሚካሄደው ብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም

1. አጠቃላይ

1.1 የፕሮጀክቱ ስም ብሔራዊ የተቀናጀ ሰርቪዬ ፕሮግራም

1.2 የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ሁኔታ፡-

1.2.1 የፕሮጀክቱ ዓይነት..... አዲስ

1.2.2 ፕሮጀክቱ በሥራ ላይ እንዲውል የፈቀደ አካል..... መንግስት

1.2.3 ፕሮጀክቱ የተፈቀደበት ወርና ዓ.ም.....

1.2.4 የፕሮጀክቱ የ1994 ዓ.ም በጀት መለያ ቁጥር..... 154/1/01/00/001

1.2.5 የፕሮጀክቱ ሥራ የሚጀመርበት በጀት ዓመት..... በ1995 በጀት ዓመት

1.2.6 የፕሮጀክቱ ሥራ የሚያልቅበት በጀት ዓመት..... በ1995/96 በጀት ዓመት

1.3 ፕሮጀክቱ ያለበት ደረጃ አዲስ ፕሮጀክት

1.4 ፕሮጀክቱ ያለበት ቦታ በአገሪቱ በገጠርና በከተማ

1.5 የፕሮጀክቱ አስፈጻሚ መ/ቤት ማ.ሲ.ባ

1.6 ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ የተጠየቀ ጠቅላላ ወጪ ብር 31.357.961

1.7 ፕሮጀክቱ በውጭ ብድር ወይም/እና ዕርዳታ በከፊልም ሆነ በሙሉ የሚካሄድ ከሆነ..... ፕሮጀክቱ የሚካሄደው መንግሥት በሚፈቅደው በጀት አማካይነት ብቻ ነው።

2. የፕሮጀክቱ የፈዘካል ሥራ ዝርዝር

2.1 ፕሮጀክቱ የደረሰበት ደረጃ አዲስ ፕሮጀክት ነው

2.2 የፕሮጀክቱ የ1995 አጠቃላይ ግብ የፕሮጀክቱ 90 በመቶ ይጠናቀቃል

2.4 ፕሮጀክቱ የ1995 ወሳኝ ተግባራት

- 2.4.1 የዝግጅት ሥራዎች (የመጠይቆችና መመሪያዎች ዝግጅት፣ ሥልጠና ማካሄድና የሰው ኃይል ሥምሪት)፤
- 2.4.2 ለጥናቱ የሚያስፈልጉ መረጃዎች ከመስክ መሰብሰብ፤
- 2.4.3 በመስክ መረጃ የተሰበሰቡባቸው ዶክመንቶች ወደ ዋናው መ/ቤት ማሰባሰብ፤
- 2.4.4 ኤዲትና ኮድ የተደረጉ መረጃዎች ከምጥዩተር ውስጥ ማስገባት፤
- 2.4.5 የታቡሌሽን ሥራ ማክናወጥ፤
- 2.4.6 የተቀናጠሩ መረጃዎችን መገምገምና መተንተን፤
- 2.4.7 ሪፖርት በማዘጋጀትና በማተም ለመረጃ ተጠቃሚዎች ማሰራጨት ናቸው።

2.5 ፕሮጀክቱ ከሌሎች መ/ቤቶችና ግለሰቦች የሚጠይቀው የሥራ ድርሻ

ጥናቶቹ በሚካሄዱበት ወቅት ከሌሎች መ/ቤቶች፣ ግለሰቦችና ድርጅቶች መረጃዎች በመስጠት ረገድ ከፍተኛ ትብብር ይጠበቃል።

2.6 ፕሮጀክቱን ሊያገጥሙ የሚችሉ ችግሮችና መፍትሔዎቻቸው

ጥናቶቹን የሚያካሂድ የሰው ኃይል ወደ መስክ ለማሰማራት ብሎም የሚሰበሰበው መረጃ ጥራትን በመስክ ለመቆጣጠር ይቻል ዘንድ የመስክ መኪናዎች በስምሪት ወቅት እጥረት ሊያጋጥሙ ስለሚችሉ ለባለሥልጣኑ መ/ቤት ተጨማሪ የመስክ መኪናዎችና የተለያዩ ድጋፎች ከሌሎች መንግሥታዊ መ/ቤቶችና ድርጅቶች አስፈላጊ በሚሆንበት ሰዓት ለማግኘት ጥረት ይደረጋል።

3. የፕሮጀክቱ የ1995 ፋይናንስ ፍላጎት

3.1 የወጪ አሸፋፊን በምንጭ

በሺህ ብር

የወጪ አሸፋፊን	የፕሮጀክቱ ጠቅላላ ወጪ	እስከ 1993 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ በትክክል የወጣ	በ1994 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ በግምት የሚወጣ	ለ1995 በጀት ዓመት የተጠየቀ	ቀሪ 01-(02+03+04)
00	01	02	03	04	05
ከመንግሥት በጀት	31,357.9	-	-	31,357.9	-
ከውጭ ዕርዳታ	-	-	-	-	-
ከውጭ ብድር	-	-	-	-	-
ድምር	31,357.9	-	-	31,357.9	-

3.2 የወጪ አሸፋፊን በወጭ አርዕስት

በሺህ ብር

የወጪ አሸፋፊን	የፕሮጀክቱ ጠቅላላ ወጪ	እስከ 1993 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ በትክክል የወጣ	በ1994 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ በግምት የሚወጣ	ለ1995 በጀት ዓመት የተጠየቀ	ቀሪ 01-(02+03+04)
00	01	02	03	04	05
6100	9,312.7	-	-	9,312.7	-
6200	21,955.2	-	-	21,955.2	-
6300	90.0	-	-	90.0	-
ድምር	31,357.9	-	-	31,357.9	-

3.3 የፕሮጀክቱ የ1995 የበጀት ጥያቄ በወጭ አርዕስት ዝርዝር

በሺህ ብር

የወጪ አርዕስት	የ ገ ን ዘ ብ ም ን ጭ			
	ከመንግሥት ግምጃ ቤት	ከወጭ ዕርዳታ	ከወጭ ብድር	ድምር
6100	9,312.7	-	-	9,312.7
6113	8,142.0	-	-	8,142.0
6114	576.0	-	-	576.0
6120	594.7	-	-	594.7
6200	21,955.2	-	-	21,955.2
6212	370.0	-	-	370.0
6213	120.0	-	-	120.0
6217	3,987.4	-	-	3,987.4
6231	10,450.0	-	-	10,450.0
6232	857.2	-	-	857.2
6241	3,890.5	-	-	3,890.5
6243	160.0	-	-	160.0
6252	440.9	-	-	440.9
6254	1,019.2	-	-	1,019.2
6257	60.0	-	-	60.0
6258	360.0	-	-	360.0
6259	90.0	-	-	90.0
6271	150.0	-	-	150.0
6300	90.0	-	-	90.0
6313	90.0	-	-	90.0
ድምር	31,357.9	-	-	31,357.9

4. ፕሮጀክቱን ለማስፈጸም የሚሰማራው ተጨማሪ የሰው ኃይል ብዛት

ተ.ቁ	የሠራተኛ ሁኔታ	በ1995 ተጨማሪ አዲስ በኮንትራት የሚቀጠሩ
1	<u>በሙያ ዓይነት</u>	
1.1	የሠለጠነ	28
1.2	በክፍል የሠለጠነ	2688
1.3	ያልሰለጠነ	32
ድምር		2748
2	<u>በቅጥር ዓይነት</u>	
2.1	ቋሚ	-
2.2	ኮንትራት	2748
2.3	ጊዜያዊ	-
ድምር		2748

5. ከፕሮጀክቱ የሚገኝ ጥቅም

- መ/ቤቱ ከፕሮጀክቱ የሚያገኘው ገቢ የለም።
- የጥናቶቹ ውጤት ለተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ዕቅድ ዝግጅት እንደዚሁም የዕቅዱን ውጤት ለመከታተልና ለመገምገም የሚውሉ መረጃዎችን ለማስገኘት ነው።
- ጥናቱ ሲጠናቀቅ የሚፈጠረው ቀጥተኛ የሆነ የሥራ ዕድል የለም።

10.2 የግብርና ናሙና ቆጠራ ቀጣይ ሥራዎች
 የአርብቶ አደሩ አካባቢ ግብርና ናሙና ቆጠራ የመረጃ መሰብሰብ ተግባራትን ለማክናወንና በ1994 በአርሶ አደሩ አካባቢዎች በግብርና ናሙና ቆጠራ የተሰበሰቡትን መረጃዎች ማቀጠልና ሪፖርት ዝግጅት፡-

1. አጠቃላይ

1.1 የፕሮጀክቱ ስም የግብርና ናሙና ቆጠራ ቀጣይ ሥራዎች

1.2 የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ሁኔታ፡-

~~1.2.1 የፕሮጀክቱ ዓይነት ነባር~~

1.2.2 ፕሮጀክቱ በሥራ ላይ እንዲውል የፈቀደ አካል መንግስት

1.2.3 ፕሮጀክቱ የተፈቀደበት ወርና ዓ.ም.

1.2.4 የፕሮጀክቱ የ1994 ዓ.ም በጀት መለያ ቁጥር 154/1/00/002

1.2.5 የፕሮጀክቱ ሥራ የሚጀመርበት በጀት ዓመት በ1995 በጀት ዓመት

1.2.6 የፕሮጀክቱ ሥራ የሚያልቅበት በጀት ዓመት በ1995/96 በጀት ዓመት

1.3 ፕሮጀክቱ ያለበት ደረጃ አዲስ ፕሮጀክት

1.4 ፕሮጀክቱ ያለበት ቦታ በሰማሌና አፋር ክልል እንዲሁም በዋናው መ/ቤት

1.5 የፕሮጀክቱ አስፈጻሚ መ/ቤት ሚ.ሲ.ባ

1.6 ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ የተጠየቀ ጠቅላላ ወጪ 14,138,388

1.7 ፕሮጀክቱ በውጭ ብድር ወይም/እና ዕርዳታ

በከፊልም ሆነ በሙሉ የሚካሄድ ከሆነ ፕሮጀክቱ የሚካሄደው መንግሥት በሚፈቅደው በጀት አማካይነት ብቻ ነው።

2. የፕሮጀክቱ የፊዚካል ሥራ ዝርዝር

2.1 ፕሮጀክቱ የደረሰበት ደረጃ አዲስ ፕሮጀክት ነው

2.2 የፕሮጀክቱ የ1995 አጠቃላይ ግብ 90 በመቶ ይጠናቀቃል

2.4 የፕሮጀክቱ የ1995 ወሳኝ ተግባራት፡-

የዝግጅት ሥራዎች (የመጠይቆችና መመሪያዎች፣ ማሰራጨትና የመስክ ሠራተኞችን በማሰራት መረጃ ማሰባሰብ፣ የዋናውን ቆጠራ መረጃ ማቀጠልና የሪፖርት ዝግጅት ማካሄድ።

ያለቁ ሪፖርቶችን ለተጠቃሚዎች የማስተዋወቂያ ሴሚናር ማካሄድ ናቸው።
 2.5 ፕሮጀክቱ ከሌሎች መ/ቤቶችና ግለሰቦች የሚጠይቀው የሥራ ድርሻ፡-

ጥናቶቹ በሚካሄዱበት ወቅት ከሌሎች መ/ቤቶች፣ ግለሰቦችና ድርጅቶች መረጃዎች በመስጠት ረገድ ከፍተኛ ትብብር ይጠበቃል።

2.6 ፕሮጀክቱን ሊያገጥሙ የሚችሉ ችግሮችና መፍትሔዎቻቸው፡-

ጥናቶቹን የሚያካሂድ የሰው ኃይል ወደ መስክ ለማስማራት ብሎም የሚሰበሰበው መረጃ ጥራትን በመስክ ለመቆጣጠር የመስክ መኪናዎች በስምራት ወቅት እጥረት ሊያጋጥሙ ይችላሉ። በመሆኑም ለባለሥልጣኑ መ/ቤት የመስክ መኪናዎችን ከሌሎች መንግሥታዊ መ/ቤቶችና ድርጅቶች ለማግኘት ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል።

3. የፕሮጀክቱ የ1995 ፋይናንስ ፍላጎት

3.1 የወጪ አሸፋፊን በምንጭ

በሺህ ብር

የወጪ አሸፋፊን	የፕሮጀክቱ ጠቅላላ ወጪ	እስከ 1993 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ በትክክል የወጣ	በ1994 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ በግምት የሚወጣ	ለ1995 በጀት ዓመት የተጠየቀ	ቀሪ
	01	02	03	04	05
ከመጠን በጀት	14,138.4	-	-	14,138.4	-
ከውጭ ዕርዳታ	-	-	-	-	-
ከውጭ ብድር	-	-	-	-	-
ድምር	14,138.4	-	-	14,138.4	-

3.2 የወጪ አሸፋፊን በውጭ አርዕስት

በሺህ ብር

የወጪ አሸፋፊን	የፕሮጀክቱ ጠቅላላ ወጪ	እስከ 1993 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ በትክክል የወጣ	በ1994 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ በግምት የሚወጣ	ለ1995 በጀት ዓመት የተጠየቀ	ቀሪ
	01	02	03	04	05
6100	9,566.7	-	-	9,566.7	-
6200	4,571.7	-	-	4,571.7	-
6300	-	-	-	-	-
ድምር	14,138.4	-	-	14,138.4	-

3.3 የፕሮጀክቱ የ1995 የበጀት ጥያቄ በውጭ አርዕስት ዝርዝር

በሺህ ብር

የወጪ አርዕስት	የ ገ ን ዘ ብ ም ን ጭ			ድምር
	ከመንግሥት ግምጃ ቤት	ከውጭ ዕርዳታ	ከውጭ ብድር	
6100	9.566.7	-	-	9.566.7
6113	4.131.4	-	-	4,131.4
6114	4.850.4	-	-	4,850.4
6120	584.9	-	-	584.9
6200	4.571.7	-	-	4,571.7
6212	104.0	-	-	104.0
6213	175.0	-	-	175.0
6217	148.4	-	-	148.4
6231	1,966.7	-	-	1,966.7
6232	721.6	-	-	721.6
6233	150.0	-	-	150.0
6241	299.0	-	-	299.0
6253	250.0	-	-	250.0
6254	757.0	-	-	757.0
ድምር	5.330.1	-	-	5.330.1

4. ፕሮጀክቱን ለማስፈጸም የሚሰማራው ተጨማሪ የሰው ኃይል ብዛት

ተ.ቁ	የሠራተኛ ሁኔታ	በ1995 ተጨማሪ አዲስ በኮንትራት የሚቀጠሩ
1	<u>በሙያ ዓይነት</u>	
1.1	የሠለጠነ	-
1.2	በክፍል የሠለጠነ	2,366
1.3	ያልሰለጠነ	20
	ድምር	2,386
2	<u>በቅጥር ዓይነት</u>	
2.1	ቋሚ	-
2.2	ኮንትራት	2,386
2.3	ጊዜያዊ	-
	ድምር	2,386

5. ከፕሮጀክቱ የሚገኝ ጥቅም

- መ/ቤቱ ከፕሮጀክቱ የሚገኘው ገቢ የለም።
- የጥናቶቹ ውጤት ለወደፊቱ ለሚካሄዱ የግብርና ልማት ዕቅድ ዝግጅት እንደዚሁም ዕቅዱ ተግባራዊ ሲሆን ውጤቱን ለመከታተልና ለመገምገም የሚጠቅሙ የግብርና ዘርፍ መረጃዎችን ለማስገኘት ነው።
- ጥናቱ ሲጠናቀቅ የሚፈጥረው ቀጥተኛ የሆነ የሥራ እድል የለም።

11. ትኩረትና መመሪያ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች

የ1995 በጀት ዓመት የመ/ቤቱን ዕቅድ በብቃት ተግባራዊ ለማድረግ አንዳቸው ልዩ ትኩረት አግኝተው መመሪያ ከሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ውስጥ፡-

- ሀ. ለመጀመሪያ ጊዜ በአገሪቱ የተካሄደው የግብርና ናሙና ቆጠራ በ1994 በጀት ዓመት በርካታ መረጃ ተሰብስቦ ዋናው መ/ቤት ይገኛል። ይህ ጥሬ መረጃ ወደ ኮምፒውተር ገብቶ ሪፖርቱ እስከሚጠናቀርበት ጊዜ ድረስ በርካታ ተግባራት ይከናወናሉ። በመሆኑም መ/ቤቱ ከሐምሌ 1 ቀን 1994 ዓ.ም ጀምሮ መረጃዎቹን ወደ ኮምፒውተር ለሚያስገቡ የዳታ ኢንትሪ ሠራተኞች ደመወዝና ለሌሎች ተጓዳኝ ተግባራት ማስፈጸሚያ በጀት በወቅቱ እንዲለቀቅ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል።
- ለ. በስታቲስቲክስ መረጃ አሰባሰብ ወቅት ትክክለኛ መረጃ ለማግኘት የግለሰቦችና የድርጅቶች ቅን ትብብርና ድጋፍ እንደሚያስፈልግ እሙን ነው። በተለይም አገር አቀፍ ይዘት ያላቸውን ግዙፍ ጥናቶችና ቆጠራዎች ለማስፈጸም በባለሥልጣኑ መ/ቤት አቅም ብቻ የሚወሰን ሳይሆን የሌሎችም ትብብርና ተሳትፎ ወሳኝነት አለው።
- ሐ. በመላ አገሪቱ በተለይም በገጠር አካባቢ ተመድበው የሚንቀሳቀሱት የመስክ ተሽከርካሪ መኪናዎች ለቀላልና ከባድ ብልሽቶች የተጋለጡ በመሆናቸው የጥገና ወጪያቸው ከመናፋም በላይ በእርጅናና በብልሽት ብዛት የአገልግሎት ዘመናቸው በአንጻራዊ መልኩ አጭር ነው። ስለሆነም የሚወገዱ መኪናዎችን ለመተካትና የሎጅስቲክስ አቅምን ለመገንባት ሲባል በየበጀት ዓመቱ የሚፈቀደው የመኪናዎች ግዢ የሚፈጸመው በመንገድ ትራንስፖርት ባለሥልጣን አማካይነት ሲሆን፣ ኩባንያዎቹ በቂ መለዋወጫዎችን በማቅረብ የጥገና አገልግሎት የመስጠት ወይም የማፋጠን ዝንባሌ አላሳዩም። በመሆኑም ጠንካራ የመስክ መኪናዎችን በመምረጥ ረገድም ሆነ

የጨረታ አሸናፊ ኩባንያዎች መለዋወጫ ዕቃዎች በሚፈለጉበት ጊዜ የማቅረብ ግዴታ እንዳለባቸው በሚመለከተው አካል ቁጥጥርና ክትትል እንዲደረግበት ያስፈልጋል።

መ. የባለሥልጣኑ መ/ቤት የሥራ ስፋት በየዓመቱ እየጨመረ በመሄዱ በርካታ ባለሙያዎችና ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞችን በዋናው መ/ቤትና በቅ/ጽ/ቤቶች ቀጥሮ በማሠራት ላይ ይገኛል። በየጊዜው በሚቀርበው የባለሥልጣኑ መ/ቤት ሪፖርቶችና የበጀት ፍላጎት ጥያቄ ላይ አሁን ካሉት ቢሮዎች በተጨማሪ በዛ ያሉ ክፍሎች የሚኖሩት ቢሮ እንዲያገኝ ወይም በግንባታ እንዲያሟላ ሲጠየቅ የሚሰጠው ምላሽ አጥጋቢ ባለሙያዎች በከፍተኛ የሃገር ሀብት የተማሩ ባለሙያዎችና ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች ተስማሚ የሆነ የሥራ ቦታ ባለማግኘታቸው የዕለት ተዕለት ሥራቸውን በማከናወን ረገድ ችግር ተፈጥሯል። እንደዚሁም በተለያዩ ጥናቶች የሚሰበሰቡ መረጃዎች በቂ ቢሮዎችና ~~መጋዘኖች በያስፈልጋቸውም ማሟላት አልተቻለም፤~~ ስለሆነም ይህ የቢሮና የመጋዘን ጥበት ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጥበት ያስፈልጋል።



Handwritten text at the top of the page, appearing to be a header or title, written in a cursive script.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script. The text is somewhat faded and difficult to decipher.